

Villeneuve d'Ascq, le 28 Juin 2022

GROUPE HOSPITALIER SECLIN CARVIN
BP 109
59471 SECLIN Cedex

Code Comptable HSECLIN
Affaire N° : 000-21-1402

SECLIN - Centre Hospitalier
Mission Maitrise d'Oeuvre Travaux de réaménagement
du service Imagerie au RDC bas

N° Engagement AT318717

Facture N° 2022-06-1012

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°7

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
DCE Réaménagement imagerie - Réunion maitre ouvrage + CCTP + Plans + DPGF	7 400,00	100,00 100,00	7 400,00
ACT Analyse offre + Rapport d'analyse + Présentation	3 200,00	100,00 100,00	3 200,00
DET/VISA - Visa + Visites et réunion chantier 1/semaine sur 9 semaines + Rédaction CR	9 500,00	100,00 100,00	9 500,00
AOR - Visites et rapport + Levée de réserves	2 800,00	75,00	2 100,00
Total	22 900,00	87,77 96,94	22 200,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			20 100,00
Montant HT de la présente note			2 100,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 100,00 EUR
TVA : 20,0 % :	420,00 EUR
Total dû TTC :	2 520,00 EUR

Conditions de paiement : 50 jours à réception de facture - Echéance : 17/08/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-06-1012