

Villeneuve d'Ascq, le 28 Juillet 2022

Secrétariat Général pour l'Administration du
Ministère de l'Inté
Direction de l'Administration Générale et des
Finances
Bureau de la Commande Publique et des
Achats
299 Chemin de Sainte Marthe - CS 90495
13311 MARSEILLE CEDEX 14

Code Comptable SGAMISUD
Affaire N° : 600-21-1022

NICE - AMO Globale dans le cadre d'un projet de
marché global de performance pour la construction du
nouvel hôtel des polices

Références contrat : N° engagement 1000155983

Facture N° 2022-07-1575

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°9

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Partie technique 1 - Mise à jour du pré-programme			
Etape 0 - Prise en charge du dossier	28 575,98	100,00 100,00	28 575,98
Etape 1 - Etude technique, fonctionnelle, de pré-programmation	13 760,41	100,00 100,00	13 760,41
Étape 2 : Chiffrage, présentation de l'organisation, du planning	11 971,11	100,00 100,00	11 971,11
Total Partie technique 1 - Mise à jour du pré-programme	54 307,50		54 307,50
Partie technique 2 - Etude de programme			
Tome 0 - Définition, présentation générale du projet et exigences	1 650,00	100,00 100,00	1 650,00
Tome 1 - Projet et exigences HQE	1 800,00	100,00 100,00	1 800,00
Tome 2 - Programme fonctionnel	2 970,00	100,00 100,00	2 970,00
Tome 3 - Programme technique	36 390,00	100,00 100,00	36 390,00
Tome 4 - Exploitation/Maintenance	1 440,00	100,00 100,00	1 440,00
Tome 5 - Evaluation financière	5 880,00	100,00 100,00	5 880,00
Réunions - Communication interne/externe	14 760,00	100,00 100,00	14 760,00
Total Partie technique 2 - Etude de programme	64 890,00		64 890,00
Partie technique 3 - Choix des intervenants			
Prestataires intellectuels	3 300,00	100,00 100,00	3 300,00
Groupement MGP	63 960,00	70,00 80,00	51 168,00
Total Partie technique 3 - Choix des intervenants	67 260,00		54 468,00
Partie technique 4 - Suivi des études			
APS/PC	4 500,00		

Suite de la facture page 2

Agence : Parc du Golf Bât. 30 - 350 Rue JRG Gauthier de la Lauzière - 13290 AIX-EN-PROVENCE

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 28 Juillet 2022

Secrétariat Général pour l'Administration du
Ministère de l'Inté
Direction de l'Administration Générale et des
Finances
Bureau de la Commande Publique et des
Achats
299 Chemin de Sainte Marthe - CS 90495
13311 MARSEILLE CEDEX 14

Code Comptable SGAMISUD
Affaire N° : 600-21-1022

NICE - AMO Globale dans le cadre d'un projet de
marché global de performance pour la construction du
nouvel hôtel des polices

Références contrat : N° engagement 1000155983

Facture N° 2022-07-1575

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°9

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
APD	25 995,00		
PRO	21 765,00		
Réunions	10 740,00		
Total Partie technique 4 - Suivi des études	63 000,00		
Partie technique 5 - Suivi des travaux			
Préparation de chantier	9 401,18		
Vérification des études d'exécution	16 828,29		
Suivi des travaux	93 376,45		
Réception des travaux	46 308,97		
Garantie de Parfait Achèvement	20 895,11		
Total Partie technique 5 - Suivi des travaux	186 810,00		
Total	436 267,50	38,34 39,81	173 665,50
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			167 269,50
Montant HT de la présente note			6 396,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	6 396,00 EUR
TVA : 20,0 % :	1 279,20 EUR
Total dû TTC :	7 675,20 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 26/09/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-07-1575