

Villeneuve d'Ascq, le 28 Juillet 2022

P.M.G
4 Rue du Petit Sorri
60480 FROISSY

Code Comptable VEOLIA
Affaire N° : 19-1166C

**FROISSY - Aménagement d'une plateforme de stockage
construction d'ateliers et de bureaux
Phase 3 BUREAUX**

Facture N° 2022-07-1582

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°14

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
PCG	3 853,85	100,00	100,00	3 853,85
DCE	2 627,63	100,00	100,00	2 627,63
MDT	1 601,60	100,00	100,00	1 601,60
VISA	1 401,40	50,00	55,00	770,77
DET	4 904,90	50,00	55,00	2 697,70
AOR	1 121,12			
Total	15 510,50	72,44	74,48	11 551,55
Montant de base :				
Montant cumulé note précédente				11 236,23
Montant HT de la présente note				315,32

Montant HT de la présente note d'honoraires :	315,32 EUR
TVA : 20,0 % :	63,06 EUR
Total dû TTC :	378,38 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 27/08/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-07-1582