

Villeneuve d'Ascq, le 18 Août 2022

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
16, Place de la Madeleine
CS16036
76036 ROUEN Cedex

Code Comptable PREFSEIN

Affaire N° : 18-1086

ROUEN - Réhabilitation thermique et densification de la cité Saint Sever

SIRET Client : 17760001200096

Références contrat : EJ: 1000131132

regul des révisions sur les fac 2022-07-1432 et 2022-05-871

Facture N° 2022-08-1912

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°41

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Chargé d'Affaire			
Mission A : Accompagnement du maître d'ouvrage en phase recrutement du constructeur et pour les études			
A1: S'approprier le site et son contexte et expertiser le préprogramme	2 220,00	100,00 100,00	2 220,00
A2: Assister le maître d'ouvrage dans le cadre du dialogue compétitif du marché du constructeur	5 180,00	100,00 100,00	5 180,00
Mission B : Accompagnement du maître d'ouvrage en phase chantier			
B1: Assurer le suivi des travaux	158 360,00	60,58 60,58	95 939,76
B2: Détecter les interactions avec les opérations de déménagement	12 580,00	77,78 77,78	9 784,44
B3: Opération préalable à la réception et mise en place de la procédure de réception	19 240,00	33,33 33,33	6 412,69
B4: Assurer le bon déroulement de la période de garantie de parfait achèvement	7 400,00		
B5: Assistances transversales durant toute la durée de la mission	7 400,00	53,53 53,53	3 960,90
Total Chargé d'Affaire	212 380,00		123 497,79
Ingénieurs spécialistes			
Mission A : Accompagnement du maître d'ouvrage en phase recrutement du constructeur et pour les études			
A1: S'approprier le site et son contexte et expertiser le préprogramme	1 360,00	100,00 100,00	1 360,00
A2: Assister le maître d'ouvrage dans le cadre du dialogue compétitif du marché du constructeur	4 080,00	100,00 100,00	4 080,00
A3: Contrôler l'avancement et assurer la validation technique des études	4 080,00	100,00 100,00	4 080,00

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 18 Août 2022

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
16, Place de la Madeleine
CS16036
76036 ROUEN Cedex

Code Comptable PREFSEIN

Affaire N° : 18-1086

ROUEN - Réhabilitation thermique et densification de la cité Saint Sever

SIRET Client : 17760001200096

Références contrat : EJ: 1000131132

regul des révisions sur les fac 2022-07-1432 et 2022-05-871

Facture N° 2022-08-1912

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°41

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Mission B : Accompagnement du maître d'ouvrage en phase chantier				
B1: Assurer le suivi des travaux	50 320,00	60,58	60,58	30 485,53
B2: Détecter les interactions avec les opérations de déménagement	6 800,00	77,78	77,78	5 288,88
B3: Opération préalable à la réception et mise en place de la procédure de réception	5 440,00	33,33	33,33	1 813,15
B4: Assurer le bon déroulement de la période de garantie de parfait achèvement	2 040,00			
Total Ingénieurs spécialistes	74 120,00			47 107,56
Exploitation Maintenance Energéticien				
Mission A : Accompagnement du maître d'ouvrage en phase recrutement du constructeur et pour les études				
A1: S'approprier le site et son contexte et expertiser le préprogramme	1 170,00	100,00	100,00	1 170,00
A2: Assister le maître d'ouvrage dans le cadre du dialogue compétitif du marché du constructeur	5 850,00	100,00	100,00	5 850,00
A3: Contrôler l'avancement et assurer la validation technique des études	5 460,00	100,00	100,00	5 460,00
Mission B : Accompagnement du maître d'ouvrage en phase chantier				
B1: Assurer le suivi des travaux	15 600,00	60,58	60,58	9 451,00
B3: Opération préalable à la réception et mise en place de la procédure de réception	3 900,00	33,33	33,33	1 299,87
Mission C : Mission d'Assistance à Maîtrise d'ouvrage pour le BIM (Building Information Modeling)				
C1: Comprendre les besoins de la maîtrise d'ouvrage	3 120,00	100,00	100,00	3 120,00

Suite de la facture page 3

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 18 Août 2022

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
16, Place de la Madeleine
CS16036
76036 ROUEN Cedex

Code Comptable PREFSEIN

Affaire N° : 18-1086

ROUEN - Réhabilitation thermique et densification de la cité Saint Sever

SIRET Client : 17760001200096

Références contrat : EJ: 1000131132

regul des révisions sur les fac 2022-07-1432 et 2022-05-871

Facture N° 2022-08-1912

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°41

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent	Cumulé	Montant Cumulé HT
C3: Rédiger le cahier des charges BIM pour le projet	3 900,00	100,00	100,00	3 900,00
C9: Accompagner la maîtrise d'ouvrage dans la mise en œuvre du BIM en exploitation-maintenance	7 410,00	100,00	100,00	7 410,00
C10: Accompagnement du maître d'ouvrage dans la prise en main du BIM en exploitation-maintenance	4 290,00	27,27	27,27	1 170,00
Mission D : Le commissionnement				
D3: Connaissance et compréhension de l'opération	3 900,00	100,00	100,00	3 900,00
D4: Contenu de la méthode de commissionnement	15 600,00	100,00	100,00	15 600,00
D5: Prise en compte du commissionnement dans l'assistance de la maîtrise d'ouvrage dans le cadre du dialogue compétitif du marché du constructeur	31 200,00	100,00	100,00	31 200,00
D6: Suivi de l'opération – mise en œuvre de la méthode de commissionnement	156 000,00	70,95	70,95	110 676,43
D7: Anticipation des risques	7 800,00	66,67	66,67	5 200,00
D8: Transfert des connaissances à la maîtrise d'ouvrage, à l'exploitant et à l'usager	7 800,00			
Total Exploitation Maintenance Energéticien	273 000,00			205 407,30
Total	559 500,00	67,21	67,21	376 012,65
Révision de prix :	Montant révision cumulée 15 345,28	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente 14 510,10	Montant cumulé note précédente		376 012,65
	Montant HT de la présente note 835,18	Montant HT de la présente note		0,00

Villeneuve d'Ascq, le 18 Août 2022

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
16, Place de la Madeleine
CS16036
76036 ROUEN Cedex

Code Comptable PREFSEIN

Affaire N° : 18-1086

**ROUEN - Réhabilitation thermique et densification de la
cité Saint Sever**

SIRET Client : 17760001200096

Références contrat : EJ: 1000131132

regul des révisions sur les fac 2022-07-1432 et 2022-05-871

Facture N° 2022-08-1912

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°41

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	835,18 EUR
TVA : 20,0 % :	167,04 EUR
Total dû TTC :	1 002,22 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 17/09/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-08-1912