

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2022

VILLE DE CAVAILLON
Représentant Légal : Monsieur Le Maire
Place Joseph Guis
BP 80037
84301 CAVAILLON CEDEX

Code Comptable VCAVAILL
Affaire N° : 600-22-1001

**CAVAILLON - Construction d'un parking aérien -
Concours de maîtrise d'oeuvre**

N° de marché 21-40-08

Facture N° 2022-08-2190

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°4

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Esquisse (ESQ)	1 806,33	100,00 100,00	1 806,33
Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	100,00 100,00	3 048,19
Avant-projet définitif (APD)	5 757,69	80,00	4 606,15
Etude de projet (PRO)	6 435,06		
Assistance à la passation des contrats travaux (ACT)	1 317,12		
Visa des études d'exécution (VISA)	2 408,44		
Direction de l'exécution des contrats travaux (DET)	12 042,22		
Assistance lors des opérations de réception (AOR)	1 505,28		
Coordination en matière de Système Sécurité Incendie (SSI)	8 601,59		
Détail quantitatif et estimatif (DQE)	1 548,29		
Total	44 470,21	10,92 21,27	9 460,67
Révision de prix :	Montant révision cumulée 322,84	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 65,50	Montant cumulé note précédente	4 854,52
	Montant HT de la présente note 257,34	Montant HT de la présente note	4 606,15

Montant HT de la présente note d'honoraires :	4 863,49 EUR
TVA : 20,0 % :	972,70 EUR
Total dû TTC :	5 836,19 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 30/10/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-08-2190

ANNEXE A LA FACTURE 2022-08-2190

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 600-22-1001
CAVAILLON - Construction d'un parking aérien - Concours de maîtrise d'oeuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 07/2021** I_{Mo} : **121,20**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire D:définitif			
02/2022	Esquisse (ESQ)	1 806,33	100	1 806,33	124,60	D	0,024	43,35	1 849,68
02/2022	Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	80	2 438,55	124,60	D	0,024	58,53	2 497,08
03/2022	Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	-80	- 2 438,55	126,00	D	0,034	- 82,91	- 2 521,46
03/2022	Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	80	2 438,55	126,00	D	0,034	82,91	2 521,46
03/2022	Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	20	609,64	126,00	D	0,034	20,73	630,37
	Avancement Cumulé :		100						
08/2022	Avant-projet définitif (APD)	5 757,69	80	4 606,15	127,90	P	0,047	216,49	4 822,64
	Avancement Cumulé :		80						
Cumul général actuel :				9 460,67				339,09	9 799,76

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	9 460,67		322,84	9 783,51
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	4 854,52		65,50	4 920,02
	MONTANT RESTANT DU :	4 606,15		257,34	4 863,49