

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2022

**VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER
HOTEL DE VILLE
Service Financier
Place Godefroy de Bouillon
62200 BOULOGNE-SUR-MER**

Code Comptable BOULOGNE

Affaire N° : 200-21-1005

**BOULOGNE SUR MER - Maîtrise d'oeuvre relative aux
travaux de requalification de la crèche du Chemin Vert
Mission de maîtrise d'oeuvre**

Code service Client : Monsieur DUMONT

Références contrat : BDC N° BC2021/U95PP202103170

Facture N° 2022-08-2241

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°4

Elément de mission		Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
APS		1 023,75	100,00	100,00	1 023,75
APD		2 161,25	100,00	100,00	2 161,25
PRO		2 616,25			
ACT		910,00			
VISA		910,00			
DET		3 071,25			
AOR		682,50			
DIAG		2 275,00	100,00	100,00	2 275,00
AVENANT 1					
APS		97,37		100,00	97,37
APD		205,56		100,00	205,56
PRO		248,84			
ACT		86,55			
VISA		86,55			
DET		292,11			
AOR		64,91			
DIAG		216,38		100,00	216,38
Total		14 948,27	36,53	40,00	5 979,31
Révision de prix :	Montant révision cumulée	160,33	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente	128,58	Montant cumulé note précédente		
	Montant HT de la présente note	31,75	Montant HT de la présente note		
					5 460,00
					519,31

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2022

**VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER
HOTEL DE VILLE
Service Financier
Place Godefroy de Bouillon
62200 BOULOGNE-SUR-MER**

Code Comptable BOULOGNE

Affaire N° : 200-21-1005

**BOULOGNE SUR MER - Maîtrise d'oeuvre relative aux
travaux de requalification de la crèche du Chemin Vert
Mission de maîtrise d'oeuvre**

Code service Client : Monsieur DUMONT

Références contrat : BDC N° BC2021/U95PP202103170

Facture N° 2022-08-2241

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°4

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	551,06 EUR
TVA : 20,0 % :	110,21 EUR
Total dû TTC :	661,27 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/09/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-08-2241

ANNEXE A LA FACTURE 2022-08-2241

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 200-21-1005
BOULOGNE SUR MER - Maîtrise d'oeuvre relative aux travaux de requalification de la crèche du Chemin Vert
Mission de maîtrise d'oeuvre

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 10/2020** I_{Mo} : **117,80**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
06/2021	APS	1 023,75	80	819,00	120,90	D	0,022	18,02	837,02
07/2021	APS	1 023,75	20	204,75	121,20	D	0,025	5,12	209,87
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
10/2021	APD	2 161,25	100	2 161,25	122,30	D	0,032	69,16	2 230,41
06/2021	DIAG	2 275,00	80	1 820,00	120,90	D	0,022	40,04	1 860,04
07/2021	DIAG	2 275,00	20	455,00	121,20	D	0,025	11,38	466,38
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
08/2022	APS	97,37	100	97,37	122,30	P	0,032	3,12	100,49
08/2022	APD	205,56	100	205,56	122,30	P	0,032	6,58	212,14
08/2022	DIAG	216,38	100	216,38	122,30	P	0,032	6,92	223,30
Cumul général actuel :				5 979,31				160,33	6 139,64

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	5 979,31		160,33	6 139,64
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	5 460,00		128,58	5 588,58
	MONTANT RESTANT DU :	519,31		31,75	551,06