

Villeneuve d'Ascq, le 22 Septembre 2022

ONERA
Agence Comptable
Service Facturier
BP 72
92322 CHATILLON Cedex

Code Comptable ONERA

Affaire N° : 19-1185

LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le centre ONERA

SIRET Client : 775 722 879 00084

Références contrat : Marché n° 12998/DA-VKO

Avancement à fin 07/2022
TF Avt 1 ESQ, APS et APD - 100 % d'avancement à fin 07/22
TO1 Avt 1 PRO et ACT/DCE - 100 % d'avancement à fin 07/22
TO2 Avt 1 ACT/AO - 100 % d'avancement à fin 07/22

Facture N° 2022-09-2315

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
TRANCHE FERME			
ESQ	2 142,00	100,00 100,00	2 142,00
APS	1 713,60	100,00 100,00	1 713,60
APD	8 160,00	100,00 100,00	8 160,00
OPC	14 400,00		
Total TRANCHE FERME	26 415,60		12 015,60
TRANCHE OPTIONNELLE 1			
PRO	6 528,00	100,00 100,00	6 528,00
ACT/DCE	918,00	100,00 100,00	918,00
Total TRANCHE OPTIONNELLE 1	7 446,00		7 446,00
TRANCHE OPTIONNELLE 2			
ACT/AO	2 295,00	100,00 100,00	2 295,00
VISA	3 748,50		
DET	20 655,00		
AOR	1 785,00		
Total TRANCHE OPTIONNELLE 2	28 483,50		2 295,00
TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1			

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 22 Septembre 2022

ONERA
Agence Comptable
Service Facturier
BP 72
92322 CHATILLON Cedex

Code Comptable ONERA

Affaire N° : 19-1185

LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le centre ONERA

SIRET Client : 775 722 879 00084

Références contrat : Marché n° 12998/DA-VKO

Avancement à fin 07/2022
TF Avt 1 ESQ, APS et APD - 100 % d'avancement à fin 07/22
TO1 Avt 1 PRO et ACT/DCE - 100 % d'avancement à fin 07/22
TO2 Avt 1 ACT/AO - 100 % d'avancement à fin 07/22

Facture N° 2022-09-2315

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PRO	2 451,20	100,00	2 451,20
ACT/DCE	9 651,70	100,00	9 651,70
ACT/DCE suppression mission (erreur de montant)	- 9 651,70	100,00	- 9 651,70
ACT/DCE (nouveau montant)	344,70	100,00	344,70
Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1	2 795,90		2 795,90
TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1			
ACT/AO	861,76	100,00	861,76
VSA	1 407,54		
DET	7 755,83		
AOR	670,26		
Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1	10 695,39		861,76
TRANCHE FERME - AVENANT 1			
OPC (delta montant revalorisé)	4 000,00		
ESQ	804,30	100,00	804,30
APS	643,44	100,00	643,44
APD	3 064,00	100,00	3 064,00
Total TRANCHE FERME - AVENANT 1	8 511,74		4 511,74

Villeneuve d'Ascq, le 22 Septembre 2022

ONERA
Agence Comptable
Service Facturier
BP 72
92322 CHATILLON Cedex

Code Comptable ONERA

Affaire N° : 19-1185

LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le centre ONERA

SIRET Client : 775 722 879 00084

Références contrat : Marché n° 12998/DA-VKO

Avancement à fin 07/2022
TF Avt 1 ESQ, APS et APD - 100 % d'avancement à fin 07/22
TO1 Avt 1 PRO et ACT/DCE - 100 % d'avancement à fin 07/22
TO2 Avt 1 ACT/AO - 100 % d'avancement à fin 07/22

Facture N° 2022-09-2315

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Elément de mission		Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Total		84 348,13	25,79 35,48	29 926,00
Révision de prix :	Montant révision cumulée	174,18	Montant de base : Montant cumulé note précédente 21 756,60 Montant HT de la présente note 8 169,40	
	Montant cumulé note précédente	174,18		
	Montant HT de la présente note	0,00		

Montant HT de la présente note d'honoraires :	8 169,40 EUR
TVA : 20,0 % :	1 633,88 EUR
Total dû TTC :	9 803,28 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 22/10/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-09-2315

ANNEXE A LA FACTURE 2022-09-2315
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° **19-1185** **LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le centre ONERA**

Mois	Elément de mission	Montant HT	Facturé	Cumulé	Montant Facturé	Montant Cumulé
TRANCHE FERME						
08/2022	ESQ	2 142,00	0,00	100,00	0,00	2 142,00
08/2022	APS	1 713,60	0,00	100,00	0,00	1 713,60
08/2022	APD	8 160,00	0,00	100,00	0,00	8 160,00
08/2022	OPC	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TRANCHE FERME		26 415,60			0,00	12 015,60
TRANCHE OPTIONNELLE 1						
08/2022	PRO	6 528,00	0,00	100,00	0,00	6 528,00
08/2022	ACT/DCE	918,00	0,00	100,00	0,00	918,00
Total TRANCHE OPTIONNELLE 1		7 446,00			0,00	7 446,00
TRANCHE OPTIONNELLE 2						
08/2022	ACT/AO	2 295,00	0,00	100,00	0,00	2 295,00
08/2022	VISA	3 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08/2022	DET	20 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/2022	AOR	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TRANCHE OPTIONNELLE 2		28 483,50			0,00	2 295,00
TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1						
08/2022	PRO	2 451,20	100,00	100,00	2 451,20	2 451,20
08/2022	ACT/DCE	9 651,70	100,00	100,00	9 651,70	9 651,70
08/2022	ACT/DCE suppression mission (erreur de montant)	- 9 651,70	100,00	100,00	- 9 651,70	- 9 651,70
08/2022	ACT/DCE (nouveau montant)	344,70	100,00	100,00	344,70	344,70
Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1		2 795,90			2 795,90	2 795,90
TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1						
08/2022	ACT/AO	861,76	100,00	100,00	861,76	861,76
08/2022	VSA	1 407,54	0,00	0,00	0,00	0,00
08/2022	DET	7 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00
08/2022	AOR	670,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1		10 695,39			861,76	861,76
TRANCHE FERME - AVENANT 1						
08/2022	OPC (delta montant revalorisé)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/2022	ESQ	804,30	100,00	100,00	804,30	804,30
08/2022	APS	643,44	100,00	100,00	643,44	643,44
08/2022	APD	3 064,00	100,00	100,00	3 064,00	3 064,00
Total TRANCHE FERME - AVENANT 1		8 511,74			4 511,74	4 511,74
Montant total HT :		84 348,13			8 169,40	29 926,00
TVA 20,0 %		16 869,63			1 633,88	5 985,20
Montant total TTC :		101 217,76			9 803,28	35 911,20