

Villeneuve d'Ascq, le 28 Septembre 2022

NAUBERG SCI
8 Avenue Hoche
75008 PARIS

Code Comptable NAUBERG

Affaire N° : 20-1137

**ENNERY - Travaux en vue de solutionner les désordres
d'inondation à caractère exceptionnel des bâtiment
MG/F ET MCD2/D**
**Convention de mission de maîtrise d'oeuvre VRD
partielle**

Facture N° 2022-09-2377

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
AVP	2 500,00	100,00 100,00	2 500,00
PRO/DCE	1 500,00	100,00 100,00	1 500,00
ACT	1 000,00	100,00 100,00	1 000,00
VISA, DET, AOR :			
Bâtiment MG/F (3 visites de site)	3 000,00	66,67 100,00	3 000,00
Bâtiment MCD2/D (3 visites de site)	3 000,00	66,67 100,00	3 000,00
Total	11 000,00	81,82 100,00	11 000,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			9 000,00
Montant HT de la présente note			2 000,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 000,00 EUR
TVA : 20,0 % :	400,00 EUR
Total dû TTC :	2 400,00 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 28/10/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-09-2377