

Villeneuve d'Ascq, le 31 Octobre 2022

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
BOULONNAIS

1, boulevard du Bassin Napoléon
BP 755
62321 BOULOGNE SUR MER Cedex

Code Comptable CBOULONN

Affaire N° : 13-1081

SAINT MARTIN LES BOULOGNE - Réalisation d'un
parking silo sur le site de Brecquerecque
Mission de Maîtrise d'oeuvre

SIRET Client : 24620072900050

Références contrat : Marché n° 2013/206

Facture N° 2022-10-3167

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°7

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
ESQ	2 411,50	100,00 100,00	2 411,50
AVP	9 646,00	100,00 100,00	9 646,00
PRO	9 646,00	100,00 100,00	9 646,00
ACT 60% - Après réception DCE	2 025,66	100,00 100,00	2 025,66
ACT 40% - Mise au point marchés	1 350,44	100,00	1 350,44
VISA 50%	1 929,20		
VISA 50%	1 929,20		
DET 85% - Avancement des travaux	11 068,78		
DET 15% - DGD	1 953,32		
AOR 20% - OPR	482,30		
AOR 40% - DOE	964,60		
AOR 20% - Levée réserves	482,30		
AOR 20% - PA	482,30		
OPC	3 858,40		
Total	48 230,00	49,20 52,00	25 079,60
Révision de prix :	Montant révision cumulée 2 181,73	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 1 945,13	Montant cumulé note précédente 23 729,16	
	Montant HT de la présente note 236,60	Montant HT de la présente note 1 350,44	

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 587,04 EUR
TVA : 20,0 % :	317,41 EUR
Total dû TTC :	1 904,45 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 15/12/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-10-3167

ANNEXE A LA FACTURE 2022-10-3167

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 13-1081
SAINT MARTIN LES BOULOGNE - Réalisation d'un parking
silo sur le site de Brecquerecque
Mission de Maîtrise d'oeuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 1973** Mo : **01/2013** I_{Mo} : **843,70**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire D:définitif			
11/2013	ESQ	2 411,50	80	1 929,20	846,10	D	0,003	5,79	1 934,99
10/2017	ESQ	2 411,50	20	482,30	884,33	D	0,041	19,77	502,07
	Avancement Cumulé :		100						
01/2019	AVP	9 646,00	100	9 646,00	913,65	D	0,071	684,87	10 330,87
03/2019	PRO	9 646,00	100	9 646,00	919,99	D	0,077	742,74	10 388,74
03/2019	PRO	9 646,00	-100	- 9 646,00	919,99	D	0,077	- 742,74	- 10 388,74
02/2021	PRO	9 646,00	100	9 646,00	947,72	D	0,105	1 012,83	10 658,83
03/2019	ACT 60% - Après réception DCE	2 025,66	100	2 025,66	919,99	D	0,077	155,98	2 181,64
03/2019	ACT 60% - Après réception DCE	2 025,66	-100	- 2 025,66	919,99	D	0,077	- 155,98	- 2 181,64
02/2021	ACT 60% - Après réception DCE	2 025,66	100	2 025,66	947,72	D	0,105	212,69	2 238,35
10/2022	ACT 40% - Mise au point marchés	1 350,44	100	1 350,44	1023,79	P	0,182	245,78	1 596,22
Cumul général actuel :				25 079,60				2 181,73	27 261,33

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	25 079,60		2 181,73	27 261,33
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	23 729,16		1 945,13	25 674,29
	MONTANT RESTANT DU :	1 350,44		236,60	1 587,04