

Villeneuve d'Ascq, le 31 Octobre 2022

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
PAYS DE SAINT OMER**
2 Rue Albert Camus
CS 20079
62968 LONGUENESSE Cedex

Code Comptable CAPSO

Affaire N° : 16-1253

**SAINT OMER - Aménagement de la maison de l'habitat
durable**
Mission de maîtrise d'oeuvre

SIRET Client : 200069037400014

Références contrat : N° de marché 2016-57
Vos marchés SCP/SH/FR n°392 + Avenant n°1 + Avenant n°3

Facture N° 2022-10-3170

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°22

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PHASE 1 - CLOS COUVERT			
A / Mission de base			
APS	64,80	100,00 100,00	64,80
APD	691,20	100,00 100,00	691,20
PROJET	777,60	100,00 100,00	777,60
ACT	403,20	100,00 100,00	403,20
VISA DES PLANS	460,80	100,00 100,00	460,80
DET 85 %	1 156,68	100,00 100,00	1 156,68
DET 15 %	204,12	100,00 100,00	204,12
AOR	288,00	100,00 100,00	288,00
Total PHASE 1 - CLOS COUVERT	4 046,40		4 046,40
PHASE 2 - TRAVAUX INTERIEURS			
A / Mission de base			
APS	583,20	100,00 100,00	583,20
APD	6 220,80	100,00 100,00	6 220,80
PROJET	6 998,40	100,00 100,00	6 998,40
ACT	3 628,80	100,00 100,00	3 628,80
VISA DES PLANS	4 147,20	92,99 100,00	4 147,20
DET 85%	10 410,12	92,99 100,00	10 410,12
DET 15%	1 837,08		
AOR	2 592,00		

Suite de la facture page 2

Agence : Rue Cap de Bonne Espérance Parc d'Entreprises EUROCAP - 62231 COQUELLES
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Octobre 2022

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
PAYS DE SAINT OMER
2 Rue Albert Camus
CS 20079
62968 LONGUENESSE Cedex

Code Comptable CAPSO

Affaire N° : 16-1253

SAINT OMER - Aménagement de la maison de l'habitat
durable
Mission de maîtrise d'oeuvre

SIRET Client : 200069037400014

Références contrat : N° de marché 2016-57
Vos marchés SCP/SH/FR n°392 + Avenant n°1 + Avenant n°3

Facture N° 2022-10-3170

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°22

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
B / Mission complémentaire SSI	5 000,00	50,00 50,00	2 500,00
Total PHASE 2 - TRAVAUX INTERIEURS	41 417,60		34 488,52
Avenant n°3			
Delta PRO	2 736,00	100,00 100,00	2 736,00
Delta ACT	912,00	100,00 100,00	912,00
Delta VISA	1 368,00	92,31 100,00	1 368,00
Delta DET 85%	3 100,80	92,31 100,00	3 100,80
Delta DET 15%	547,20		
Delta AOR	456,00		
Total Avenant n°3	9 120,00		8 116,80
Total	54 584,00	82,97 85,47	46 651,72
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			45 287,84
Montant HT de la présente note			1 363,88

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 363,88 EUR
TVA : 20,0 % :	272,78 EUR
Total dû TTC :	1 636,66 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 15/12/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-10-3170