

Villeneuve d'Ascq, le 31 Octobre 2022

VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER
HOTEL DE VILLE
Service Financier
Place Godefroy de Bouillon
62200 BOULOGNE-SUR-MER

Code Comptable BOULOGNE

Affaire N° : 200-21-1005

BOULOGNE SUR MER - Maîtrise d'oeuvre relative aux travaux de requalification de la crèche du Chemin Vert
Mission de maîtrise d'oeuvre

Code service Client : Monsieur DUMONT

Références contrat : BDC N° BC2021/U95PP202103170

Avancement d'août 2022 - Facturation d'ajustement pour l'avenant

Facture N° 2022-10-3229

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°4

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
APS	1 023,75	100,00 100,00	1 023,75
APD	2 161,25	100,00 100,00	2 161,25
PRO	2 616,25		
ACT	910,00		
VISA	910,00		
DET	3 071,25		
AOR	682,50		
DIAG	2 275,00	100,00 100,00	2 275,00
AVENANT 1			
APS	97,37	100,00	97,37
APD	205,56	100,00	205,56
PRO	248,84		
ACT	86,55		
VISA	86,55		
DET	292,11		
AOR	64,91		
DIAG	216,38	100,00	216,38
Total	14 948,27	36,53 40,00	5 979,31
Révision de prix :			
Montant révision cumulée	82,46		
Montant cumulé note précédente	82,46		
Montant HT de la présente note	0,00		
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			5 460,00
Montant HT de la présente note			519,31

Villeneuve d'Ascq, le 31 Octobre 2022

**VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER
HOTEL DE VILLE
Service Financier
Place Godefroy de Bouillon
62200 BOULOGNE-SUR-MER**

Code Comptable BOULOGNE

Affaire N° : 200-21-1005

**BOULOGNE SUR MER - Maîtrise d'oeuvre relative aux
travaux de requalification de la crèche du Chemin Vert
Mission de maîtrise d'oeuvre**

Code service Client : Monsieur DUMONT

Références contrat : BDC N° BC2021/U95PP202103170

Avancement d'août 2022 - Facturation d'ajustement pour l'avenant

Facture N° 2022-10-3229

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°4

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	519,31 EUR
TVA : 20,0 % :	103,86 EUR
Total dû TTC :	623,17 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/11/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-10-3229

ANNEXE A LA FACTURE 2022-10-3229

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 200-21-1005
BOULOGNE SUR MER - Maîtrise d'oeuvre relative aux travaux de requalification de la crèche du Chemin Vert
Mission de maîtrise d'oeuvre

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 10/2020** I_{Mo} : **117,80**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire D:définitif			
06/2021	APS	1 023,75	80	819,00	120,90	D	0,022	18,02	837,02
07/2021	APS	1 023,75	20	204,75	121,20	D	0,025	5,12	209,87
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
10/2021	APD	2 161,25	100	2 161,25	122,30	D	0,032	69,16	2 230,41
09/2022	PRO	2 616,25	100	2 616,25	122,30	P	0,032	83,72	2 699,97
10/2022	PRO	2 616,25	-100	- 2 616,25	128,40	P	0,076	- 198,84	- 2 815,09
	<i>Avancement Cumulé :</i>		0						
06/2021	DIAG	2 275,00	80	1 820,00	120,90	D	0,022	40,04	1 860,04
07/2021	DIAG	2 275,00	20	455,00	121,20	D	0,025	11,38	466,38
	<i>Avancement Cumulé :</i>		100						
08/2022	APS	97,37	100	97,37	129,20	D	0,082	7,98	105,35
10/2022	APS	97,37	-100	- 97,37	128,40	P	0,076	- 7,40	- 104,77
10/2022	APS	97,37	100	97,37	128,40	P	0,076	7,40	104,77
08/2022	APD	205,56	100	205,56	129,20	D	0,082	16,86	222,42
10/2022	APD	205,56	-100	- 205,56	128,40	P	0,076	- 15,62	- 221,18
10/2022	APD	205,56	100	205,56	128,40	P	0,076	15,62	221,18
09/2022	PRO	248,84	100	248,84	122,30	P	0,032	7,96	256,80
10/2022	PRO	248,84	-100	- 248,84	128,40	P	0,076	- 18,91	- 267,75
	<i>Avancement Cumulé :</i>		0						
08/2022	DIAG	216,38	100	216,38	129,20	D	0,082	17,74	234,12
10/2022	DIAG	216,38	-100	- 216,38	128,40	P	0,076	- 16,44	- 232,82
10/2022	DIAG	216,38	100	216,38	128,40	P	0,076	16,44	232,82
Cumul général actuel :				5 979,31				60,23	6 039,54

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	5 979,31		82,46	6 061,77
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	5 460,00		82,46	5 542,46
	MONTANT RESTANT DU :	519,31		0,00	519,31