

Villeneuve d'Ascq, le 9 Novembre 2022

HU NECKER EM
149 Rue de Sèvres
75743 PARIS Cedex 15

Code Comptable GHUPARIS

Affaire N° : 000-21-1067

**PARIS - Projet coeur Hôpital Necker Enfants Malades -
Mission de maîtrise d'oeuvre**

Références contrat : Marché n° 2020061DTV6190

Régularisation révision perçue en plus le 11/08/22 sur la situation 8

Facture N° 2022-11-3255

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Mission APS (TF)			
APS - 80 % de la valeur de l'élément à la remise du dossier	22 127,47	100,00 100,00	22 127,47
APS - 20 % après son acceptation par le MO	5 531,87	100,00 100,00	5 531,87
Total Mission APS (TF)	27 659,34		27 659,34
Mission APD (TF)			
APD - 20 % de sa valeur à la remise du permis de construire ou déclaration de travaux	6 616,42	100,00 100,00	6 616,42
APD - 60 % à la remise du dossier APD	19 849,29	100,00 100,00	19 849,29
APD - 15 % après son approbation par le MO	4 962,32	100,00 100,00	4 962,32
APD - 5 % après la notification de marché (ex-avenant) fixant le coût prévisionnel des travaux	1 654,11	100,00 100,00	1 654,11
APD - Modification montant - Avenant 1	3 750,74	100,00 100,00	3 750,74
Total Mission APD (TF)	36 832,88		36 832,88
Mission PRO-DCE (TO 1)			
PRO-DCE - 80 % à la remise du dossier	39 601,62	100,00 100,00	39 601,62
PRO-DCE - 20 % après acceptation MOA	9 900,41	100,00 100,00	9 900,41
PRO-DCE - Modification montant - Avenant 1	5 612,37	100,00 100,00	5 612,37
Total Mission PRO-DCE (TO 1)	55 114,40		55 114,40
Mission ACT (TO 1)			
ACT - 70 % à la réception du DCE	12 205,43	100,00 100,00	12 205,43
ACT - 30 % après mise au point des marchés et acceptation des entreprises par la MOA	5 230,87	100,00 100,00	5 230,87
Total Mission ACT (TO 1)	17 436,30		17 436,30
Mission VISA (TO 2)			

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 9 Novembre 2022

HU NECKER EM
149 Rue de Sèvres
75743 PARIS Cedex 15

Code Comptable GHUPARIS
Affaire N° : 000-21-1067

**PARIS - Projet coeur Hôpital Necker Enfants Malades -
Mission de maîtrise d'oeuvre**

Références contrat : Marché n° 2020061DTV6190

Régularisation révision perçue en plus le 11/08/22 sur la situation 8

Facture N° 2022-11-3255

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
VISA - 50 % après transmission de la liste des documents à viser	4 298,12	100,00 100,00	4 298,12
VISA - 50 % après transmission de la liste des documents visés + visas	4 298,12		
Total Mission VISA (TO 2)	8 596,24		4 298,12
Mission DET (TO 2)			
DET - 85 % en fonction de l'avancement	22 315,98	20,00 20,00	4 463,20
DET - 85 % en fonction de l'avancement - Régularisation	1 368,06	20,00 20,00	273,61
DET - 7 % à la réception des projets de décompte	1 950,45		
DET - 8 % à la réception des DGD	2 229,09		
Total Mission DET (TO 2)	27 863,58		4 736,81
Mission AOR (TO 2)			
AOR - 25 % à la réception des PV des OPR	795,44		
AOR - 15 % à la réception des PV de levée de la dernière réserve	477,27		
AOR - 40 % à la remise des DOE	1 272,71		
AOR - 20 % à la fin de la GPA	636,36		
Total Mission AOR (TO 2)	3 181,78		
Mission VISA (TO 3)			
VISA - 50 % après transmission de la liste des documents à viser	3 163,99	100,00 100,00	3 163,99
VISA - 50 % après transmission de la liste des documents visés + visas	3 163,99		
Total Mission VISA (TO 3)	6 327,98		3 163,99
Mission DET (TO 3)			
DET - 85 % en fonction de l'avancement	10 798,05	20,00 20,00	2 159,61
DET - 85 % en fonction de l'avancement - Régularisation	- 1 477,00	20,00 20,00	- 295,40
DET - 7 % à la réception des projets de décompte	767,62		

Suite de la facture page 3

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 9 Novembre 2022

HU NECKER EM
149 Rue de Sèvres
75743 PARIS Cedex 15

Code Comptable GHUPARIS
Affaire N° : 000-21-1067

**PARIS - Projet coeur Hôpital Necker Enfants Malades -
Mission de maîtrise d'oeuvre**

Références contrat : Marché n° 2020061DTV6190

Régularisation révision perçue en plus le 11/08/22 sur la situation 8

Facture N° 2022-11-3255

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
DET - 8 % à la réception des DGD	877,27		
Total Mission DET (TO 3)	10 965,94		1 864,21
Mission AOR (TO 3)			
AOR - 25 % à la réception des PV des OPR	585,66		
AOR - 15 % à la réception des PV de levée de la dernière réserve	351,40		
AOR - 40 % à la remise des DOE	937,06		
AOR - 20 % à la fin de la GPA	468,53		
Total Mission AOR (TO 3)	2 342,65		
Mission VISA (TO 4)			
VISA - 50 % après transmission de la liste des documents à viser	6 549,20		
VISA - 50 % après transmission de la liste des documents à viser	6 549,21		
Total Mission VISA (TO 4)	13 098,41		
Mission DET (TO 4)			
DET - 85 % en fonction de l'avancement	38 981,95		
DET - 7 % à la réception des projets de décompte	3 210,28		
DET - 8 % à la réception des DGD	3 668,89		
Total Mission DET (TO 4)	45 861,12		
Mission AOR (TO 4)			
AOR - 25 % à la réception des PV des OPR	2 121,72		
AOR - 15 % à la réception des PV de levée de la dernière réserve	1 273,03		
AOR - 40 % à la remise des DOE	3 394,75		
AOR - 20 % à la fin de la GPA	1 697,38		
Total Mission AOR (TO 4)	8 486,88		
Missions complémentaires en PSE - Synthèse			

Suite de la facture page 4

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 9 Novembre 2022

HU NECKER EM
149 Rue de Sèvres
75743 PARIS Cedex 15

Code Comptable GHUPARIS

Affaire N° : 000-21-1067

**PARIS - Projet coeur Hôpital Necker Enfants Malades -
Mission de maîtrise d'oeuvre**

Références contrat : Marché n° 2020061DTV6190

Régularisation révision perçue en plus le 11/08/22 sur la situation 8

Facture N° 2022-11-3255

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
TO 2	24 500,00		
TO 3	11 500,00		
TO 4	16 500,00		
Total Missions complémentaires en PSE - Synthèse	52 500,00		
Total	316 267,50	47,78 47,78	151 106,05
Révision de prix :	Montant révision cumulée 6 143,12	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 6 116,96	Montant cumulé note précédente	151 106,05
	Montant HT de la présente note 26,16	Montant HT de la présente note	0,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	26,16EUR
TVA : 20,0 % :	5,23EUR
Total dû TTC :	31,39EUR

Conditions de paiement : A réception - Echéance : 09/11/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-11-3255

ANNEXE A LA FACTURE 2022-11-3255

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-1067
PARIS - Projet cœur Hôpital Necker Enfants Malades -
Mission de maîtrise d'oeuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur moyenne des derniers indices connus sur la durée de réalisation de chaque élément de mission.

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 08/2020** Imo : **117,50**

Mois de fin d'exécution Durée	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index moyen	Coefficient de révision P:provisoire D:définitif		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
03/2021 1 Mois	APS - 80 % de la valeur de l'élément à la remise du dossier	22 127,47	100	22 127,47	120,00	D	0,019	420,42	22 547,89
04/2021 1 Mois	APS - 20 % après son acceptation par le MO	5 531,87	100	5 531,87	120,20	D	0,021	116,17	5 648,04
11/2021 2 Mois	APD - 20 % de sa valeur à la remise du permis de construire ou déclaration de travaux	6 616,42	100	6 616,42	122,60	D	0,038	251,42	6 867,84
06/2021 1 Mois	APD - 60 % à la remise du dossier APD	19 849,29	100	19 849,29	120,90	D	0,026	516,08	20 365,37
06/2021 2 Mois	APD - 60 % à la remise du dossier APD	19 849,29	-100	- 19 849,29	120,70	D	0,024	- 476,38	- 20 325,67
09/2021 2 Mois	APD - 60 % à la remise du dossier APD	19 849,29	100	19 849,29	121,30	D	0,029	575,63	20 424,92
09/2021 2 Mois	APD - 15 % après son approbation par le MO	4 962,32	100	4 962,32	121,30	D	0,029	143,91	5 106,23
11/2021 2 Mois	APD - 5 % après la notification de marché (ex-avenant) fixant le coût prévisionnel des travaux	1 654,11	100	1 654,11	122,60	D	0,038	62,86	1 716,97
11/2021 2 Mois	APD - Modification montant - Avenant 1	3 750,74	100	3 750,74	122,60	D	0,038	142,53	3 893,27
11/2021 2 Mois	PRO-DCE - 80 % à la remise du dossier	39 601,62	100	39 601,62	122,60	D	0,038	1 504,86	41 106,48
02/2022 2 Mois	PRO-DCE - 20 % après acceptation MOA	9 900,41	100	9 900,41	124,50	D	0,053	524,72	10 425,13
11/2021 2 Mois	PRO-DCE - Modification montant - Avenant 1	5 612,37	80	4 489,90	122,60	D	0,038	170,62	4 660,52
02/2022 2 Mois	PRO-DCE - Modification montant - Avenant 1	5 612,37	20	1 122,47	124,50	D	0,053	59,49	1 181,96
	Avancement Cumulé :		100						
03/2022 2 Mois	ACT - 70 % à la réception du DCE	12 205,43	100	12 205,43	125,30	D	0,059	720,12	12 925,55
07/2022 2 Mois	ACT - 30 % après mise au point des marchés et acceptation des entreprises par la MOA	5 230,87	100	5 230,87	128,20	D	0,080	418,47	5 649,34

ANNEXE A LA FACTURE 2022-11-3255

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-1067

**PARIS - Projet cœur Hôpital Necker Enfants Malades -
Mission de maîtrise d'oeuvre**

Calculs de révision fondés sur la valeur moyenne des derniers indices connus sur la durée de réalisation de chaque élément de mission.

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 08/2020** Imo : **117,50**

Mois de fin d'exécution Durée	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index moyen	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
09/2022 2 Mois	VISA - 50 % après transmission de la liste des documents à viser	4 298,12	100	4 298,12	129,20	P	0,088	378,23	4 676,35
07/2022 2 Mois	DET - 85 % en fonction de l'avancement	22 315,986130225964		2 368,40	128,20	D	0,080	189,47	2 557,87
09/2022 2 Mois	DET - 85 % en fonction de l'avancement	22 315,983869754036		2 094,80	129,20	P	0,088	184,34	2 279,14
11/2022 2 Mois	DET - 85 % en fonction de l'avancement	22 315,9800000206e-6		0,00	129,20	P	0,088	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		20						
09/2022 2 Mois	DET - 85 % en fonction de l'avancement - Régularisation	1 368,06	19,999998	273,61	129,20	P	0,088	24,08	297,69
11/2022 2 Mois	DET - 85 % en fonction de l'avancement - Régularisation	1 368,0600000206e-6		0,00	129,20	P	0,088	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		20						
09/2022 2 Mois	VISA - 50 % après transmission de la liste des documents à viser	3 163,99	100	3 163,99	129,20	P	0,088	278,43	3 442,42
07/2022 2 Mois	DET - 85 % en fonction de l'avancement	10 798,063211413172		932,10	128,20	D	0,080	74,57	1 006,67
09/2022 2 Mois	DET - 85 % en fonction de l'avancement	10 798,053678838683		1 227,51	129,20	P	0,088	108,02	1 335,53
11/2022 2 Mois	DET - 85 % en fonction de l'avancement	10 798,0500000206e-6		0,00	129,20	P	0,088	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		20						
09/2022 2 Mois	DET - 85 % en fonction de l'avancement - Régularisation	- 1 477,00	19,999998	- 295,40	129,20	P	0,088	- 26,00	- 321,40
11/2022 2 Mois	DET - 85 % en fonction de l'avancement - Régularisation	- 1 477,0000000206e-6		0,00	129,20	P	0,088	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		20						

ANNEXE A LA FACTURE 2022-11-3255

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-1067
PARIS - Projet cœur Hôpital Necker Enfants Malades -
Mission de maîtrise d'oeuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur moyenne des derniers indices connus sur la durée de réalisation de chaque élément de mission.

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 08/2020** Imo : **117,50**

Mois de fin d'exécution Durée	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index moyen	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>	Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct					
Cumul général actuel :				151 106,05			6 362,07	157 468,12

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	151 106,05		6 143,12	157 249,17
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	151 106,05		6 116,96	157 223,01
	MONTANT RESTANT DU :	0,00		26,16	26,16