

Villeneuve d'Ascq, le 30 Novembre 2022

**MAISONS & CITES**  
**167 Rue des Foulons - BP 60049**  
**59501 DOUAI Cedex**

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : 19-1138

ONNAING VICQ - Ancienne cité Cuvinot

N° de marché 048314

Références contrat : Affaire n°18S0065

### Facture N° 2022-11-3593

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

#### Situation N°35

| Élément de mission                                | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé |        | Montant<br>Cumulé HT |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| DIAG                                              | 28 825,75             | 100,00                           | 100,00 | 28 825,75            |
| AVP (PC ou Déclaration préalable)                 | 20 754,54             | 100,00                           | 100,00 | 20 754,54            |
| PRO                                               | 20 754,54             | 100,00                           | 100,00 | 20 754,54            |
| ACT                                               | 18 448,48             | 100,00                           | 100,00 | 18 448,48            |
| VISA                                              | 20 178,03             | 100,00                           | 100,00 | 20 178,03            |
| DET                                               | 56 498,47             | 95,45                            | 100,00 | 56 498,47            |
| AOR et pendant la garantie de parfait achèvement  | 11 530,30             | 71,43                            | 78,57  | 9 059,52             |
| Mission complémentaire DOE numérique              | 7 206,43              |                                  |        |                      |
| Tranche ferme 109 logements :                     |                       |                                  |        |                      |
| Diagnostics                                       | 21 852,94             | 100,00                           | 100,00 | 21 852,94            |
| Etudes d'avant projet                             | 15 734,12             | 100,00                           | 100,00 | 15 734,12            |
| Etudes de projet                                  | 15 734,12             | 100,00                           | 100,00 | 15 734,12            |
| Assistance à la passation des contrats de travaux | 13 985,88             | 100,00                           | 100,00 | 13 985,88            |
| VISA                                              | 15 297,06             | 100,00                           | 100,00 | 15 297,06            |
| DET                                               | 42 831,76             | 10,00                            | 13,75  | 5 889,37             |
| AOR                                               | 8 741,18              |                                  |        |                      |
| Mission complémentaire DOE numérique              | 5 463,23              |                                  |        |                      |
| AVENANT TRANCHE FERME ET OPTIONNELLE              |                       |                                  |        |                      |
| Avenant tranche ferme                             |                       |                                  |        |                      |
| DIAG                                              | 10 867,02             | 100,00                           | 100,00 | 10 867,02            |
| AVP                                               | 7 824,26              | 100,00                           | 100,00 | 7 824,26             |
| PRO/BPU/fiche lgt                                 | 7 824,26              | 100,00                           | 100,00 | 7 824,26             |
| PRO/BPU/fiche lgt                                 | 6 954,89              | 100,00                           | 100,00 | 6 954,89             |
| VISA                                              | 7 606,91              | 100,00                           | 100,00 | 7 606,91             |

#### Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Novembre 2022

**MAISONS & CITES**  
167 Rue des Foulons - BP 60049  
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : 19-1138

ONNAING VICQ - Ancienne cité Cuvinot

N° de marché 048314

Références contrat : Affaire n°18S0065

## Facture N° 2022-11-3593

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°35

| Elément de mission           | Honoraires HT<br>Base                        | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT                      |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| DET                          | 37 377,45                                    | 13,16 17,11                      | 6 393,50                                  |
| AOR                          | 4 346,80                                     | 4,00                             | 173,87                                    |
| DOE                          | 2 716,75                                     |                                  |                                           |
| Avenant tranche optionnelle  |                                              |                                  |                                           |
| DIAG                         | 11 684,03                                    | 100,00 100,00                    | 11 684,03                                 |
| AVP                          | 8 412,50                                     | 100,00 100,00                    | 8 412,50                                  |
| PRO/BPU/fiche lgt            | 8 412,50                                     | 100,00 100,00                    | 8 412,50                                  |
| PRO/BPU/fiche lgt            | 7 477,78                                     | 100,00 100,00                    | 7 477,78                                  |
| VISA                         | 8 178,82                                     |                                  |                                           |
| DET                          | 40 187,56                                    |                                  |                                           |
| AOR                          | 4 673,61                                     |                                  |                                           |
| DOE                          | 2 921,00                                     |                                  |                                           |
| Régul facture n°2022-02-4558 | 9 844,15                                     |                                  |                                           |
| <b>Total</b>                 | <b>511 147,12</b>                            | <b>66,52 67,82</b>               | <b>346 644,34</b>                         |
| <b>Révision de prix :</b>    | Montant révision cumulée 17 181,71           | <b>Montant de base :</b>         | Montant cumulé note précédente 339 997,15 |
|                              | Montant cumulé note précédente 16 448,98     |                                  | Montant HT de la présente note 6 647,19   |
|                              | Montant HT de la présente note <b>732,73</b> |                                  |                                           |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>7 379,92 EUR</b> |
| <b>TVA : 10,0 % :</b>                                | <b>737,99 EUR</b>   |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>8 117,91 EUR</b> |

**Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/12/2022**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-11-3593**

**ANNEXE A LA FACTURE 2022-11-3593**

**CALCUL DES HONORAIRES**

**Affaire N° 19-1138**  
**ONNAING VICQ - Ancienne cité Cuvinot**

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 \* (Im/I<sub>mo</sub>)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** I<sub>Mo</sub> : **115,30**

| Mois<br>d'exécution | Elément de mission                                  |           |                  | Montant<br>HT hors<br>révision | Index<br>du mois | Coefficient<br>de révision<br><i>P:provisoire</i><br><i>D:définitif</i> |       | Montant<br>révision<br>HT | Montant<br>révisé<br>HT |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|
|                     | Libellé                                             | Montant   | Avanct           |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 09/2019             | DIAG                                                | 28 825,75 | 100              | 28 825,75                      | 116,60           | D                                                                       | 0,010 | 288,26                    | 29 114,01               |
| 01/2020             | AVP (PC ou Déclaration<br>préalable)                | 20 754,54 | 50               | 10 377,27                      | 117,20           | D                                                                       | 0,015 | 155,66                    | 10 532,93               |
| 02/2020             | AVP (PC ou Déclaration<br>préalable)                | 20 754,54 | 50               | 10 377,27                      | 117,10           | D                                                                       | 0,014 | 145,28                    | 10 522,55               |
|                     | <i>Avancement Cumulé :</i>                          |           | <b>100</b>       |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 04/2020             | PRO                                                 | 20 754,54 | 20               | 4 150,91                       | 116,10           | D                                                                       | 0,006 | 24,91                     | 4 175,82                |
| 06/2020             | PRO                                                 | 20 754,54 | 20               | 4 150,91                       | 116,60           | D                                                                       | 0,010 | 41,51                     | 4 192,42                |
| 09/2020             | PRO                                                 | 20 754,54 | 60               | 12 452,72                      | 117,80           | D                                                                       | 0,019 | 236,60                    | 12 689,32               |
|                     | <i>Avancement Cumulé :</i>                          |           | <b>100</b>       |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 11/2020             | ACT                                                 | 18 448,48 | 50               | 9 224,24                       | 118,10           | D                                                                       | 0,021 | 193,71                    | 9 417,95                |
| 12/2020             | ACT                                                 | 18 448,48 | 50               | 9 224,24                       | 118,60           | D                                                                       | 0,025 | 230,61                    | 9 454,85                |
|                     | <i>Avancement Cumulé :</i>                          |           | <b>100</b>       |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 06/2021             | VISA                                                | 20 178,03 | 25               | 5 044,51                       | 120,90           | D                                                                       | 0,042 | 211,87                    | 5 256,38                |
| 09/2021             | VISA                                                | 20 178,03 | 25               | 5 044,51                       | 121,40           | D                                                                       | 0,045 | 227,00                    | 5 271,51                |
| 10/2021             | VISA                                                | 20 178,03 | 25               | 5 044,51                       | 122,30           | D                                                                       | 0,052 | 262,31                    | 5 306,82                |
| 11/2021             | VISA                                                | 20 178,03 | 25               | 5 044,51                       | 122,90           | D                                                                       | 0,057 | 287,54                    | 5 332,05                |
|                     | <i>Avancement Cumulé :</i>                          |           | <b>100</b>       |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 02/2021             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 119,60           | D                                                                       | 0,032 | 82,18                     | 2 650,29                |
| 03/2021             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 120,00           | D                                                                       | 0,035 | 89,88                     | 2 657,99                |
| 04/2021             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 120,20           | D                                                                       | 0,037 | 95,02                     | 2 663,13                |
| 05/2021             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 120,40           | D                                                                       | 0,038 | 97,59                     | 2 665,70                |
| 06/2021             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 120,90           | D                                                                       | 0,042 | 107,86                    | 2 675,97                |
| 07/2021             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 121,20           | D                                                                       | 0,044 | 113,00                    | 2 681,11                |
| 08/2021             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 121,20           | D                                                                       | 0,044 | 113,00                    | 2 681,11                |
| 09/2021             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54555          | 2 568,17                       | 121,40           | D                                                                       | 0,045 | 115,57                    | 2 683,74                |
| 10/2021             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 122,30           | D                                                                       | 0,052 | 133,54                    | 2 701,65                |
| 11/2021             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 122,90           | D                                                                       | 0,057 | 146,38                    | 2 714,49                |
| 12/2021             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 123,20           | D                                                                       | 0,059 | 151,52                    | 2 719,63                |
| 01/2022             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 124,30           | D                                                                       | 0,067 | 172,06                    | 2 740,17                |
| 02/2022             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 124,60           | D                                                                       | 0,069 | 177,20                    | 2 745,31                |
| 03/2022             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 126,00           | D                                                                       | 0,079 | 202,88                    | 2 770,99                |
| 04/2022             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 126,10           | D                                                                       | 0,080 | 205,45                    | 2 773,56                |
| 05/2022             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 126,80           | D                                                                       | 0,085 | 218,29                    | 2 786,40                |
| 06/2022             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 127,90           | D                                                                       | 0,093 | 238,83                    | 2 806,94                |
| 07/2022             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 128,40           | D                                                                       | 0,097 | 249,11                    | 2 817,22                |
| 08/2022             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 129,20           | D                                                                       | 0,103 | 264,52                    | 2 832,63                |
| 09/2022             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 129,50           | D                                                                       | 0,105 | 269,65                    | 2 837,76                |
| 10/2022             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 129,50           | P                                                                       | 0,105 | 269,65                    | 2 837,76                |
| 11/2022             | DET                                                 | 56 498,47 | 4,54545          | 2 568,11                       | 129,50           | P                                                                       | 0,105 | 269,65                    | 2 837,76                |
|                     | <i>Avancement Cumulé :</i>                          |           | <b>100,00000</b> |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 01/2022             | AOR et pendant la garantie de<br>parfait achèvement | 11 530,30 | 7,14282          | 823,59                         | 124,30           | D                                                                       | 0,067 | 55,18                     | 878,77                  |

**ANNEXE A LA FACTURE 2022-11-3593**

**CALCUL DES HONORAIRES**

**Affaire N° 19-1138**  
**ONNAING VICQ - Ancienne cité Cuvinot**

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 \* (Im/I<sub>mo</sub>)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** I<sub>Mo</sub> : **115,30**

| Mois<br>d'exécution | Elément de mission                                |           |                  | Montant<br>HT hors<br>révision | Index<br>du mois | Coefficient<br>de révision |             | Montant<br>révision<br>HT | Montant<br>révisé<br>HT |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
|                     | Libellé                                           | Montant   | Avanct           |                                |                  | P:provisoire               | D:définitif |                           |                         |
| 02/2022             | AOR et pendant la garantie de parfait achèvement  | 11 530,30 | 7,14286          | 823,59                         | 124,60           | D                          | 0,069       | 56,83                     | 880,42                  |
| 03/2022             | AOR et pendant la garantie de parfait achèvement  | 11 530,30 | 7,14286          | 823,59                         | 126,00           | D                          | 0,079       | 65,06                     | 888,65                  |
| 04/2022             | AOR et pendant la garantie de parfait achèvement  | 11 530,30 | 7,14286          | 823,59                         | 126,10           | D                          | 0,080       | 65,89                     | 889,48                  |
| 05/2022             | AOR et pendant la garantie de parfait achèvement  | 11 530,30 | 7,14286          | 823,59                         | 126,80           | D                          | 0,085       | 70,01                     | 893,60                  |
| 06/2022             | AOR et pendant la garantie de parfait achèvement  | 11 530,30 | 7,14286          | 823,59                         | 127,90           | D                          | 0,093       | 76,59                     | 900,18                  |
| 07/2022             | AOR et pendant la garantie de parfait achèvement  | 11 530,30 | 7,14286          | 823,59                         | 128,40           | D                          | 0,097       | 79,89                     | 903,48                  |
| 08/2022             | AOR et pendant la garantie de parfait achèvement  | 11 530,30 | 7,14286          | 823,59                         | 129,20           | D                          | 0,103       | 84,83                     | 908,42                  |
| 09/2022             | AOR et pendant la garantie de parfait achèvement  | 11 530,30 | 7,14286          | 823,59                         | 129,50           | D                          | 0,105       | 86,48                     | 910,07                  |
| 10/2022             | AOR et pendant la garantie de parfait achèvement  | 11 530,30 | 7,14286          | 823,59                         | 129,50           | P                          | 0,105       | 86,48                     | 910,07                  |
| 11/2022             | AOR et pendant la garantie de parfait achèvement  | 11 530,30 | 7,14286          | 823,59                         | 129,50           | P                          | 0,105       | 86,48                     | 910,07                  |
|                     | <b>Avancement Cumulé :</b>                        |           | <b>78,57142</b>  |                                |                  |                            |             |                           |                         |
| 08/2020             | Diagnostics                                       | 21 852,94 | 25               | 5 463,24                       | 117,50           | D                          | 0,017       | 92,88                     | 5 556,12                |
| 09/2020             | Diagnostics                                       | 21 852,94 | 25               | 5 463,24                       | 117,80           | D                          | 0,019       | 103,80                    | 5 567,04                |
| 10/2020             | Diagnostics                                       | 21 852,94 | 25               | 5 463,24                       | 117,80           | D                          | 0,019       | 103,80                    | 5 567,04                |
| 11/2020             | Diagnostics                                       | 21 852,94 | 15               | 3 277,94                       | 118,10           | D                          | 0,021       | 68,84                     | 3 346,78                |
| 12/2020             | Diagnostics                                       | 21 852,94 | 10               | 2 185,29                       | 118,60           | D                          | 0,025       | 54,63                     | 2 239,92                |
|                     | <b>Avancement Cumulé :</b>                        |           | <b>100,00000</b> |                                |                  |                            |             |                           |                         |
| 01/2021             | Etudes d'avant projet                             | 15 734,12 | 50               | 7 867,06                       | 119,10           | D                          | 0,029       | 228,14                    | 8 095,20                |
| 02/2021             | Etudes d'avant projet                             | 15 734,12 | 50               | 7 867,06                       | 119,60           | D                          | 0,032       | 251,75                    | 8 118,81                |
|                     | <b>Avancement Cumulé :</b>                        |           | <b>100,00000</b> |                                |                  |                            |             |                           |                         |
| 03/2021             | Etudes de projet                                  | 15 734,12 | 50               | 7 867,06                       | 120,00           | D                          | 0,035       | 275,35                    | 8 142,41                |
| 04/2021             | Etudes de projet                                  | 15 734,12 | 50               | 7 867,06                       | 120,20           | D                          | 0,037       | 291,08                    | 8 158,14                |
|                     | <b>Avancement Cumulé :</b>                        |           | <b>100,00000</b> |                                |                  |                            |             |                           |                         |
| 06/2021             | Assistance à la passation des contrats de travaux | 13 985,88 | 25               | 3 496,47                       | 120,90           | D                          | 0,042       | 146,85                    | 3 643,32                |
| 07/2021             | Assistance à la passation des contrats de travaux | 13 985,88 | 25               | 3 496,47                       | 121,20           | D                          | 0,044       | 153,84                    | 3 650,31                |
| 08/2021             | Assistance à la passation des contrats de travaux | 13 985,88 | 50               | 6 992,94                       | 121,20           | D                          | 0,044       | 307,69                    | 7 300,63                |
|                     | <b>Avancement Cumulé :</b>                        |           | <b>100,00000</b> |                                |                  |                            |             |                           |                         |
| 02/2022             | VISA                                              | 15 297,06 | 25               | 3 824,27                       | 124,60           | D                          | 0,069       | 263,87                    | 4 088,14                |
| 07/2022             | VISA                                              | 15 297,06 | 25               | 3 824,27                       | 128,40           | D                          | 0,097       | 370,95                    | 4 195,22                |
| 09/2022             | VISA                                              | 15 297,06 | 25               | 3 824,27                       | 129,50           | D                          | 0,105       | 401,55                    | 4 225,82                |
| 10/2022             | VISA                                              | 15 297,06 | 25               | 3 824,27                       | 129,50           | P                          | 0,105       | 401,55                    | 4 225,82                |
|                     | <b>Avancement Cumulé :</b>                        |           | <b>100,00000</b> |                                |                  |                            |             |                           |                         |

**ANNEXE A LA FACTURE 2022-11-3593**  
**CALCUL DES HONORAIRES**

**Affaire N° 19-1138**  
**ONNAING VICQ - Ancienne cité Cuvinot**

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 \* (Im/I<sub>mo</sub>)**

Index : **ING base 100 en 2010** : 01/2019 I<sub>Mo</sub> : **115,30**

| Mois<br>d'exécution           | Elément de mission           |           |                  | Montant<br>HT hors<br>révision | Index<br>du mois | Coefficient<br>de révision<br><i>P:provisoire</i><br><i>D:définitif</i> |       | Montant<br>révision<br>HT | Montant<br>révisé<br>HT |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|
|                               | Libellé                      | Montant   | Avanct           |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 01/2022                       | DET                          | 42 831,76 | 5                | 2 141,59                       | 124,30           | D                                                                       | 0,067 | 143,49                    | 2 285,08                |
| 02/2022                       | DET                          | 42 831,76 | 5                | 2 141,59                       | 124,60           | D                                                                       | 0,069 | 147,77                    | 2 289,36                |
| 11/2022                       | DET                          | 42 831,76 | 3,75             | 1 606,19                       | 129,50           | P                                                                       | 0,105 | 168,65                    | 1 774,84                |
|                               | <b>Avancement Cumulé :</b>   |           | <b>13,75000</b>  |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 02/2022                       | DIAG                         | 10 867,02 | 100              | 10 867,02                      | 124,60           | D                                                                       | 0,069 | 749,82                    | 11 616,84               |
| 02/2022                       | AVP                          | 7 824,26  | 100              | 7 824,26                       | 124,60           | D                                                                       | 0,069 | 539,87                    | 8 364,13                |
| 02/2022                       | PRO/BPU/fiche lgt            | 7 824,26  | 100              | 7 824,26                       | 124,60           | D                                                                       | 0,069 | 539,87                    | 8 364,13                |
| 03/2022                       | PRO/BPU/fiche lgt            | 6 954,89  | 100              | 6 954,89                       | 126,00           | D                                                                       | 0,079 | 549,44                    | 7 504,33                |
| 03/2022                       | VISA                         | 7 606,91  | 50               | 3 803,46                       | 126,00           | D                                                                       | 0,079 | 300,47                    | 4 103,93                |
| 04/2022                       | VISA                         | 7 606,91  | 50               | 3 803,46                       | 126,10           | D                                                                       | 0,080 | 304,28                    | 4 107,74                |
|                               | <b>Avancement Cumulé :</b>   |           | <b>100,00000</b> |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 03/2022                       | DET                          | 37 377,45 | 5,26316          | 1 967,23                       | 126,00           | D                                                                       | 0,079 | 155,41                    | 2 122,64                |
| 04/2022                       | DET                          | 37 377,45 | 5,26312          | 1 967,22                       | 126,10           | D                                                                       | 0,080 | 157,38                    | 2 124,60                |
| 05/2022                       | DET                          | 37 377,45 | -5,26312         | - 1 967,22                     | 126,80           | D                                                                       | 0,085 | - 167,21                  | - 2 134,43              |
| 09/2022                       | DET                          | 37 377,45 | 3,94733          | 1 475,41                       | 129,50           | D                                                                       | 0,105 | 154,92                    | 1 630,33                |
| 10/2022                       | DET                          | 37 377,45 | 3,94737          | 1 475,43                       | 129,50           | P                                                                       | 0,105 | 154,92                    | 1 630,35                |
| 11/2022                       | DET                          | 37 377,45 | 3,94737          | 1 475,43                       | 129,50           | P                                                                       | 0,105 | 154,92                    | 1 630,35                |
|                               | <b>Avancement Cumulé :</b>   |           | <b>17,10523</b>  |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 11/2022                       | AOR                          | 4 346,80  | 4                | 173,87                         | 129,50           | P                                                                       | 0,105 | 18,26                     | 192,13                  |
|                               | <b>Avancement Cumulé :</b>   |           | <b>4,00000</b>   |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 02/2022                       | DIAG                         | 11 684,03 | 100              | 11 684,03                      | 124,60           | D                                                                       | 0,069 | 806,20                    | 12 490,23               |
| 02/2022                       | AVP                          | 8 412,50  | 100              | 8 412,50                       | 124,60           | D                                                                       | 0,069 | 580,46                    | 8 992,96                |
| 03/2022                       | PRO/BPU/fiche lgt            | 8 412,50  | 50               | 4 206,25                       | 126,00           | D                                                                       | 0,079 | 332,29                    | 4 538,54                |
| 04/2022                       | PRO/BPU/fiche lgt            | 8 412,50  | 50               | 4 206,25                       | 126,10           | D                                                                       | 0,080 | 336,50                    | 4 542,75                |
|                               | <b>Avancement Cumulé :</b>   |           | <b>100,00000</b> |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 04/2022                       | PRO/BPU/fiche lgt            | 7 477,78  | 50               | 3 738,89                       | 126,10           | D                                                                       | 0,080 | 299,11                    | 4 038,00                |
| 05/2022                       | PRO/BPU/fiche lgt            | 7 477,78  | 25               | 1 869,45                       | 126,80           | D                                                                       | 0,085 | 158,90                    | 2 028,35                |
| 06/2022                       | PRO/BPU/fiche lgt            | 7 477,78  | 12,5             | 934,72                         | 127,90           | D                                                                       | 0,093 | 86,93                     | 1 021,65                |
| 07/2022                       | PRO/BPU/fiche lgt            | 7 477,78  | 12,5             | 934,72                         | 128,40           | D                                                                       | 0,097 | 90,67                     | 1 025,39                |
|                               | <b>Avancement Cumulé :</b>   |           | <b>100,00000</b> |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| 07/2022                       | Régul facture n°2022-02-4558 | 9 844,15  | 100              | 9 844,15                       | 128,40           | D                                                                       | 0,097 | 954,88                    | 10 799,03               |
| 07/2022                       | Régul facture n°2022-02-4558 | 9 844,15  | -100             | - 9 844,15                     | 128,40           | D                                                                       | 0,097 | - 954,88                  | - 10 799,03             |
|                               | <b>Avancement Cumulé :</b>   |           | <b>0,00000</b>   |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| <b>Cumul général actuel :</b> |                              |           |                  | 346 644,37                     |                  |                                                                         |       | 17 181,69                 | 363 826,06              |
| <b>Facture Emise :</b>        |                              |           |                  |                                |                  |                                                                         |       |                           |                         |
| TOTAL HONORAIRES HT :         |                              |           |                  | 346 644,34                     |                  |                                                                         |       | 17 181,71                 | 363 826,05              |
| HONORAIRES DEJA FACTURES :    |                              |           |                  | 339 997,15                     |                  |                                                                         |       | 16 448,98                 | 356 446,13              |
| MONTANT RESTANT DU :          |                              |           |                  | 6 647,19                       |                  |                                                                         |       | 732,73                    | 7 379,92                |

**Affaire N°:** 19-1138 0101000111  
**ONNAING VICQ - Ancienne cité Cuvinot**

Références contrat : Affaire n°18S0065

| Elément De Mission                                | Honoraires HT     | Avct   | Montant cumulé    | Titulaire         |        |           | Co-traitant |      |         |     |      |         |     |      |         |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|-----------|-------------|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|
|                                                   |                   |        |                   | Rep               | Avct   | Montant   | Rep         | Avct | Montant | Rep | Avct | Montant | Rep | Avct | Montant |
| DIAG                                              | 28 825,75         | 100,00 | 28 825,75         | 100,00            | 100,00 | 28 825,75 |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| AVP (PC ou Déclaration préalable)                 | 20 754,54         | 100,00 | 20 754,54         | 100,00            | 100,00 | 20 754,54 |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| PRO                                               | 20 754,54         | 100,00 | 20 754,54         | 100,00            | 100,00 | 20 754,54 |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| ACT                                               | 18 448,48         | 100,00 | 18 448,48         | 100,00            | 100,00 | 18 448,48 |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| VISA                                              | 20 178,03         | 100,00 | 20 178,03         | 100,00            | 100,00 | 20 178,03 |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| DET                                               | 56 498,47         | 100,00 | 56 498,47         | 100,00            | 100,00 | 56 498,47 |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| AOR et pendant la garantie de parfait achèvement  | 11 530,30         | 78,57  | 9 059,52          | 100,00            | 78,57  | 9 059,52  |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| Mission complémentaire DOE numérique              | 7 206,43          |        |                   | 100,00            |        |           |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| Tranche ferme 109 logements :                     |                   |        |                   | 100,00            |        |           |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| Diagnostics                                       | 21 852,94         | 100,00 | 21 852,94         | 100,00            | 100,00 | 21 852,94 |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| Etudes d'avant projet                             | 15 734,12         | 100,00 | 15 734,12         | 100,00            | 100,00 | 15 734,12 |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| Etudes de projet                                  | 15 734,12         | 100,00 | 15 734,12         | 100,00            | 100,00 | 15 734,12 |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| Assistance à la passation des contrats de travaux | 13 985,88         | 100,00 | 13 985,88         | 100,00            | 100,00 | 13 985,88 |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| VISA                                              | 15 297,06         | 100,00 | 15 297,06         | 100,00            | 100,00 | 15 297,06 |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| DET                                               | 42 831,76         | 13,75  | 5 889,37          | 100,00            | 13,75  | 5 889,37  |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| AOR                                               | 8 741,18          |        |                   | 100,00            |        |           |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| Mission complémentaire DOE numérique              | 5 463,23          |        |                   | 100,00            |        |           |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| AVENANT TRANCHE FERME ET OPTIONNELLE              |                   |        |                   |                   |        |           |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| Avenant tranche ferme                             |                   |        |                   |                   |        |           |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| DIAG                                              | 10 867,02         | 100,00 | 10 867,02         | 100,00            | 100,00 | 10 867,02 |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| AVP                                               | 7 824,26          | 100,00 | 7 824,26          | 100,00            | 100,00 | 7 824,26  |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| PRO/BPU/fiche lgt                                 | 7 824,26          | 100,00 | 7 824,26          | 100,00            | 100,00 | 7 824,26  |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| PRO/BPU/fiche lgt                                 | 6 954,89          | 100,00 | 6 954,89          | 100,00            | 100,00 | 6 954,89  |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| VISA                                              | 7 606,91          | 100,00 | 7 606,91          | 100,00            | 100,00 | 7 606,91  |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| DET                                               | 37 377,45         | 17,11  | 6 393,50          | 100,00            | 17,11  | 6 393,50  |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| AOR                                               | 4 346,80          | 4,00   | 173,87            | 100,00            | 4,00   | 173,87    |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| DOE                                               | 2 716,75          |        |                   | 100,00            |        |           |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| Avenant tranche optionnelle                       |                   |        |                   |                   |        |           |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| DIAG                                              | 11 684,03         | 100,00 | 11 684,03         | 100,00            | 100,00 | 11 684,03 |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| AVP                                               | 8 412,50          | 100,00 | 8 412,50          | 100,00            | 100,00 | 8 412,50  |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| PRO/BPU/fiche lgt                                 | 8 412,50          | 100,00 | 8 412,50          | 100,00            | 100,00 | 8 412,50  |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| PRO/BPU/fiche lgt                                 | 7 477,78          | 100,00 | 7 477,78          | 100,00            | 100,00 | 7 477,78  |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| VISA                                              | 8 178,82          |        |                   | 100,00            |        |           |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| DET                                               | 40 187,56         |        |                   | 100,00            |        |           |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| AOR                                               | 4 673,61          |        |                   | 100,00            |        |           |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| DOE                                               | 2 921,00          |        |                   | 100,00            |        |           |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| Régul facture n°2022-02-4558                      | 9 844,15          |        |                   | 100,00            |        |           |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| <b>Total</b>                                      | <b>511 147,12</b> |        | <b>346 644,34</b> | <b>346 644,34</b> |        |           |             |      |         |     |      |         |     |      |         |

## Répartition entre les co-traitants

Annexe n° : 2022-11-3593 du 30/11/2022

Affaire N°: 19-1138 0101000111  
ONNAING VICQ - Ancienne cité Cuvinot

Références contrat : Affaire n°18S0065

| Elément De Mission                   | Honoraires HT | Avct | Montant cumulé | Titulaire |      |            | Co-traitant |      |         |     |      |         |     |      |         |
|--------------------------------------|---------------|------|----------------|-----------|------|------------|-------------|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|
|                                      |               |      |                | Rep       | Avct | Montant    | Rep         | Avct | Montant | Rep | Avct | Montant | Rep | Avct | Montant |
| Montant cumulé note précédente       |               |      | 339 997,15     |           |      | 339 997,15 |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| Montant HT de la présente note       |               |      | 6 647,19       |           |      | 6 647,19   |             |      |         |     |      |         |     |      |         |
| Révision de prix de la présente note |               |      | 732,73         |           |      | 732,73     |             |      |         |     |      |         |     |      |         |

|                                                           |  |     |                                                                                                    |                 |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :</b> |  | EUR | <b>7 379,92</b>                                                                                    | <b>7 379,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TVA : 10,0 %</b>                                       |  | EUR | <b>737,99</b>                                                                                      | <b>737,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total dû TTC :</b>                                     |  | EUR | <b>8 117,91</b>                                                                                    | <b>8 117,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Domiciliations Bancaires</b>                           |  |     | Banque CA PROJEX<br>Code banque 16706<br>Code Guichet 05092<br>N° compte 50234770011<br>Clé RIB 62 |                 |             |             |             |