

Villeneuve d'Ascq, le 30 Novembre 2022

ONERA
Agence Comptable
Service Facturier
BP 72
92322 CHATILLON Cedex

Code Comptable ONERA

Affaire N° : 19-1185

LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le centre ONERA

SIRET Client : 775 722 879 00084

Références contrat : Marché n° 12998/DA-VKO

TF OPC, TOP 2 VISA, TOP 2 DET, TOP 2 Avt 1 VISA et TOP2 Avt 1 DET - 5 % d'avancement à fin 11/22 soit 15 % cumulé

Facture N° 2022-11-3712

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°16

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
TRANCHE FERME			
TRANCHE FERME			
ESQ	2 142,00	100,00 100,00	2 142,00
APS	1 713,60	100,00 100,00	1 713,60
APD	8 160,00	100,00 100,00	8 160,00
OPC	14 400,00	10,00 15,00	2 160,00
Total TRANCHE FERME	26 415,60		14 175,60
TRANCHE OPTIONNELLE 1			
TRANCHE OPTIONNELLE 1			
PRO	6 528,00	100,00 100,00	6 528,00
ACT/DCE	918,00	100,00 100,00	918,00
Total TRANCHE OPTIONNELLE 1	7 446,00		7 446,00
TRANCHE OPTIONNELLE 2			
TRANCHE OPTIONNELLE 2			
ACT/AO	2 295,00	100,00 100,00	2 295,00
VISA	3 748,50	10,00 15,00	562,28
DET	20 655,00	10,00 15,00	3 098,25
AOR	1 785,00		
Total TRANCHE OPTIONNELLE 2	28 483,50		5 955,53
TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1			

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Novembre 2022

ONERA
Agence Comptable
Service Facturier
BP 72
92322 CHATILLON Cedex

Code Comptable ONERA

Affaire N° : 19-1185

LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le centre ONERA

SIRET Client : 775 722 879 00084

Références contrat : Marché n° 12998/DA-VKO

TF OPC, TOP 2 VISA, TOP 2 DET, TOP 2 Avt 1 VISA et TOP2 Avt 1 DET - 5 % d'avancement à fin 11/22 soit 15 % cumulé

Facture N° 2022-11-3712

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°16

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PRO	2 451,20	100,00 100,00	2 451,20
ACT/DCE	9 651,70	100,00 100,00	9 651,70
ACT/DCE suppression mission (erreur de montant)	- 9 651,70	100,00 100,00	- 9 651,70
ACT/DCE (nouveau montant)	344,70	100,00 100,00	344,70
Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1	2 795,90		2 795,90
TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1			
ACT/AO	861,76	100,00 100,00	861,76
VISA	1 407,54	10,00 15,00	211,13
DET	7 755,83	10,00 15,00	1 163,37
AOR	670,26		
Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1	10 695,39		2 236,26
TRANCHE FERME - AVENANT 1			
OPC (delta montant revalorisé)	4 000,00		
ESQ	804,30	100,00 100,00	804,30
APS	643,44	100,00 100,00	643,44
APD	3 064,00	100,00 100,00	3 064,00
Total TRANCHE FERME - AVENANT 1	8 511,74		4 511,74

Villeneuve d'Ascq, le 30 Novembre 2022

ONERA
Agence Comptable
Service Facturier
BP 72
92322 CHATILLON Cedex

Code Comptable ONERA

Affaire N° : 19-1185

LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le centre ONERA

SIRET Client : 775 722 879 00084

Références contrat : Marché n° 12998/DA-VKO

TF OPC, TOP 2 VISA, TOP 2 DET, TOP 2 Avt 1 VISA et TOP2 Avt 1 DET - 5 % d'avancement à fin 11/22 soit 15 % cumulé

Facture N° 2022-11-3712

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°16

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Total	84 348,13	41,17 44,01	37 121,03
Révision de prix :			
Montant révision cumulée	107,63		
Montant cumulé note précédente	107,63		
Montant HT de la présente note	0,00		
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			34 722,68
Montant HT de la présente note			2 398,35

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 398,35 EUR
TVA : 20,0 % :	479,67 EUR
Total dû TTC :	2 878,02 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à compter de la date d'émission de la facture - Echéance : 29/01/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-11-3712

ANNEXE A LA FACTURE 2022-11-3712
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° **19-1185** **LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le centre ONERA**

Mois	Elément de mission	Montant HT	Facturé	Cumulé	Montant Facturé	Montant Cumulé
TRANCHE FERME						
11/2022	TRANCHE FERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2022	ESQ	2 142,00	0,00	100,00	0,00	2 142,00
11/2022	APS	1 713,60	0,00	100,00	0,00	1 713,60
11/2022	APD	8 160,00	0,00	100,00	0,00	8 160,00
11/2022	OPC	14 400,00	5,00	15,00	720,00	2 160,00
Total TRANCHE FERME		26 415,60			720,00	14 175,60
TRANCHE OPTIONNELLE 1						
11/2022	TRANCHE OPTIONNELLE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2022	PRO	6 528,00	0,00	100,00	0,00	6 528,00
11/2022	ACT/DCE	918,00	0,00	100,00	0,00	918,00
Total TRANCHE OPTIONNELLE 1		7 446,00			0,00	7 446,00
TRANCHE OPTIONNELLE 2						
11/2022	TRANCHE OPTIONNELLE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2022	ACT/AO	2 295,00	0,00	100,00	0,00	2 295,00
11/2022	VISA	3 748,50	5,00	15,00	187,43	562,28
11/2022	DET	20 655,00	5,00	15,00	1 032,75	3 098,25
11/2022	AOR	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TRANCHE OPTIONNELLE 2		28 483,50			1 220,18	5 955,53
TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1						
11/2022	PRO	2 451,20	0,00	100,00	0,00	2 451,20
11/2022	ACT/DCE	9 651,70	0,00	100,00	0,00	9 651,70
11/2022	ACT/DCE suppression mission (erreur de montant)	- 9 651,70	0,00	100,00	0,00	- 9 651,70
11/2022	ACT/DCE (nouveau montant)	344,70	0,00	100,00	0,00	344,70
Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1		2 795,90			0,00	2 795,90
TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1						
11/2022	ACT/AO	861,76	0,00	100,00	0,00	861,76
11/2022	VISA	1 407,54	5,00	15,00	70,38	211,13
11/2022	DET	7 755,83	5,00	15,00	387,79	1 163,37
11/2022	AOR	670,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1		10 695,39			458,17	2 236,26
TRANCHE FERME - AVENANT 1						
11/2022	OPC (delta montant revalorisé)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2022	ESQ	804,30	0,00	100,00	0,00	804,30
11/2022	APS	643,44	0,00	100,00	0,00	643,44
11/2022	APD	3 064,00	0,00	100,00	0,00	3 064,00
Total TRANCHE FERME - AVENANT 1		8 511,74			0,00	4 511,74

ANNEXE A LA FACTURE 2022-11-3712
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° **19-1185** **LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le centre ONERA**

Mois	Elément de mission	Montant HT	Facturé	Cumulé	Montant Facturé	Montant Cumulé
Montant total HT :		84 348,13			2 398,35	37 121,03
TVA 20,0 %		16 869,63			479,67	7 424,21
Montant total TTC :		101 217,76			2 878,02	44 545,24