

Villeneuve d'Ascq, le 31 Janvier 2023

**BUDGET ET GESTION**  
**HOTEL DE VILLE**  
**1 Rue Desgroux**  
**60000 BEAUVAIS**

Code Comptable VBEAUVAI  
Affaire N° : 950-21-1013

**BEAUVAIS - Piscine Bellier**  
**Marché global de performance de conception réalisation**  
**exploitation et maintenance**

Références contrat : Marché 2021 V221

Situation à fin janvier 2022

### Facture N° 2023-01-4685

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

#### Situation N°10

| Elément de mission              |                                | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé |        | Montant<br>Cumulé HT |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| ESQ                             |                                | 15 650,00             | 100,00                           | 100,00 | 15 650,00            |
| APS                             |                                | 18 018,00             | 100,00                           | 100,00 | 18 018,00            |
| PC/APD                          |                                | 33 395,00             | 100,00                           | 100,00 | 33 395,00            |
| PRO                             |                                | 53 755,00             | 100,00                           | 100,00 | 53 755,00            |
| VISA                            |                                | 12 967,50             | 20,00                            | 26,67  | 3 458,00             |
| DET                             |                                | 68 796,00             | 20,00                            | 26,67  | 18 345,60            |
| AOR                             |                                | 11 418,50             |                                  |        |                      |
| Avenant FMP n°1 - Phase Etudes  |                                | 4 541,10              | 100,00                           | 100,00 | 4 541,10             |
| Avenant FMP n°1 - Phase Travaux |                                | 5 040,90              | 100,00                           | 100,00 | 5 040,90             |
| Total                           |                                | 223 582,00            | 65,64                            | 68,08  | 152 203,60           |
| Révision de prix :              | Montant révision cumulée       | 6 934,62              | Montant de base :                |        |                      |
|                                 | Montant cumulé note précédente | 6 538,25              | Montant cumulé note précédente   |        |                      |
|                                 | Montant HT de la présente note | 396,37                | Montant HT de la présente note   |        |                      |
|                                 |                                |                       |                                  |        | 146 752,70           |
|                                 |                                |                       |                                  |        | 5 450,90             |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>5 847,27 EUR</b> |
| <b>TVA : 20,0 % :</b>                                | <b>1 169,45 EUR</b> |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>7 016,72 EUR</b> |

**Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 02/03/2023**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-01-4685**

**ANNEXE A LA FACTURE 2023-01-4685**

**CALCUL DES HONORAIRES**

**Affaire N° 950-21-1013**  
**BEAUVAIS - Piscine Bellier**  
**Marché global de performance de conception réalisation**  
**exploitation et maintenance**

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 \* (Im/I<sub>mo</sub>)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 05/2021** I<sub>Mo</sub> : **120,40**

| Mois<br>d'exécution | Elément de mission              |                      |              | Montant<br>HT hors<br>révision | Index<br>du mois | Coefficient<br>de révision  |       | Montant<br>révision<br>HT | Montant<br>révisé<br>HT |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|
|                     | Libellé                         | Montant              | Avanct       |                                |                  | P:provisoire<br>D:définitif |       |                           |                         |
| 12/2021             | ESQ                             | 15 650,00            | 100          | 15 650,00                      | 123,20           | D                           | 0,020 | 313,00                    | 15 963,00               |
| 12/2021             | APS                             | 18 018,00            | 100          | 18 018,00                      | 123,20           | D                           | 0,020 | 360,36                    | 18 378,36               |
| 02/2022             | PC/APD                          | 33 395,00            | 2795927534   | 9 443,97                       | 124,60           | D                           | 0,030 | 283,32                    | 9 727,29                |
| 03/2022             | PC/APD                          | 33 395,00            | 2795917534   | - 9 443,97                     | 126,00           | D                           | 0,040 | - 377,76                  | - 9 821,73              |
| 03/2022             | PC/APD                          | 33 395,00            | 28,20182562  | 9 418,00                       | 126,00           | D                           | 0,040 | 376,72                    | 9 794,72                |
| 03/2022             | PC/APD                          | 33 395,00            | 1,79817338   | 23 977,00                      | 126,00           | D                           | 0,040 | 959,08                    | 24 936,08               |
|                     | <b>Avancement Cumulé :</b>      | <b>100,000000000</b> |              |                                |                  |                             |       |                           |                         |
| 06/2022             | PRO                             | 53 755,00            | 100          | 53 755,00                      | 127,90           | D                           | 0,053 | 2 849,02                  | 56 604,02               |
| 07/2022             | PRO                             | 53 755,00            | -100         | - 53 755,00                    | 128,40           | D                           | 0,057 | - 3 064,04                | - 56 819,04             |
| 07/2022             | PRO                             | 53 755,00            | 100          | 53 755,00                      | 128,40           | D                           | 0,057 | 3 064,04                  | 56 819,04               |
| 08/2022             | VISA                            | 12 967,50            | 584970117602 | 758,56                         | 129,20           | D                           | 0,063 | 47,79                     | 806,35                  |
| 08/2022             | VISA                            | 12 967,50            | 584970117602 | - 758,56                       | 129,20           | D                           | 0,063 | - 47,79                   | - 806,35                |
| 08/2022             | VISA                            | 12 967,50            | 666666666667 | 864,50                         | 129,20           | D                           | 0,063 | 54,46                     | 918,96                  |
| 09/2022             | VISA                            | 12 967,50            | 666666666663 | 864,50                         | 129,50           | D                           | 0,065 | 56,19                     | 920,69                  |
| 10/2022             | VISA                            | 12 967,50            | 666666666663 | - 864,50                       | 129,50           | D                           | 0,065 | - 56,19                   | - 920,69                |
| 11/2022             | VISA                            | 12 967,50            | 666667333333 | 864,50                         | 129,90           | D                           | 0,068 | 58,79                     | 923,29                  |
| 12/2022             | VISA                            | 12 967,50            | 6,66667      | 864,50                         | 129,50           | P                           | 0,065 | 56,19                     | 920,69                  |
| 01/2023             | VISA                            | 12 967,50            | 6,66667      | 864,50                         | 129,90           | P                           | 0,068 | 58,79                     | 923,29                  |
|                     | <b>Avancement Cumulé :</b>      | <b>26,6666800000</b> |              |                                |                  |                             |       |                           |                         |
| 08/2022             | DET                             | 68 796,00            | 584972963544 | 4 024,38                       | 129,20           | D                           | 0,063 | 253,54                    | 4 277,92                |
| 08/2022             | DET                             | 68 796,00            | 584972963544 | - 4 024,38                     | 129,20           | D                           | 0,063 | - 253,54                  | - 4 277,92              |
| 08/2022             | DET                             | 68 796,00            | 666666666667 | 4 586,40                       | 129,20           | D                           | 0,063 | 288,94                    | 4 875,34                |
| 09/2022             | DET                             | 68 796,00            | 66669999993  | 4 586,40                       | 129,50           | D                           | 0,065 | 298,12                    | 4 884,52                |
| 10/2022             | DET                             | 68 796,00            | 66669999993  | - 4 586,40                     | 129,50           | D                           | 0,065 | - 298,12                  | - 4 884,52              |
| 10/2022             | DET                             | 68 796,00            | 0000046e-6   | 0,00                           | 129,50           | D                           | 0,065 | 0,00                      | 0,00                    |
| 11/2022             | DET                             | 68 796,00            | 66669999997  | 4 586,40                       | 129,90           | D                           | 0,068 | 311,88                    | 4 898,28                |
| 12/2022             | DET                             | 68 796,00            | 6666600001   | 4 586,40                       | 129,50           | P                           | 0,065 | 298,12                    | 4 884,52                |
| 01/2023             | DET                             | 68 796,00            | 6666666667   | 4 586,40                       | 129,90           | P                           | 0,068 | 311,88                    | 4 898,28                |
|                     | <b>Avancement Cumulé :</b>      | <b>26,666666667</b>  |              |                                |                  |                             |       |                           |                         |
| 08/2022             | AOR                             | 11 418,50            | 58497175636  | 667,95                         | 129,20           | D                           | 0,063 | 42,08                     | 710,03                  |
| 08/2022             | AOR                             | 11 418,50            | 58497175636  | - 667,95                       | 129,20           | D                           | 0,063 | - 42,08                   | - 710,03                |
|                     | <b>Avancement Cumulé :</b>      | <b>0</b>             |              |                                |                  |                             |       |                           |                         |
| 10/2022             | Avenant FMP n°1 - Phase Etudes  | 4 541,10             | 9713505538   | 4 131,10                       | 129,50           | D                           | 0,065 | 268,52                    | 4 399,62                |
| 10/2022             | Avenant FMP n°1 - Phase Etudes  | 4 541,10             | 0286494462   | 410,00                         | 129,50           | D                           | 0,065 | 26,65                     | 436,65                  |
|                     | <b>Avancement Cumulé :</b>      | <b>100</b>           |              |                                |                  |                             |       |                           |                         |
| 10/2022             | Avenant FMP n°1 - Phase Travaux | 5 040,90             | 100          | 5 040,90                       | 129,50           | D                           | 0,065 | 327,66                    | 5 368,56                |

**ANNEXE A LA FACTURE 2023-01-4685**

**CALCUL DES HONORAIRES**

**Affaire N° 950-21-1013**  
**BEAUVAIS - Piscine Bellier**  
**Marché global de performance de conception réalisation**  
**exploitation et maintenance**

*Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif .*

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 \* (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 05/2021** Imo : **120,40**

| Mois<br>d'exécution           | Elément de mission |         |        | Montant<br>HT hors<br>révision    | Index<br>du mois  | Coefficient<br>de révision<br><i>P:provisoire</i><br><i>D:définitif</i> | Montant<br>révision<br>HT | Montant<br>révisé<br>HT |
|-------------------------------|--------------------|---------|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                               | Libellé            | Montant | Avanct |                                   |                   |                                                                         |                           |                         |
| <b>Cumul général actuel :</b> |                    |         |        | 152 203,60                        |                   |                                                                         | 6 825,60                  | 159 029,20              |
| <b>Facture Emise :</b>        |                    |         |        | <b>TOTAL HONORAIRES HT :</b>      | <b>152 203,60</b> |                                                                         | <b>6 934,62</b>           | <b>159 138,22</b>       |
|                               |                    |         |        | <b>HONORAIRES DEJA FACTURES :</b> | <b>146 752,70</b> |                                                                         | <b>6 538,25</b>           | <b>153 290,95</b>       |
|                               |                    |         |        | <b>MONTANT RESTANT DU :</b>       | <b>5 450,90</b>   |                                                                         | <b>396,37</b>             | <b>5 847,27</b>         |