

Villeneuve d'Ascq, le 24 Février 2023

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : S18-1022

PECQUENCOURT - Cité Barrois
Réhabilitation programmée de l'habitat ERBM Lot 13
Mission de Maîtrise d'oeuvre
Affaire n° 18S0065 N° marché : 048320

N° de marché 048320

Avoir sur facture n° 2023-01-4428 : erreur intégration du sous-traitant.

AVOIR N° 2023-02-4804

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°34

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
TRANCHE FERME DE 107 LOGEMENTS			
DIAG	30 560,48	100,00 100,00	30 560,48
AVP	15 807,15	100,00 100,00	15 807,15
PRO	18 968,58	100,00 100,00	18 968,58
ACT	18 968,58	100,00 100,00	18 968,58
VISA	23 710,73	100,00 100,00	23 710,73
DET	66 390,03	100,00 100,00	66 390,03
AOR	11 855,36	100,00 100,00	11 855,36
DOE numérique	3 951,79	100,00	
TRANCHE OPTIONNELLE N°1 DE 107 LOGEMENTS			
DIAG	19 803,64	100,00 100,00	19 803,64
AVP	6 639,15	100,00 100,00	6 639,15
PRO	7 966,98	100,00 100,00	7 966,98
ACT	13 657,68	100,00 100,00	13 657,68
VISA	17 072,10	100,00 100,00	17 072,10
DET	61 459,56	75,00 65,00	39 948,71
AOR	11 950,47	57,89 52,63	6 289,72
DOE numérique	3 983,49		
TRANCHE OPTIONNELLE N°2 DE 107 LOGEMENTS			
DIAG	19 803,64	100,00 100,00	19 803,64
AVP	6 639,15	100,00 100,00	6 639,15

Suite de la facture page 2

Agence : 102 avenue du Général de Gaulle - 92250 LA GARENNE COLOMBES - +33. 1.56.83.76.10

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 24 Février 2023

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : S18-1022

PECQUENCOURT - Cité Barrois
Réhabilitation programmée de l'habitat ERBM Lot 13
Mission de Maîtrise d'oeuvre
Affaire n° 18S0065 N° marché : 048320

N° de marché 048320

Avoir sur facture n° 2023-01-4428 : erreur intégration du sous-traitant.

AVOIR N° 2023-02-4804

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°34

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
PRO	7 966,98	100,00	100,00	7 966,98
ACT	13 657,68	100,00	100,00	13 657,68
VISA	17 072,10	50,00	25,00	4 268,03
DET	61 459,56	4,17		
AOR	11 950,47			
DOE numérique	3 983,49			
TRANCHE OPTIONNELLE N°3 VRD	11 556,00	54,00	52,00	6 009,12
TRANCHE OPTIONNELLE N°4 - AVENANT 1 - TRANCHE FERME				
DIAG	9 322,25	100,00	100,00	9 322,25
AVP	4 821,85	100,00	100,00	4 821,85
PRO	5 786,22	100,00	100,00	5 786,22
ACT	5 786,22	100,00	100,00	5 786,22
VISA	7 232,77	100,00	100,00	7 232,77
DET	20 251,78	100,00	100,00	20 251,78
AOR	3 616,39	100,00	100,00	3 616,39
ACHEVEMENT	1 205,46			
AOR 17 190,84 € 326 625,87 € 90,00% 15 471,75 € 3 616,39 € 10,00% 1 719,08 € 401,82 € 0,00% 0,00 €				
Mission complémentaire DOE numérique				
TRANCHE OPTIONNELLE N°5 - AVENANT 2 SUR TR N° 3 VRD				

Suite de la facture page 3

Agence : 102 avenue du Général de Gaulle - 92250 LA GARENNE COLOMBES - +33. 1.56.83.76.10

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 24 Février 2023

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : S18-1022

PECQUENCOURT - Cité Barrois
Réhabilitation programmée de l'habitat ERBM Lot 13
Mission de Maîtrise d'oeuvre
Affaire n° 18S0065 N° marché : 048320

N° de marché 048320

Avoir sur facture n° 2023-01-4428 : erreur intégration du sous-traitant.

AVOIR N° 2023-02-4804

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°34

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Tranche optionnelle n°3 - Mission VRD - urbaniste et paysagiste TRANCHE OPTIONNELLE N°6 - AVENANT 3 SUR TR 1	7 710,16		
DIAG	6 167,70	100,00 100,00	6 167,70
AVP	2 067,71	100,00 100,00	2 067,71
BPU	17 473,43	100,00 100,00	17 473,43
VISA	5 316,98	100,00 100,00	5 316,98
DET	19 141,12	57,89 52,63	10 074,27
AOR	3 721,89	47,62 42,86	1 595,10
DOE	1 240,63		
TRANCHE OPTIONNELLE N°7 - AVENANT 4 SUR TR 2			
DET	20 999,55		
Total	628 696,95	75,47 72,45	455 496,16
Révision de prix :	Montant révision cumulée 1 045,06	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 1 045,06	Montant cumulé note précédente 474 467,51	
	Montant HT de la présente note 0,00	Montant HT de la présente note - 18 971,35	

Dont Sous-Traitant(s) à paiement Direct

Montant HT de la présente note d'honoraires :	- 18 971,35EUR
TVA : 10,0 % :	- 1 897,14EUR
Total dû TTC :	- 20 868,49EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 24/02/2023

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-02-4804

Affaire N°:	S18-1022	0101000111
PECQUENCOURT - Cité Barrois		
Réhabilitation programmée de l'habitat ERBM Lot 13		
Mission de Maîtrise d'oeuvre		
Affaire n° 18S0065 N° marché : 048320		

Références contrat :

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	L2F CONCEPT					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
TRANCHE FERME DE 107 LOGEMENTS										
DIAG	30 560,48	100,00	30 560,48	30 560,48						
AVP	15 807,15	100,00	15 807,15	15 807,15						
PRO	18 968,58	100,00	18 968,58	18 968,58						
ACT	18 968,58	100,00	18 968,58	18 968,58						
VISA	23 710,73	100,00	23 710,73	23 710,73						
DET	66 390,03	100,00	66 390,03	66 390,03						
AOR	11 855,36	100,00	11 855,36	11 855,36						
DOE numérique	3 951,79									
TRANCHE OPTIONNELLE N°1 DE 107 LOGEMENTS										
DIAG	19 803,64	100,00	19 803,64	19 803,64						
AVP	6 639,15	100,00	6 639,15	6 639,15						
PRO	7 966,98	100,00	7 966,98	7 966,98						
ACT	13 657,68	100,00	13 657,68	13 657,68						
VISA	17 072,10	100,00	17 072,10	17 072,10						
DET	61 459,56	65,00	39 948,71	39 948,71						
AOR	11 950,47	52,63	6 289,72	6 289,72						
DOE numérique	3 983,49									
TRANCHE OPTIONNELLE N°2 DE 107 LOGEMENTS										
DIAG	19 803,64	100,00	19 803,64	19 803,64						
AVP	6 639,15	100,00	6 639,15	6 639,15						
PRO	7 966,98	100,00	7 966,98	7 966,98						
ACT	13 657,68	100,00	13 657,68	13 657,68						
VISA	17 072,10	25,00	4 268,03	4 268,03						
DET	61 459,56									
AOR	11 950,47									
DOE numérique	3 983,49									
TRANCHE OPTIONNELLE N°3 VRD	11 556,00	52,00	6 009,12	6 009,12						
TRANCHE OPTIONNELLE N°4 - AVENANT 1 -										
TRANCHE FERME										
DIAG	9 322,25	100,00	9 322,25	9 322,25						
AVP	4 821,85	100,00	4 821,85	4 821,85						
PRO	5 786,22	100,00	5 786,22	5 786,22						
ACT	5 786,22	100,00	5 786,22	5 786,22						
VISA	7 232,77	100,00	7 232,77	7 232,77						
DET	20 251,78	100,00	20 251,78	20 251,78						
AOR	3 616,39	100,00	3 616,39	3 616,39						
ACHEVEMENT	1 205,46									
AOR 17 190,84 € 326 625,87 € 90,00% 15 471,75 € 3										
616,39 € 10,00% 1 719,08 € 401,82 € 0,00% 0,00 €										
Mission										
complémentaire DOE										
numérique										
TRANCHE OPTIONNELLE N°5 - AVENANT 2 SUR TR										
N° 3 VRD										

Affaire N°: S18-1022 0101000111
PECQUENCOURT - Cité Barrois
Réhabilitation programmée de l'habitat ERBM Lot 13
Mission de Maîtrise d'oeuvre
Affaire n° 18S0065 N° marché : 048320

Références contrat :

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	L2F CONCEPT					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Tranche optionnelle n°3 - Mission VRD - urbaniste et paysagiste TRANCHE OPTIONNELLE N°6 - AVENANT 3 SUR TR 1	7 710,16									
DIAG	6 167,70	100,00	6 167,70	6 167,70						
AVP	2 067,71	100,00	2 067,71	2 067,71						
BPU	17 473,43	100,00	17 473,43	17 473,43						
VISA	5 316,98	100,00	5 316,98	5 316,98						
DET	19 141,12	52,63	10 074,27	10 074,27						
AOR	3 721,89	42,86	1 595,10	1 595,10						
DOE	1 240,63									
TRANCHE OPTIONNELLE N°7 - AVENANT 4 SUR TR 2										
DET	20 999,55									
Total	628 696,95		455 496,16	455 496,16						

Montant cumulé note précédente	474 467,51	474 467,51			
Montant HT de la présente note	- 18 971,35	- 18 971,35			
Révision de prix de la présente note					

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	- 18 971,35	- 18 971,35	0,00	0,00	0,00
TVA :	EUR	- 1 897,14	- 1 897,14	0,00	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	- 20 868,49	- 20 868,49	0,00	0,00	0,00

			PROJEX	L2F CONCEPT		
Domiciliations Bancaires	Banque	CA PROJEX				
	Code banque	16706				
	Code Guichet	05092				
	N° compte	50234770011				
	Clé RIB	62				