

Villeneuve d'Ascq, le 28 Février 2023

BHG
24 rue de Paris
68220 ATTENSCHWILLER

Code Comptable : BHG
Affaire N° : 800-21-1024

MULHOUSE - Siège social Bubendorff - Contrat de maîtrise d'oeuvre BET TCE (Structure Economie Fluides et Environnement)

Références contrat : Contrat de maîtrise d'oeuvre signé en date du 16/03/2021
Avenant 01 signé en date du 22/07/2022

Facture N° 2023-02-4880

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°22

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Marché de base			
ESQ / APS / APD	93 750,00	100,00 100,00	93 750,00
PRO / DCE / EXE1	127 500,00	100,00 100,00	127 500,00
ACT	18 750,00	100,00 100,00	18 750,00
VISA	56 250,00	90,00 95,00	53 437,50
DET	60 000,00	60,00 65,00	39 000,00
AOR / DOE	18 750,00		
Total Marché de base	375 000,00		332 437,50
Avenant 01			
AVENANT 01 / VISA	31 200,00	50,00 55,00	17 160,00
AVENANT 01 / DET	46 800,00	45,00 50,00	23 400,00
AVENANT 01 / AOR	12 000,00		
Total Avenant 01	90 000,00		40 560,00
Total	465 000,00	78,13 80,21	372 997,50
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			363 285,00
Montant HT de la présente note			9 712,50

Montant HT de la présente note d'honoraires :	9 712,50 EUR
TVA : 20,0 % :	1 942,50 EUR
Total dû TTC :	11 655,00 EUR

Conditions de paiement : 30J FIN DE MOIS LE 15 - Echéance : 15/04/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-02-4880