

Villeneuve d'Ascq, le 28 Février 2023

**SCCV PEARL**  
**Parc de l'innovation**  
**183 Rue de Menin**  
**59520 MARQUETTE LEZ LILLE**

Code Comptable AVENTIM  
Affaire N° : 000-22-1343

MARCQ-EN-BAROEUL PEARL AVT 3 DET

Références contrat : Suivi des FTM investisseurs

## Facture N° 2023-02-4892

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°3

| Elément de mission                                                                                                                          | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé |              | Montant<br>Cumulé HT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|
| FTM 5.4 Fourniture et pose de 14 nourrices 2PC+1RJ45 bâtiment B                                                                             | 631,42                | 33,33                            | 50,00        | 315,71               |
| FTM 14 Création de locaux en sous-sol                                                                                                       | 371,79                | 33,33                            | 50,00        | 185,89               |
| FTM 14 Ajout de bâti en sous-sol                                                                                                            | 64,26                 | 33,33                            | 50,00        | 32,13                |
| FTM 14 Ajout de luminaires dans les locaux créés                                                                                            | 81,29                 | 33,33                            | 50,00        | 40,64                |
| FTM 18 Prise en compte des modifications au droit de la maison suivant notice descriptive                                                   | 340,58                | 33,33                            | 50,00        | 170,29               |
| FTM 19 Intégration des modifications liées aux faux-plafonds selon DCE Tivoli                                                               | 12 055,27             | 33,33                            | 50,00        | 6 027,63             |
| FTM 21 Cloisons placo liées à l'aménagement hors cloisons modulaires, concerne les locaux VDI                                               | 5 046,65              | 33,33                            | 50,00        | 2 523,32             |
| FTM 21B Cloison modulaire RDC/R1, cloisons placo RDC/R1 organigramme, portes stratifiées                                                    | 15 234,55             | 33,33                            | 50,00        | 7 617,27             |
| FTM 22 Mise en peinture des retombées placo, complément peinture suite suppression faux-plafond, mise en peinture des cloisons du RDC et R1 | 3 355,15              | 33,33                            | 50,00        | 1 677,57             |
| FTM 24 Modification du carrelage selon projet d'aménagement                                                                                 | 2 291,00              | 33,33                            | 50,00        | 1 145,50             |
| FTM 30 Modification salle de réunion RDC                                                                                                    | 378,40                | 33,33                            | 50,00        | 189,20               |
| FTM 31 Modification du colori des grilles en CVC                                                                                            | 410,48                | 33,33                            | 50,00        | 205,24               |
| <b>Total</b>                                                                                                                                | <b>40 260,84</b>      | <b>33,33</b>                     | <b>50,00</b> | <b>20 130,39</b>     |
| <b>Montant de base :</b>                                                                                                                    |                       |                                  |              |                      |
| Montant cumulé note précédente                                                                                                              |                       |                                  |              | 13 420,28            |
| Montant HT de la présente note                                                                                                              |                       |                                  |              | <b>6 710,11</b>      |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>6 710,11 EUR</b> |
| <b>TVA : 20,0 % :</b>                                | <b>1 342,02 EUR</b> |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>8 052,13 EUR</b> |

**Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 29/04/2023**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-02-4892**