

Villeneuve d'Ascq, le 16 Mars 2023

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
43 rue de l'Isle
80142 ABBEVILLE CEDEX

Code Comptable CHABBEVI
Affaire N° : 200-22-1010

ABBEVILLE
Relocalisation des activités de la pharmacie dans le
Batiment F

N° Engagement 22TE0149

Références contrat : TR222013

Facture N° 2023-03-5262

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°1

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
ETUDES			
AVANT PROJET	29 117,56	100,00	29 117,56
AVANT PROJET MANDATAIRE	1 878,55		
PRO	19 411,70		
PRO MANDATAIRE	1 252,37		
ACT	7 764,68		
ACT MANDATAIRE	500,95		
Total ETUDES	59 925,81		29 117,56
TRAVAUX			
VISA	7 764,68		
VISA MANDATAIRE	500,95		
DET MANDATAIRE	1 753,32		
AOR MANDATAIRE	375,71		
DET 80%	21 741,12		
DET 20%	5 435,28		
AOR 60%	3 494,11		
AOR 20% DOE	1 164,68		
AOR 10% Levée de réserves	582,35		
AOR 10% Parfait Achèvement	582,35		
Total TRAVAUX	43 394,55		
Total	103 320,36	28,18	29 117,56
Révision de prix :	Montant révision cumulée 407,65	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 0,00	Montant cumulé note précédente 0,00	
	Montant HT de la présente note 407,65	Montant HT de la présente note 29 117,56	

Dont Sous-Traitant(s) à paiement Direct

Villeneuve d'Ascq, le 16 Mars 2023

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
43 rue de l'Isle
80142 ABBEVILLE CEDEX

Code Comptable CHABBEVI
Affaire N° : 200-22-1010

ABBEVILLE
Relocalisation des activités de la pharmacie dans le
Batiment F

N° Engagement 22TE0149

Références contrat : TR222013

Facture N° 2023-03-5262

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°1

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	29 525,21 EUR
TVA : 20,0 % :	5 905,04 EUR
Total dû TTC :	35 430,25 EUR

Conditions de paiement : 50 jours à réception de facture - Échéance : 05/05/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5262

ANNEXE A LA FACTURE 2023-03-5262

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° **200-22-1010**

ABBEVILLE

Relocalisation des activités de la pharmacie dans le Batiment F

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 07/2022** IMo : **128,40**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
02/2023	AVANT PROJET	29 117,56	100	29 117,56	131,00	P	0,018	524,12	29 641,68
02/2023	AVANT PROJET	29 117,56	-100	- 29 117,56	131,00	P	0,018	- 524,12	- 29 641,68
02/2023	AVANT PROJET	29 117,56	100	29 117,56	131,00	P	0,018	524,12	29 641,68
Cumul général actuel :				29 117,56				524,12	29 641,68

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	29 117,56		407,65	29 525,21
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	0,00		0,00	0,00
	MONTANT RESTANT DU :	29 117,56		407,65	29 525,21

Affaire N°: 200-22-1010 0101001102
ABBEVILLE## Relocalisation des activités de la pharmacie
dans le Batiment F

Références contrat : TR222013

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	Titulaire			DIAGOBAT Co-traitant			G.O ARCHITECTES Co-traitant						
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	
Sous-groupe ETUDES																
AVANT PROJET	60 739,86	100,00	60 739,86	47,94	100,00	29 117,56	6,70	100,00	4 070,20	45,36	100,00	27 552,10				
AVANT PROJET MANDATAIRE	1 878,55			100,00												
PRO	40 493,22			47,94			6,70			45,36						
PRO MANDATAIRE	1 252,37			100,00												
ACT	16 197,30			47,94			6,70			45,36						
ACT MANDATAIRE	500,95			100,00												
Sous-groupe ETUDES			60 739,86			29 117,56			4 070,20			27 552,10				

Sous-groupe TRAVAUX

VISA	16 197,30			47,94			6,70			45,36					
VISA MANDATAIRE	500,95			100,00											
DET MANDATAIRE	1 753,32			100,00											
AOR MANDATAIRE	375,71			100,00											
DET 80%	45 352,44			47,94			6,70			45,36					
DET 20%	11 338,11			47,94			6,70			45,36					
AOR 60%	7 288,78			47,94			6,70			45,36					
AOR 20% DOE	2 429,58			47,94			6,70			45,36					
AOR 10% Levée de réserves	1 214,78			47,94			6,70			45,36					
AOR 10% Parfait Achèvement	1 214,78			47,94			6,70			45,36					
Sous-groupe TRAVAUX															

Total	208 728,00		60 739,86	29 117,56	4 070,20	27 552,10	
Montant cumulé note précédente							
Montant HT de la présente note		60 739,86	29 117,56	4 070,20	27 552,10		
Révision de prix de la présente note		407,65	407,65				

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	61 147,51	29 525,21	4 070,20	27 552,10	0,00
TVA : 20,0 %	EUR	12 229,50	5 905,04	814,04	5 510,42	0,00
Total dû TTC :	EUR	73 377,01	35 430,25	4 884,24	33 062,52	0,00

Affaire N°:200-22-10100101001102

ABBEVILLE## Relocalisation des activités de la pharmacie dans le Batiment F

Références contrat : TR222013

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	Titulaire			DIAGOBAT Co-traitant			G.O ARCHITECTES Co-traitant					
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Domiciliations Bancaires			Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB	CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62			DIAGOBAT CREDIT AGRICOLE NO... 16706 05092 50465809007 66			G.O ARCHITECTES					

Répartition entre les sous-traitants
Annexe n° : 2023-03-5262 du 16/03/2023

Affaire N°:	200-22-1010	0101001102
ABBEVILLE		
Relocalisation des activités de la pharmacie dans le Batiment F		

Références contrat : TR222013

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé		ARGENIUM						
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	
Sous-groupe ETUDES											
AVANT PROJET	29 117,56	100,00	29 117,56	20 367,56	100,00	8 750,00					
AVANT PROJET MANDATAIRE	1 878,55										
PRO	19 411,70										
PRO MANDATAIRE	1 252,37										
ACT	7 764,68										
ACT MANDATAIRE	500,95										
Total sous-groupe ETUDES				29 117,56	20 367,56	8 750,00					
Sous-groupe TRAVAUX											
VISA	7 764,68										
VISA MANDATAIRE	500,95										
DET MANDATAIRE	1 753,32										
AOR MANDATAIRE	375,71										
DET 80%	21 741,12										
DET 20%	5 435,28										
AOR 60%	3 494,11										
AOR 20% DOE	1 164,68										
AOR 10% Levée de réserves	582,35										
AOR 10% Parfait Achèvement	582,35										
Total sous-groupe TRAVAUX											
Total	103 320,36		29 117,56	20 367,56	8 750,00						
Montant cumulé note précédente											
Montant HT de la présente note			29 117,56	20 367,56	8 750,00						
Révision de prix de la présente note			407,65	407,65							
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	29 525,21	20 775,21	8 750,00	0,00	0,00					
TVA :	EUR	5 905,04	4 155,04	1 750,00	0,00	0,00					
Total dû TTC :	EUR	35 430,25	24 930,25	10 500,00	0,00	0,00					
Domiciliations Bancaires				Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB	CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62	ARGENIUM					