

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

**SAS BG 140**  
**3 rue des Italiens**  
**75009 PARIS**

Code Comptable NOVAXIA

Affaire N° : S20-1015

**BAGNOLET - Avenue Galliéni**  
**Immeuble NOVAXIA**  
**Mission de BET Fluides**

### Facture N° 2023-03-5403

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

#### Situation N°32

| Elément de mission                              | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Montant des honoraires : 495.000,00 € HT</b> |                       |                                  |                      |
| Phase APS                                       | 71 250,00             | 100,00 100,00                    | 71 250,00            |
| Phase APD                                       | 71 250,00             | 100,00 100,00                    | 71 250,00            |
| Phase PRO / DCE                                 | 118 750,00            | 100,00 100,00                    | 118 750,00           |
| Phase ACT                                       | 23 750,00             | 100,00 100,00                    | 23 750,00            |
| Phase 1 coordination SSI                        | 6 667,00              | 100,00 100,00                    | 6 667,00             |
| Phase VISA / Suivi de Travaux                   | 142 500,00            | 100,00 100,00                    | 142 500,00           |
| Phase Réception                                 | 33 250,00             | 100,00 100,00                    | 33 250,00            |
| Phase DOE/Levée de réserves                     | 14 250,00             | 50,00                            | 7 125,00             |
| Phase 2 : Réalisation SSI                       | 6 667,00              | 100,00 100,00                    | 6 667,00             |
| Phase 3 : Réception SSI                         | 6 666,00              | 100,00 100,00                    | 6 666,00             |
| Co-working du R+1 Etudes complémentaires        | 17 850,00             | 100,00 100,00                    | 17 850,00            |
| FTM 47 (P22-056) Subdivision plateaux           | 18 000,00             | 100,00 100,00                    | 18 000,00            |
| <b>Total</b>                                    | <b>530 850,00</b>     | <b>97,32 98,66</b>               | <b>523 725,00</b>    |
| <b>Montant de base :</b>                        |                       |                                  |                      |
| Montant cumulé note précédente                  |                       |                                  | 516 600,00           |
| Montant HT de la présente note                  |                       |                                  | <b>7 125,00</b>      |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>7 125,00 EUR</b> |
| <b>TVA : 20,0 % :</b>                                | <b>1 425,00 EUR</b> |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>8 550,00 EUR</b> |

**Conditions de paiement : Echéance 45 Jours - Fin de mois - Echéance : 31/05/2023**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.

En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5403**