

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

VILOGIA
280 Boulevard Jean-Jacques Bosc
33323 BEGLES Cedex

Code Comptable VILOGIA
Affaire N° : 18-1189A

BORDEAUX - Construction d'un ensemble immobilier
Olano

Facture N° 2023-03-5466

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°44

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Mission b			
ESQ	1 517,94	100,00 100,00	1 517,94
PC		100,00	
Dépôt	3 340,10	100,00 100,00	3 340,10
Obtention	607,39	100,00 100,00	607,39
Recours purgés	607,39	100,00 100,00	607,39
DCE			
Documents graphiques	4 250,65	100,00 100,00	4 250,65
Documents écrits	4 250,65	100,00 100,00	4 250,65
DM			
Analyse	2 125,33	100,00 100,00	2 125,33
Documents graphiques et écrits	2 125,33	100,00 100,00	2 125,33
Passation	607,39	100,00 100,00	607,39
EXE			
Suivi	7 287,59	100,00 100,00	7 287,59
Réception	2 125,33		
Levée des réserves	1 517,94		
Mission c1			
ESQ	278,85	100,00 100,00	278,85
PC		100,00	
Dépôt	613,47	100,00 100,00	613,47
Obtention	111,54	100,00 100,00	111,54
Recours purgés	111,54	100,00 100,00	111,54
DCE			
Documents graphiques	1 784,64	100,00 100,00	1 784,64
Documents écrits	1 784,64	100,00 100,00	1 784,64
DM			

Suite de la facture page 2

Agence : Av de Canteranne Parc d'Activité Canteranne Bat. 3 - 33600 PESSAC - +33 5.57.92.32.10

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

VILOGIA
280 Boulevard Jean-Jacques Bosc
33323 BEGLES Cedex

Code Comptable VILOGIA
Affaire N° : 18-1189A

BORDEAUX - Construction d'un ensemble immobilier
Olano

Facture N° 2023-03-5466

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°44

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Analyse	390,39	100,00 100,00	390,39
Documents graphiques et écrits	390,39	100,00 100,00	390,39
Passation	111,54	100,00 100,00	111,54
Mission c2			
ESQ	670,09	100,00 100,00	670,09
PC			
Dépôt	1 474,55	100,00 100,00	1 474,55
Obtention	268,29	100,00 100,00	268,29
Recours purgés	268,29	100,00 100,00	268,29
DCE			
Documents graphiques	1 876,35	100,00 100,00	1 876,35
Documents écrits	1 876,35	100,00 100,00	1 876,35
DM			
Analyse	938,39	100,00 100,00	938,39
Documents graphiques et écrits	938,39	100,00 100,00	938,39
Passation	268,29	100,00 100,00	268,29
EXE			
Suivi	3 216,54	77,50 85,00	2 734,06
Réception	938,39		
Levée des réserves	670,09		
Mission d			
ESQ	13 450,00	100,00 100,00	13 450,00
PC		100,00	
Dépôt	29 590,00	100,00 100,00	29 590,00
Obtention	5 380,00	100,00 100,00	5 380,00
Recours purgés	5 380,00	100,00 100,00	5 380,00
Doc com	10 760,00	100,00 100,00	10 760,00

Suite de la facture page 3

Agence : Av de Canteranne Parc d'Activité Canteranne Bat. 3 - 33600 PESSAC - +33 5.57.92.32.10

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

VILOGIA
280 Boulevard Jean-Jacques Bosc
33323 BEGLES Cedex

Code Comptable VILOGIA

Affaire N° : 18-1189A

BORDEAUX - Construction d'un ensemble immobilier
Olano

Facture N° 2023-03-5466

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°44

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Plans élec	10 760,00	100,00	100,00	10 760,00
DCE				
Documents graphiques	29 590,00	100,00	100,00	29 590,00
Documents écrits	29 590,00	100,00	100,00	29 590,00
DM				
Analyse	13 450,00	100,00	100,00	13 450,00
Documents graphiques et écrits	13 450,00	100,00	100,00	13 450,00
Passation	5 380,00	100,00	100,00	5 380,00
EXE				
Suivi	69 940,00	72,51	75,95	53 116,27
Réception	18 830,00			
Levée des réserves	13 450,00			
Avenant mission b				
Analyse des offres	2 967,47	100,00	100,00	2 967,47
Suivi d'exé	19 705,05	100,00	100,00	19 705,05
Réception	3 566,33	100,00	100,00	3 566,33
Levée des réserves	2 547,57	100,00	100,00	2 547,57
Annulation Avenant mission b	- 28 786,42	100,00	100,00	- 28 786,42
Avenant mission c1				
Analyse des offres	545,02	100,00	100,00	545,02
Suivi d'exé	3 611,16	100,00	100,00	3 611,16
Réception	655,06	100,00	100,00	655,06
Levée des réserves	467,90	100,00	100,00	467,90
Annulation Avenant mission c1	- 5 279,14	100,00	100,00	- 5 279,14
Total	318 344,04	81,94	82,77	263 506,08
Montant de base :				
Montant cumulé note précédente				260 861,45
Montant HT de la présente note				2 644,63

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

VILOGIA
280 Boulevard Jean-Jacques Bosc
33323 BEGLES Cedex

Code Comptable VILOGIA
Affaire N° : 18-1189A

BORDEAUX - Construction d'un ensemble immobilier
Olano

Facture N° 2023-03-5466

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°44

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 644,63 EUR
TVA : 20,0 % :	528,93 EUR
Total dû TTC :	3 173,56 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 14/05/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5466