

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

MAISONS & CITES
167 Rue des Foulons - BP 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : 19-1137

MASNY - Cité du Champ Fleuri

Références contrat : n° marché 048313

Situation à fin mars 2023.

Facture N° 2023-03-5681

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°20

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Tranche ferme :				
DIAG	33 582,78	100,00	100,00	33 582,78
AVP (PC ou Déclaration préalable)	24 179,60	100,00	100,00	24 179,60
PRO	24 179,60	100,00	100,00	24 179,60
ACT	21 492,98	100,00	100,00	21 492,98
VISA	23 507,94	100,00	100,00	23 507,94
DET	65 822,24	18,18	22,73	14 959,65
AOR et pendant la garantie de parfait achèvement	13 433,11		5,00	671,66
Mission complémentaire DOE numérique	8 395,69			
Tranche optionnelle n°1 de 137 logements				
DIAG	27 644,25	100,00	100,00	27 644,25
AVP	19 903,86	100,00	100,00	19 903,86
PRO	19 903,86	100,00	100,00	19 903,86
ACT	17 692,32	50,00	100,00	17 692,32
VISA	19 350,98			
DET	54 182,72			
AOR	11 057,70			
DOE numérique	6 911,06			
Tranche optionnelle n°2 - Mission VRD - urbaniste et paysagiste :				
VISA	2 991,62			
DET	8 600,93			
AOR	1 407,45			
AVENANT REGUL TRANCHE FERME	101 894,46	4,17	8,33	8 491,20

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

MAISONS & CITES
167 Rue des Foulons - BP 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : 19-1137

MASNY - Cité du Champ Fleuri

Références contrat : n° marché 048313

Situation à fin mars 2023.

Facture N° 2023-03-5681

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°20

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
AVENANT REGUL VRD	40 826,91		
Régularisation suite DGD - URBANIA	34 033,24		
Total	580 995,30	37,77 40,66	236 209,70
Révision de prix :			
Montant révision cumulée	13 692,84		
Montant cumulé note précédente	11 625,90		219 454,36
Montant HT de la présente note	2 066,94		16 755,34
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			219 454,36
Montant HT de la présente note			16 755,34

Dont Sous-Traitant(s) à paiement Direct

Montant HT de la présente note d'honoraires :	18 822,28 EUR
TVA : 10,0 % :	1 882,23 EUR
Total dû TTC :	20 704,51 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/04/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5681

ANNEXE A LA FACTURE 2023-03-5681
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 19-1137
MASNY - Cité du Champ Fleuri

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/lmo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** lMo : **115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
10/2019	DIAG	33 582,78	100	33 582,78	116,90	D	0,012	402,99	33 985,77
11/2019	DIAG	33 582,78	-100	- 33 582,78	117,00	D	0,013	- 436,58	- 34 019,36
11/2019	DIAG	33 582,78	100	33 582,78	117,00	D	0,013	436,58	34 019,36
02/2020	AVP (PC ou Déclaration préalable)	24 179,60	50	12 089,80	117,10	D	0,014	169,26	12 259,06
03/2020	AVP (PC ou Déclaration préalable)	24 179,60	50	12 089,80	116,60	D	0,010	120,90	12 210,70
	Avancement Cumulé :		100						
04/2021	PRO	24 179,60	50	12 089,80	120,20	D	0,037	447,32	12 537,12
05/2021	PRO	24 179,60	50	12 089,80	120,40	D	0,038	459,41	12 549,21
	Avancement Cumulé :		100						
06/2021	ACT	21 492,98	50	10 746,49	120,90	D	0,042	451,35	11 197,84
07/2021	ACT	21 492,98	50	10 746,49	121,20	D	0,044	472,85	11 219,34
	Avancement Cumulé :		100						
10/2022	VISA	23 507,94	25	5 876,99	129,50	D	0,105	617,08	6 494,07
11/2022	VISA	23 507,94	25	5 876,99	129,90	D	0,108	634,71	6 511,70
01/2023	VISA	23 507,94	50	11 753,97	131,00	D	0,116	1 363,46	13 117,43
01/2023	VISA	23 507,94	-50	- 11 753,97	131,00	D	0,116	- 1 363,46	- 13 117,43
01/2023	VISA	23 507,94	50	11 753,97	131,00	D	0,116	1 363,46	13 117,43
	Avancement Cumulé :		100						
11/2022	DET	65 822,24	4,54555	2 991,98	129,90	D	0,108	323,13	3 315,11
12/2022	DET	65 822,24	4,54545	2 991,92	130,40	D	0,112	335,10	3 327,02
01/2023	DET	65 822,24	4,54545	2 991,92	131,00	D	0,116	347,06	3 338,98
01/2023	DET	65 822,24	4,544975449	- 2 991,92	131,00	D	0,116	- 347,06	- 3 338,98
01/2023	DET	65 822,24	4,544975449	2 991,92	131,00	D	0,116	347,06	3 338,98
02/2023	DET	65 822,24	4,54545	2 991,92	131,00	P	0,116	347,06	3 338,98
03/2023	DET	65 822,24	4,54545	2 991,92	131,00	P	0,116	347,06	3 338,98
	Avancement Cumulé :	22,72735000000							
03/2023	AOR et pendant la garantie de parfait achèvement	13 433,11	5	671,66	131,00	P	0,116	77,91	749,57
	Avancement Cumulé :	5,00000000000							
11/2020	DIAG	27 644,25	50	13 822,13	118,10	D	0,021	290,26	14 112,39
02/2021	DIAG	27 644,25	25	6 911,06	119,60	D	0,032	221,15	7 132,21
03/2021	DIAG	27 644,25	25	6 911,06	120,00	D	0,035	241,89	7 152,95
	Avancement Cumulé :	100,00000000000							
05/2021	AVP	19 903,86	50	9 951,93	120,40	D	0,038	378,17	10 330,10
06/2021	AVP	19 903,86	50	9 951,93	120,90	D	0,042	417,98	10 369,91
	Avancement Cumulé :	100,00000000000							
11/2022	PRO	19 903,86	50	9 951,93	129,90	D	0,108	1 074,81	11 026,74
12/2022	PRO	19 903,86	50	9 951,93	130,40	D	0,112	1 114,62	11 066,55
	Avancement Cumulé :	100,00000000000							
02/2023	ACT	17 692,32	50	8 846,16	131,00	P	0,116	1 026,15	9 872,31
03/2023	ACT	17 692,32	50	8 846,16	131,00	P	0,116	1 026,15	9 872,31
	Avancement Cumulé :	100,00000000000							

ANNEXE A LA FACTURE 2023-03-5681
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N°	19-1137
MASNY - Cité du Champ Fleuri	

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : 0,150 + 0,850 * (Im/lmo)
Index : ING base 100 en 2010 : 01/2019 lMo : 115,30

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
02/2023	AVENANT REGUL TRANCHE FERME	101 894,46	666421315	4 245,60	131,00	P	0,116	492,49	4 738,09
03/2023	AVENANT REGUL TRANCHE FERME	101 894,46	666421315	4 245,60	131,00	P	0,116	492,49	4 738,09
	Avancement Cumulé :	8,33332842630							
01/2023	Régularisation suite DGD - URBANIA	34 033,29	511653901	17 000,00	131,00	D	0,116	1 972,00	18 972,00
01/2023	Régularisation suite DGD - URBANIA	34 033,29	511653901	- 17 000,00	131,00	D	0,116	- 1 972,00	- 18 972,00
	Avancement Cumulé :	0,00000000000							
Cumul général actuel :				236 209,72				13 692,84	249 902,56

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	236 209,70		13 692,84	249 902,54
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	219 454,36		11 625,90	231 080,26
	MONTANT RESTANT DU :	16 755,34		2 066,94	18 822,28

Répartition entre les sous-traitants
Annexe n° : 2023-03-5681 du 31/03/2023

Affaire N°:	19-1137	0101000111
MASNY - Cité du Champ Fleuri		

Références contrat : n° marché 048313

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	L2F CONCEPT					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Régularisation suite DGD - URBANIA	34 033,24									
AVENANT REGUL TRANCHE FERME	101 894,46	8,33	8 491,20	3 891,20	8,33	4 600,00				
AVENANT REGUL VRD	40 826,91									
Tranche ferme :										
DIAG	33 582,78	100,00	33 582,78	33 582,78	100,00					
AVP (PC ou Déclaration préalable)	24 179,60	100,00	24 179,60	24 179,60	100,00					
PRO	24 179,60	100,00	24 179,60	24 179,60	100,00					
ACT	21 492,98	100,00	21 492,98	21 492,98	100,00					
VISA	23 507,94	100,00	23 507,94	15 257,94	100,00	8 250,00				
DET	65 822,24	22,73	14 959,65	6 559,65	15,00	8 400,00				
AOR et pendant la garantie de parfait achèvement	13 433,11	5,00	671,66	21,66	5,56	650,00				
Mission complémentaire DOE numérique	8 395,69									
Tranche optionnelle n°1 de 137 logements										
DIAG	27 644,25	100,00	27 644,25	27 644,25	100,00					
AVP	19 903,86	100,00	19 903,86	19 903,86	100,00					
PRO	19 903,86	100,00	19 903,86	19 903,86	100,00					
ACT	17 692,32	100,00	17 692,32	1 692,32	100,00	16 000,00				
VISA	19 350,98									
DET	54 182,72									
AOR	11 057,70									
DOE numérique	6 911,06									
Tranche optionnelle n°2 - Mission VRD - urbaniste et paysagiste :										
VISA	2 991,62									
DET	8 600,93									
AOR	1 407,45									
Total	580 995,30		236 209,70	198 309,70		37 900,00				

Montant cumulé note précédente	219 454,36	195 304,36	24 150,00		
Montant HT de la présente note	16 755,34	3 005,34	13 750,00		
Révision de prix de la présente note	2 066,94	2 066,94			

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	18 822,28	5 072,28	13 750,00	0,00	0,00
TVA :	EUR	1 882,23	507,23	1 375,00	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	20 704,51	5 579,51	15 125,00	0,00	0,00

Domiciliations Bancaires	PROJEX		L2F CONCEPT			
	Banque	CA PROJEX				
	Code banque	16706				
	Code Guichet	05092				
	N° compte	50234770011				

Affaire N°: 19-1137 0101000111
MASNY - Cité du Champ Fleuri

Références contrat : n° marché 048313

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	L2F CONCEPT					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant

Clé RIB 62