

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
43 rue de l'Isle
80142 ABBEVILLE CEDEX

Code Comptable CHABBEVI
Affaire N° : 200-22-1010

ABBEVILLE
Relocalisation des activités de la pharmacie dans le
Batiment F

N° Engagement 22TE0149

Références contrat : TR222013

Facture N° 2023-03-5695

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°2

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
ETUDES			
AVANT PROJET	29 117,56	100,00 100,00	29 117,56
AVANT PROJET MANDATAIRE	1 878,55	100,00	1 878,55
PRO	19 411,70		
PRO MANDATAIRE	1 252,37		
ACT	7 764,68		
ACT MANDATAIRE	500,95		
Total ETUDES	59 925,81		30 996,11
TRAVAUX			
VISA	7 764,68		
VISA MANDATAIRE	500,95		
DET MANDATAIRE	1 753,32		
AOR MANDATAIRE	375,71		
DET 80%	21 741,12		
DET 20%	5 435,28		
AOR 60%	3 494,11		
AOR 20% DOE	1 164,68		
AOR 10% Levée de réserves	582,35		
AOR 10% Parfait Achèvement	582,35		
Total TRAVAUX	43 394,55		
Total	103 320,36	28,18 30,00	30 996,11
Révision de prix :	Montant révision cumulée 557,93	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 407,65	Montant cumulé note précédente	29 117,56
	Montant HT de la présente note 150,28	Montant HT de la présente note	1 878,55

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
43 rue de l'Isle
80142 ABBEVILLE CEDEX

Code Comptable CHABBEVI
Affaire N° : 200-22-1010

ABBEVILLE
Relocalisation des activités de la pharmacie dans le
Batiment F

N° Engagement 22TE0149

Références contrat : TR222013

Facture N° 2023-03-5695

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°2			
Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 028,83 EUR
TVA : 20,0 % :	405,77 EUR
Total dû TTC :	2 434,60 EUR

Conditions de paiement : 50 jours à réception de facture - Echéance : 20/05/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5695

ANNEXE A LA FACTURE 2023-03-5695

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 200-22-1010

ABBEVILLE

Relocalisation des activités de la pharmacie dans le Batiment F

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : $0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})$

Index : **ING base 100 en 2010 : 07/2022** I_{Mo} : **128,40**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
02/2023	AVANT PROJET	29 117,56	100	29 117,56	131,00	P	0,018	524,12	29 641,68
02/2023	AVANT PROJET	29 117,56	-100	- 29 117,56	131,00	P	0,018	- 524,12	- 29 641,68
02/2023	AVANT PROJET	29 117,56	100	29 117,56	131,00	P	0,018	524,12	29 641,68
03/2023	AVANT PROJET MANDATAIRE	1 878,55	100	1 878,55	131,00	P	0,018	33,81	1 912,36
Cumul général actuel :				30 996,11				557,93	31 554,04

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	30 996,11		557,93	31 554,04
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	29 117,56		407,65	29 525,21
	MONTANT RESTANT DU :	1 878,55		150,28	2 028,83

Affaire N°: 200-22-1010 0101001102
ABBEVILLE## Relocalisation des activités de la pharmacie
dans le Batiment F

Références contrat : TR222013

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	Titulaire			DIAGOBAT Co-traitant			G.O ARCHITECTES Co-traitant					
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Sous-groupe ETUDES															
AVANT PROJET	60 739,86	100,00	60 739,86	47,94	100,00	29 117,56	6,70	100,00	4 070,20	45,36	100,00	27 552,10			
AVANT PROJET MANDATAIRE	1 878,55	100,00	1 878,55	100,00	100,00	1 878,55		100,00			100,00				
PRO	40 493,22			47,94			6,70			45,36					
PRO MANDATAIRE	1 252,37			100,00											
ACT	16 197,30			47,94			6,70			45,36					
ACT MANDATAIRE	500,95			100,00											
Sous-groupe ETUDES			62 618,41			30 996,11			4 070,20			27 552,10			

Sous-groupe TRAVAUX

VISA	16 197,30			47,94			6,70			45,36					
VISA MANDATAIRE	500,95			100,00											
DET MANDATAIRE	1 753,32			100,00											
AOR MANDATAIRE	375,71			100,00											
DET 80%	45 352,44			47,94			6,70			45,36					
DET 20%	11 338,11			47,94			6,70			45,36					
AOR 60%	7 288,78			47,94			6,70			45,36					
AOR 20% DOE	2 429,58			47,94			6,70			45,36					
AOR 10% Levée de réserves	1 214,78			47,94			6,70			45,36					
AOR 10% Parfait Achèvement	1 214,78			47,94			6,70			45,36					
Sous-groupe TRAVAUX															

Total	208 728,00		62 618,41	30 996,11	4 070,20	27 552,10	
Montant cumulé note précédente		60 739,86	29 117,56	4 070,20	27 552,10		
Montant HT de la présente note		1 878,55	1 878,55				
Révision de prix de la présente note		150,28	150,28				

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	2 028,83	2 028,83	0,00	0,00	0,00
TVA : 20,0 %	EUR	405,77	405,77	0,00	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	2 434,60	2 434,60	0,00	0,00	0,00

Répartition entre les co-traitants

Annexe n° : 2023-03-5695 du 31/03/2023

Affaire N°: 200-22-1010 0101001102
ABBEVILLE## Relocalisation des activités de la pharmacie
dans le Batiment F

Références contrat : TR222013

Élément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	Titulaire			DIAGOBAT Co-traitant			G.O ARCHITECTES Co-traitant					
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Domiciliations Bancaires			Banque	CA PROJEX			DIAGOBAT			G.O ARCHITECTES					
			Code banque	16706			CREDIT AGRICOLE NO...								
			Code Guichet	05092			16706								
			N° compte	50234770011			05092								
			Clé RIB	62			50465809007								
				66			66								

Affaire N°:200-22-10100101001102

ABBEVILLE

Relocalisation des activités de la pharmacie dans le Batiment F

Références contrat : TR222013

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	ARGENIUM					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct
Sous-groupe ETUDES									
AVANT PROJET	29 117,56	100,00	29 117,56	20 367,56	100,00	8 750,00			
AVANT PROJET MANDATAIRE	1 878,55	100,00	1 878,55	1 878,55	100,00				
PRO	19 411,70								
PRO MANDATAIRE	1 252,37								
ACT	7 764,68								
ACT MANDATAIRE	500,95								
Total sous-groupe ETUDES			30 996,11	22 246,11	8 750,00				
Sous-groupe TRAVAUX									
VISA	7 764,68								
VISA MANDATAIRE	500,95								
DET MANDATAIRE	1 753,32								
AOR MANDATAIRE	375,71								
DET 80%	21 741,12								
DET 20%	5 435,28								
AOR 60%	3 494,11								
AOR 20% DOE	1 164,68								
AOR 10% Levée de réserves	582,35								
AOR 10% Parfait Achèvement	582,35								
Total sous-groupe TRAVAUX									
Total	103 320,36		30 996,11	22 246,11	8 750,00				
Montant cumulé note précédente			29 117,56	20 367,56	8 750,00				
Montant HT de la présente note			1 878,55	1 878,55					
Révision de prix de la présente note			150,28	150,28					
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :		EUR	2 028,83	2 028,83	0,00	0,00	0,00		
TVA :		EUR	405,77	405,77	0,00	0,00	0,00		
Total dû TTC :		EUR	2 434,60	2 434,60	0,00	0,00	0,00		
Domiciliations Bancaires				Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB	CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62	ARGENIUM			