

Villeneuve d'Ascq, le 30 Avril 2023

CGC CONSTRUCTIONS
SYNERGIE PARK
9c, rue Pierre et Marie Curie
59260 LEZENNES

Code Comptable CGC
Affaire N° : 000-23-2010

VDA - Réhabilitation et extension de la scène nationale
de la rose des vents
Contrat bureau d'étude

Références contrat : 2023-005

Facture N° 2023-04-316

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°2

Élément de mission	Honoraires HT	% Avancement		Montant
	Base	Précédent	Cumulé	Cumulé HT
Suivant avancement	110 000,00	17,00	25,00	27 500,00
Total	110 000,00	17,00	25,00	27 500,00
Montant de base :				
Montant cumulé note précédente				18 700,00
Montant HT de la présente note				8 800,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	8 800,00 EUR
TVA : 20,0 % :	1 760,00 EUR
Total dû TTC :	10 560,00 EUR

Conditions de paiement : Echéance 45 Jours - Fin de mois - Echéance : 30/06/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-04-316