

Villeneuve d'Ascq, le 17 Mai 2023

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
2 Boulevard des Cités Unies
CS 70043
59040 LILLE Cedex

Code Comptable METLILLE

Affaire N° : 19-1317

ROUBAIX LILLE - Mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de la programmation préalable aux travaux Les Sites Blanchemaille à Roubaix et Le Blan Lafont à Lille

N° de TVA Intracommunautaire : FR OB 200093201

SIRET Client : 20009320100081

Références contrat : Marché public n° 2018-DPS007007

Facture N° 2023-05-442

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°19

Élément de mission			Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Eléments de mission CCTP AC Partie 1 - Lancement de l'étude					
PARTIE TECHNIQUE N°1.1 - Missions concerannt le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET à Roubaix : Faisabilité			5 455,00	100,00 100,00	5 455,00
PARTIE TECHNIQUE N°1.3 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET : Programmes et accompagnement de la maîtrise d'ouvrage pour la désignation du groupement de concepteurs dans le cadre d'un concour de maîtrise d'oeuvre			7 362,50	87,50 100,00	7 362,50
PARTIE TECHNIQUE N°2.1 - Missions concernant l'individualisation des réseaux sur le site Blanchemaille à Roubaix			36 380,00	100,00 100,00	36 380,00
PARTIE TECHNIQUE N°2.2 - Missions concernant le bâtiment FONTENOY sur le site Blanchemaille à Roubaix			5 710,00	100,00 100,00	5 710,00
PARTIE TECHNIQUE N°2.3.1 - Missions concernant le parking silo sur le site Blanchemaille à Roubaix : Etude d'opportunité			5 135,00	100,00 100,00	5 135,00
PARTIE TECHNIQUE N°2.3.2 - Missions concernant le parking silo sur le site Blanchemaille à Roubaix : Programme de travaux			6 290,00		
PARTIE TECHNIQUE N°3 - Missions concernant le site Le Blan-Lafont au 165 Avenue de Bretagne à Lille			36 300,00	82,67 86,13	31 266,00
Total			102 632,50	86,84 88,97	91 308,50
Révision de prix :	Montant révision cumulée	1 725,49	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente	1 571,08	Montant cumulé note précédente		
	Montant HT de la présente note	154,41	Montant HT de la présente note		
			89 130,19		
			2 178,31		

Villeneuve d'Ascq, le 17 Mai 2023

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
2 Boulevard des Cités Unies
CS 70043
59040 LILLE Cedex

Code Comptable METLILLE

Affaire N° : 19-1317

**ROUBAIX LILLE - Mission d'assistance à la maîtrise
d'ouvrage pour la réalisation de la programmation
préalable aux travaux
Les Sites Blanchemaille à Roubaix et Le Blan Lafont à
Lille**

N° de TVA Intracommunautaire : FR OB 200093201

SIRET Client : 20009320100081

Références contrat : Marché public n° 2018-DPS007007

Facture N° 2023-05-442

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°19

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 332,72 EUR
TVA : 20,0 % :	466,54 EUR
Total dû TTC :	2 799,26 EUR

Conditions de paiement : Echéance 45 Jours - Fin de mois - Echéance : 31/07/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-05-442

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-442

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 19-1317
ROUBAIX LILLE - Mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de la programmation préalable aux travaux
Les Sites Blanchemaille à Roubaix et Le Blan Lafont à Lille

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,200 + 0,800 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 03/2019** I_{Mo} : **116,10**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
08/2019	PARTIE TECHNIQUE N°1.1 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET à Roubaix : Faisabilité	5 455,00	10	545,50	116,70	D	0,004	2,18	547,68
10/2019	PARTIE TECHNIQUE N°1.1 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET à Roubaix : Faisabilité	5 455,00	60	3 273,00	116,90	D	0,006	19,64	3 292,64
11/2019	PARTIE TECHNIQUE N°1.1 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET à Roubaix : Faisabilité	5 455,00	20	1 091,00	117,00	D	0,006	6,55	1 097,55
12/2019	PARTIE TECHNIQUE N°1.1 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET à Roubaix : Faisabilité	5 455,00	10	545,50	117,20	D	0,008	4,36	549,86
12/2019	PARTIE TECHNIQUE N°1.1 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET à Roubaix : Faisabilité	5 455,00	-10	- 545,50	117,20	D	0,008	- 4,36	- 549,86
01/2020	PARTIE TECHNIQUE N°1.1 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET à Roubaix : Faisabilité	5 455,00	10	545,50	117,20	D	0,008	4,36	549,86
01/2020	PARTIE TECHNIQUE N°1.1 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET à Roubaix : Faisabilité	5 455,00	-10	- 545,50	117,20	D	0,008	- 4,36	- 549,86
03/2020	PARTIE TECHNIQUE N°1.1 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET à Roubaix : Faisabilité	5 455,00	10	545,50	116,60	D	0,003	1,64	547,14
	Avancement Cumulé :		100						
01/2020	PARTIE TECHNIQUE N°1.3 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET : Programmes et accompagnement de la maîtrise d'ouvrage pour la désignation du groupement de concepteurs dans le cadre d'un concours de maîtrise d'oeuvre	7 362,50	20	1 472,50	117,20	D	0,008	11,78	1 484,28
01/2020	PARTIE TECHNIQUE N°1.3 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET : Programmes et accompagnement de la maîtrise d'ouvrage pour la désignation du groupement de concepteurs dans le cadre d'un concours de maîtrise d'oeuvre	7 362,50	-20	- 1 472,50	117,20	D	0,008	- 11,78	- 1 484,28

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-442

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 19-1317
ROUBAIX LILLE - Mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de la programmation préalable aux travaux
Les Sites Blanchemaille à Roubaix et Le Blan Lafont à Lille

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,200 + 0,800 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 03/2019** IMo : **116,10**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
04/2020	PARTIE TECHNIQUE N°1.3 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET : Programmes et accompagnement de la maîtrise d'ouvrage pour la désignation du groupement de concepteurs dans le cadre d'un concours de maîtrise d'oeuvre	7 362,50	30	2 208,75	116,10	D	0,000	0,00	2 208,75
07/2020	PARTIE TECHNIQUE N°1.3 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET : Programmes et accompagnement de la maîtrise d'ouvrage pour la désignation du groupement de concepteurs dans le cadre d'un concours de maîtrise d'oeuvre	7 362,50	10	736,25	117,10	D	0,007	5,15	741,40
11/2020	PARTIE TECHNIQUE N°1.3 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET : Programmes et accompagnement de la maîtrise d'ouvrage pour la désignation du groupement de concepteurs dans le cadre d'un concours de maîtrise d'oeuvre	7 362,50	10	736,25	118,10	D	0,014	10,31	746,56
09/2021	PARTIE TECHNIQUE N°1.3 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET : Programmes et accompagnement de la maîtrise d'ouvrage pour la désignation du groupement de concepteurs dans le cadre d'un concours de maîtrise d'oeuvre	7 362,50	25	1 840,63	121,40	D	0,037	68,10	1 908,73
12/2021	PARTIE TECHNIQUE N°1.3 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET : Programmes et accompagnement de la maîtrise d'ouvrage pour la désignation du groupement de concepteurs dans le cadre d'un concours de maîtrise d'oeuvre	7 362,50	12,5	920,31	123,20	D	0,049	45,10	965,41
02/2022	PARTIE TECHNIQUE N°1.3 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET : Programmes et accompagnement de la maîtrise d'ouvrage pour la désignation du groupement de concepteurs dans le cadre d'un concours de	7 362,50	-12,5	- 920,31	124,60	D	0,059	- 54,30	- 974,61

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-442

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 19-1317
ROUBAIX LILLE - Mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de la programmation préalable aux travaux
Les Sites Blanchemaille à Roubaix et Le Blan Lafont à Lille

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,200 + 0,800 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 03/2019** IMo : **116,10**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
02/2022	maîtrise d'oeuvre PARTIE TECHNIQUE N°1.3 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET : Programmes et accompagnement de la maîtrise d'ouvrage pour la désignation du groupement de concepteurs dans le cadre d'un concours de maîtrise d'oeuvre	7 362,50	12,5	920,31	124,60	D	0,059	54,30	974,61
04/2022	PARTIE TECHNIQUE N°1.3 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET : Programmes et accompagnement de la maîtrise d'ouvrage pour la désignation du groupement de concepteurs dans le cadre d'un concours de maîtrise d'oeuvre	7 362,50	-12,5	- 920,31	126,10	D	0,069	- 63,50	- 983,81
04/2022	PARTIE TECHNIQUE N°1.3 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET : Programmes et accompagnement de la maîtrise d'ouvrage pour la désignation du groupement de concepteurs dans le cadre d'un concours de maîtrise d'oeuvre	7 362,50	12,5	920,31	126,10	D	0,069	63,50	983,81
02/2023	PARTIE TECHNIQUE N°1.3 - Missions concernant le site Blanchemaille et le lieu totem POLLET : Programmes et accompagnement de la maîtrise d'ouvrage pour la désignation du groupement de concepteurs dans le cadre d'un concours de maîtrise d'oeuvre	7 362,50	12,5	920,31	131,20	D	0,104	95,71	1 016,02
	Avancement Cumulé :		100,0						
08/2019	PARTIE TECHNIQUE N°2.1 - Missions concernant l'individualisation des réseaux sur le site Blanchemaille à Roubaix	36 380,00	10	3 638,00	116,70	D	0,004	14,55	3 652,55
09/2019	PARTIE TECHNIQUE N°2.1 - Missions concernant l'individualisation des réseaux sur le site Blanchemaille à Roubaix	36 380,00	40	14 552,00	116,60	D	0,003	43,66	14 595,66
09/2019	PARTIE TECHNIQUE N°2.1 - Missions concernant l'individualisation des réseaux sur le site Blanchemaille à Roubaix	36 380,00	-40	- 14 552,00	116,60	D	0,003	- 43,66	- 14 595,66

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-442

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 19-1317
ROUBAIX LILLE - Mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de la programmation préalable aux travaux
Les Sites Blanchemaille à Roubaix et Le Blan Lafont à Lille

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,200 + 0,800 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 03/2019** I_{Mo} : **116,10**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
10/2019	PARTIE TECHNIQUE N°2.1 - Missions concernant l'individualisation des réseaux sur le site Blanchemaille à Roubaix	36 380,00	75	27 285,00	116,90	D	0,006	163,71	27 448,71
11/2019	PARTIE TECHNIQUE N°2.1 - Missions concernant l'individualisation des réseaux sur le site Blanchemaille à Roubaix	36 380,00	10	3 638,00	117,00	D	0,006	21,83	3 659,83
12/2019	PARTIE TECHNIQUE N°2.1 - Missions concernant l'individualisation des réseaux sur le site Blanchemaille à Roubaix	36 380,00	5	1 819,00	117,20	D	0,008	14,55	1 833,55
12/2019	PARTIE TECHNIQUE N°2.1 - Missions concernant l'individualisation des réseaux sur le site Blanchemaille à Roubaix	36 380,00	-5	- 1 819,00	117,20	D	0,008	- 14,55	- 1 833,55
02/2020	PARTIE TECHNIQUE N°2.1 - Missions concernant l'individualisation des réseaux sur le site Blanchemaille à Roubaix	36 380,00	5	1 819,00	117,10	D	0,007	12,73	1 831,73
02/2020	PARTIE TECHNIQUE N°2.1 - Missions concernant l'individualisation des réseaux sur le site Blanchemaille à Roubaix	36 380,00	-5	- 1 819,00	117,10	D	0,007	- 12,73	- 1 831,73
03/2020	PARTIE TECHNIQUE N°2.1 - Missions concernant l'individualisation des réseaux sur le site Blanchemaille à Roubaix	36 380,00	5	1 819,00	116,60	D	0,003	5,46	1 824,46
	Avancement Cumulé :		100,0						
08/2019	PARTIE TECHNIQUE N°2.2 - Missions concernant le bâtiment FONTENOY sur le site Blanchemaille à Roubaix	5 710,00	10	571,00	116,70	D	0,004	2,28	573,28
10/2019	PARTIE TECHNIQUE N°2.2 - Missions concernant le bâtiment FONTENOY sur le site Blanchemaille à Roubaix	5 710,00	15	856,50	116,90	D	0,006	5,14	861,64
01/2020	PARTIE TECHNIQUE N°2.2 - Missions concernant le bâtiment FONTENOY sur le site Blanchemaille à Roubaix	5 710,00	5	285,50	117,20	D	0,008	2,28	287,78

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-442

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 19-1317
ROUBAIX LILLE - Mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de la programmation préalable aux travaux
Les Sites Blanchemaille à Roubaix et Le Blan Lafont à Lille

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,200 + 0,800 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 03/2019** Imo : **116,10**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
01/2020	PARTIE TECHNIQUE N°2.2 - Missions concernant le bâtiment FONTENOY sur le site Blanchemaille à Roubaix	5 710,00	-5	- 285,50	117,20	D	0,008	- 2,28	- 287,78
04/2020	PARTIE TECHNIQUE N°2.2 - Missions concernant le bâtiment FONTENOY sur le site Blanchemaille à Roubaix	5 710,00	25	1 427,50	116,10	D	0,000	0,00	1 427,50
09/2020	PARTIE TECHNIQUE N°2.2 - Missions concernant le bâtiment FONTENOY sur le site Blanchemaille à Roubaix	5 710,00	40	2 284,00	117,80	D	0,012	27,41	2 311,41
10/2020	PARTIE TECHNIQUE N°2.2 - Missions concernant le bâtiment FONTENOY sur le site Blanchemaille à Roubaix	5 710,00	10	571,00	117,80	D	0,012	6,85	577,85
	Avancement Cumulé :		100,0						
06/2021	PARTIE TECHNIQUE N°2.3.1 - Missions concernant le parking silo sur le site Blanchemaille à Roubaix : Etude d'opportunité	5 135,00	100	5 135,00	120,90	D	0,033	169,46	5 304,46
08/2019	PARTIE TECHNIQUE N°3 - Missions concernant le site Le Blan-Lafont au 165 Avenue de Bretagne à Lille	36 300,00	5	1 815,00	116,70	D	0,004	7,26	1 822,26
06/2021	PARTIE TECHNIQUE N°3 - Missions concernant le site Le Blan-Lafont au 165 Avenue de Bretagne à Lille	36 300,00	19	6 897,00	120,90	D	0,033	227,60	7 124,60
07/2021	PARTIE TECHNIQUE N°3 - Missions concernant le site Le Blan-Lafont au 165 Avenue de Bretagne à Lille	36 300,00	25	9 075,00	121,20	D	0,035	317,63	9 392,63
08/2021	PARTIE TECHNIQUE N°3 - Missions concernant le site Le Blan-Lafont au 165 Avenue de Bretagne à Lille	36 300,00	25	9 075,00	121,20	D	0,035	317,63	9 392,63
09/2021	PARTIE TECHNIQUE N°3 - Missions concernant le site Le Blan-Lafont au 165 Avenue de Bretagne à Lille	36 300,00	8,66666	3 146,00	121,40	D	0,037	116,40	3 262,40
12/2021	PARTIE TECHNIQUE N°3 - Missions concernant le site Le Blan-Lafont au 165 Avenue de Bretagne à Lille	36 300,00	17,33334	6 292,00	123,20	D	0,049	308,31	6 600,31
02/2022	PARTIE TECHNIQUE N°3 - Missions concernant le site Le Blan-Lafont au 165 Avenue de Bretagne à Lille	36 300,00	100,333333333	- 6 292,00	124,60	D	0,059	- 371,23	- 6 663,23

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-442
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 19-1317
ROUBAIX LILLE - Mission d'assistance à la maîtrise
d'ouvrage pour la réalisation de la programmation préalable
aux travaux
Les Sites Blanchemaille à Roubaix et Le Blan Lafont à Lille

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : 0,200 + 0,800 * (Im/Imo)
Index : ING base 100 en 2010 : 03/2019 IMo : 116,10

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision P:provisoire D:définitif	Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct					
02/2023	PARTIE TECHNIQUE N°3 - Missions concernant le site Le Blan-Lafont au 165 Avenue de Bretagne à Lille	36 300,00	4655647383	1 258,00	131,20	D 0,104	130,83	1 388,83
	Avancement Cumulé :	86,13	22314050					
Cumul général actuel :				91 308,50			1 725,48	93 033,98
Facture Emise :				TOTAL HONORAIRES HT :			1 725,49	93 033,99
				HONORAIRES DEJA FACTURES :			1 571,08	90 701,27
				MONTANT RESTANT DU :			154,41	2 332,72