

Villeneuve d'Ascq, le 23 Mai 2023

LINKCITY SUD EST 049X
7 Impasse Augustin Fresnel
CS 70436
44823 SAINT HERBLAIN CEDEX

Code Comptable LINSUDEST

Affaire N° : 600-21-1023

MARSEILLE - Les Fabriques - îlot 03A (13) - Contrat de bureau d'études techniques

N° BdC 2000980902

Annulation FA 2023-03-5665 car non prise en compte de l'avenant

AVOIR N° 2023-05-461

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Ilôt 3A1			
A la remise de l'APD complet	11 400,00	100,00 100,00	11 400,00
Au dépôt de la demande PC complète	4 620,00	100,00 100,00	4 620,00
A l'obtention du PC purgé de tout recours	12 600,00	100,00 100,00	12 600,00
A la remise du PRO complet	13 248,00		
A la remise du DCE complet	6 348,00		
Au démarrage des travaux	6 348,00		
DET (divisé par mois de chantier)	76 800,00		
A la réception (AOR)	7 500,00		
A la remise des DOE	3 000,00		
A la levée des réserves	3 000,00		
Avenant 1 - Etude complémentaire	1 200,00		
Avenant 2 - Phase APD	2 280,00		
Avenant 2 - Phase PRO	2 800,00		
Total Ilôt 3A1	151 144,00		28 620,00
Ilôt 3A2			
A la remise de l'APD complet	7 600,00		
Au dépôt de la demande PC complète	3 880,00	100,00 100,00	3 880,00
A l'obtention du PC purgé de tout recours	8 400,00	100,00	
A la remise du PRO complet	10 752,00		
A la remise du DCE complet	5 152,00		
Au démarrage des travaux	5 152,00		
DET (divisé par mois de chantier)	51 200,00		

Suite de la facture page 2

Agence : Parc du Golf Bât. 30 - 350 Rue JRG Gauthier de la Lauzière - 13290 AIX-EN-PROVENCE

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 23 Mai 2023

LINKCITY SUD EST 049X
7 Impasse Augustin Fresnel
CS 70436
44823 SAINT HERBLAIN CEDEX

Code Comptable LINSUDEST

Affaire N° : 600-21-1023

MARSEILLE - Les Fabriques - îlot 03A (13) - Contrat de bureau d'études techniques

N° Bdc 2000980902

Annulation FA 2023-03-5665 car non prise en compte de l'avenant

AVOIR N° 2023-05-461

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
A la réception (AOR)	5 000,00		
A la remise des DOE	2 000,00		
A la levée des réserves	2 000,00		
Avenant 2 - Phase APD	1 520,00		
Total Ilot 3A2	102 656,00		3 880,00
Total	253 800,00	16,12 12,81	32 500,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			40 900,00
Montant HT de la présente note			- 8 400,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	- 8 400,00 EUR
TVA : 20,0 % :	- 1 680,00 EUR
Total dû TTC :	- 10 080,00 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 23/05/2023

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-05-461