

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

BHG
24 rue de Paris
68220 ATTENSCHWILLER

Code Comptable : BHG
Affaire N° : 800-21-1024

MULHOUSE - Siège social Bubendorff - Contrat de maîtrise d'oeuvre BET TCE (Structure Economie Fluides et Environnement)

Références contrat : Contrat de maîtrise d'oeuvre signé en date du 16/03/2021
Avenant 01 signé en date du 22/07/2022

Facture N° 2023-05-619

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°25

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Marché de base			
ESQ / APS / APD	93 750,00	100,00 100,00	93 750,00
PRO / DCE / EXE1	127 500,00	100,00 100,00	127 500,00
ACT	18 750,00	100,00 100,00	18 750,00
VISA	56 250,00	100,00 100,00	56 250,00
DET	60 000,00	75,00 80,00	48 000,00
AOR / DOE	18 750,00		
Total Marché de base	375 000,00		344 250,00
Avenant 01			
AVENANT 01 / VISA	31 200,00	70,00 75,00	23 400,00
AVENANT 01 / DET	46 800,00	65,00 75,00	35 100,00
AVENANT 01 / AOR	12 000,00		
Total Avenant 01	90 000,00		58 500,00
Total	465 000,00	84,63 86,61	402 750,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			393 510,00
Montant HT de la présente note			9 240,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	9 240,00 EUR
TVA : 20,0 % :	1 848,00 EUR
Total dû TTC :	11 088,00 EUR

Conditions de paiement : 30J FIN DE MOIS LE 15 - Echéance : 15/07/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-05-619