

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

MAISONS & CITES
167 Rue des Foulons - BP 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : 19-1137

MASNY - Cité du Champ Fleuri

Références contrat : n° marché 048313

Situation à fin mai 2023.

Facture N° 2023-05-703

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°22

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Tranche ferme :				
DIAG	33 582,78	100,00	100,00	33 582,78
AVP (PC ou Déclaration préalable)	24 179,60	100,00	100,00	24 179,60
PRO	24 179,60	100,00	100,00	24 179,60
ACT	21 492,98	100,00	100,00	21 492,98
VISA	23 507,94	100,00	100,00	23 507,94
DET	65 822,24	27,27	31,82	20 943,48
AOR et pendant la garantie de parfait achèvement	13 433,11	10,00	15,00	2 014,97
Mission complémentaire DOE numérique	8 395,69			
Tranche optionnelle n°1 de 137 logements				
DIAG	27 644,25	100,00	100,00	27 644,25
AVP	19 903,86	100,00	100,00	19 903,86
PRO	19 903,86	100,00	100,00	19 903,86
ACT	17 692,32	100,00	100,00	17 692,32
VISA	19 350,98			
DET	54 182,72			
AOR	11 057,70			
DOE numérique	6 911,06			
Tranche optionnelle n°2 - Mission VRD - urbaniste et paysagiste :				
VISA	2 991,62			
DET	8 600,93			
AOR	1 407,45			
AVENANT REGUL TRANCHE FERME	101 894,46	12,50	16,67	16 982,34

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

MAISONS & CITES
167 Rue des Foulons - BP 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP

Affaire N° : 19-1137

MASNY - Cité du Champ Fleuri

Références contrat : n° marché 048313

Situation à fin mai 2023.

Facture N° 2023-05-703

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°22

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
AVENANT REGUL VRD	40 826,91		
Régularisation suite DGD - URBANIA	34 033,24		
Total	580 995,30	42,02 43,38	252 027,98
Révision de prix :	Montant révision cumulée 15 787,94	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 14 691,78	Montant cumulé note précédente 244 118,81	
	Montant HT de la présente note 1 096,16	Montant HT de la présente note 7 909,17	

Dont Sous-Traitant(s) à paiement Direct 5 750,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	9 005,33 EUR
TVA : 10,0 % :	900,53 EUR
Total dû TTC :	9 905,86 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/06/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-05-703

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-703
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 19-1137
MASNY - Cité du Champ Fleuri

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**
Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** I_{Mo} : **115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
10/2019	DIAG	33 582,78	100	33 582,78	116,90	D	0,012	402,99	33 985,77
11/2019	DIAG	33 582,78	-100	- 33 582,78	117,00	D	0,013	- 436,58	- 34 019,36
11/2019	DIAG	33 582,78	100	33 582,78	117,00	D	0,013	436,58	34 019,36
02/2020	AVP (PC ou Déclaration préalable)	24 179,60	50	12 089,80	117,10	D	0,014	169,26	12 259,06
03/2020	AVP (PC ou Déclaration préalable)	24 179,60	50	12 089,80	116,60	D	0,010	120,90	12 210,70
	Avancement Cumulé :		100						
04/2021	PRO	24 179,60	50	12 089,80	120,20	D	0,037	447,32	12 537,12
05/2021	PRO	24 179,60	50	12 089,80	120,40	D	0,038	459,41	12 549,21
	Avancement Cumulé :		100						
06/2021	ACT	21 492,98	50	10 746,49	120,90	D	0,042	451,35	11 197,84
07/2021	ACT	21 492,98	50	10 746,49	121,20	D	0,044	472,85	11 219,34
	Avancement Cumulé :		100						
10/2022	VISA	23 507,94	25	5 876,99	129,50	D	0,105	617,08	6 494,07
11/2022	VISA	23 507,94	25	5 876,99	129,90	D	0,108	634,71	6 511,70
01/2023	VISA	23 507,94	50	11 753,97	131,00	D	0,116	1 363,46	13 117,43
01/2023	VISA	23 507,94	-50	- 11 753,97	131,00	D	0,116	- 1 363,46	- 13 117,43
01/2023	VISA	23 507,94	50	11 753,97	131,00	D	0,116	1 363,46	13 117,43
	Avancement Cumulé :		100						
11/2022	DET	65 822,24	4,54555	2 991,98	129,90	D	0,108	323,13	3 315,11
12/2022	DET	65 822,24	4,54545	2 991,92	130,40	D	0,112	335,10	3 327,02
01/2023	DET	65 822,24	4,54545	2 991,92	131,00	D	0,116	347,06	3 338,98
01/2023	DET	65 822,24	4,544975449	- 2 991,92	131,00	D	0,116	- 347,06	- 3 338,98
01/2023	DET	65 822,24	4,544975449	2 991,92	131,00	D	0,116	347,06	3 338,98
02/2023	DET	65 822,24	4,54545	2 991,92	131,20	D	0,118	353,05	3 344,97
03/2023	DET	65 822,24	4,54545	2 991,92	131,90	D	0,123	368,01	3 359,93
04/2023	DET	65 822,24	4,54545	2 991,92	131,90	P	0,123	368,01	3 359,93
05/2023	DET	65 822,24	4,54545	2 991,92	131,90	P	0,123	368,01	3 359,93
	Avancement Cumulé :	31,81825000000							
03/2023	AOR et pendant la garantie de parfait achèvement	13 433,11	5	671,66	131,90	D	0,123	82,61	754,27
04/2023	AOR et pendant la garantie de parfait achèvement	13 433,11	5	671,66	131,90	P	0,123	82,61	754,27
05/2023	AOR et pendant la garantie de parfait achèvement	13 433,11	5	671,66	131,90	P	0,123	82,61	754,27
	Avancement Cumulé :	15,00000000000							
11/2020	DIAG	27 644,25	50	13 822,13	118,10	D	0,021	290,26	14 112,39
02/2021	DIAG	27 644,25	25	6 911,06	119,60	D	0,032	221,15	7 132,21
03/2021	DIAG	27 644,25	25	6 911,06	120,00	D	0,035	241,89	7 152,95
	Avancement Cumulé :	100,00000000000							
05/2021	AVP	19 903,86	50	9 951,93	120,40	D	0,038	378,17	10 330,10
06/2021	AVP	19 903,86	50	9 951,93	120,90	D	0,042	417,98	10 369,91
	Avancement Cumulé :	100,00000000000							

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-703
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 19-1137
MASNY - Cité du Champ Fleuri

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/lmo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** lMo : **115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
11/2022	PRO	19 903,86	50	9 951,93	129,90	D	0,108	1 074,81	11 026,74
12/2022	PRO	19 903,86	50	9 951,93	130,40	D	0,112	1 114,62	11 066,55
	Avancement Cumulé :	100,0000000000							
02/2023	ACT	17 692,32	50	8 846,16	131,20	D	0,118	1 043,85	9 890,01
03/2023	ACT	17 692,32	50	8 846,16	131,90	D	0,123	1 088,08	9 934,24
	Avancement Cumulé :	100,0000000000							
02/2023	AVENANT REGUL TRANCHE FERME	101 894,46	4,1666421315	4 245,60	131,20	D	0,118	500,98	4 746,58
03/2023	AVENANT REGUL TRANCHE FERME	101 894,46	4,1666421315	4 245,60	131,90	D	0,123	522,21	4 767,81
04/2023	AVENANT REGUL TRANCHE FERME	101 894,46	4,1666015737	4 245,54	131,90	P	0,123	522,20	4 767,74
05/2023	AVENANT REGUL TRANCHE FERME	101 894,46	4,16667	4 245,61	131,90	P	0,123	522,21	4 767,82
	Avancement Cumulé :	16,6666000000							
01/2023	Régularisation suite DGD - URBANIA	34 033,49	511653901	17 000,00	131,00	D	0,116	1 972,00	18 972,00
01/2023	Régularisation suite DGD - URBANIA	34 033,49	511653901	- 17 000,00	131,00	D	0,116	- 1 972,00	- 18 972,00
	Avancement Cumulé :	0,0000000000							
Cumul général actuel :				252 028,03				15 787,95	267 815,98

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	252 027,98		15 787,94	267 815,92
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	244 118,81		14 691,78	258 810,59
	MONTANT RESTANT DU :	7 909,17		1 096,16	9 005,33

Affaire N°:19-11370101000102

MASNY - Cité du Champ Fleuri

Références contrat : n° marché 048313

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	L2F CONCEPT		URBANIA			
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Régularisation suite DGD - URBANIA	34 033,24									
AVENANT REGUL TRANCHE FERME	101 894,46	16,67	16 982,34	7 782,34	16,67	9 200,00	16,67			
AVENANT REGUL VRD	40 826,91									
Tranche ferme :										
DIAG	33 582,78	100,00	33 582,78	33 582,78	100,00		100,00			
AVP (PC ou Déclaration préalable)	24 179,60	100,00	24 179,60	24 179,60	100,00		100,00			
PRO	24 179,60	100,00	24 179,60	24 179,60	100,00		100,00			
ACT	21 492,98	100,00	21 492,98	21 492,98	100,00		100,00			
VISA	23 507,94	100,00	23 507,94	15 257,94	100,00	8 250,00	100,00			
DET	65 822,24	31,82	20 943,48	3 125,26	31,82	17 818,22	31,82			
AOR et pendant la garantie de parfait achèvement	13 433,11	15,00	2 014,97	64,97	16,67	1 950,00	15,00			
Mission complémentaire DOE numérique	8 395,69									
Tranche optionnelle n°1 de 137 logements										
DIAG	27 644,25	100,00	27 644,25	27 644,25	100,00		100,00			
AVP	19 903,86	100,00	19 903,86	19 903,86	100,00		100,00			
PRO	19 903,86	100,00	19 903,86	19 903,86	100,00		100,00			
ACT	17 692,32	100,00	17 692,32	1 692,32	100,00	16 000,00	100,00			
VISA	19 350,98									
DET	54 182,72									
AOR	11 057,70									
DOE numérique	6 911,06									
Tranche optionnelle n°2 - Mission VRD - urbaniste et paysagiste :										
VISA	2 991,62									
DET	8 600,93									
AOR	1 407,45									
Total	580 995,30		252 027,98	198 809,76		53 218,22				

Montant cumulé note précédente	244 118,81	196 650,59	47 468,22		
Montant HT de la présente note	7 909,17	2 159,17	5 750,00		
Révision de prix de la présente note	1 096,16	1 096,16			

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	9 005,33	3 255,33	5 750,00	0,00	0,00
TVA :	EUR	900,53	325,53	575,00	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	9 905,86	3 580,86	6 325,00	0,00	0,00

		PROJEX	L2F CONCEPT	URBANIA	
Domiciliations Bancaires	Banque Code banque Code Guichet N° compte	CA PROJEX 16706 05092 50234770011			

Affaire N°: 19-1137 0101000102

MASNY - Cité du Champ Fleuri

Références contrat : n° marché 048313

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	L2F CONCEPT		URBANIA			
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant