

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

MAIRIE DE VALENCIENNES
Place d'Armes
BP N° 90339
59304 VALENCIENNES Cedex

Code Comptable VVALENCI
Affaire N° : 000-21-1312

**VALENCIENNES - Hôtel de Police Nationale et
Municipale avec centre de supervision et Stand de Tir
Mission AMO**

SIRET Client : 21590606600018

Facture N° 2023-05-830

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°9

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Phase 1 : Rédaction du programme fonctionnel, architectural, technique et environnemental + réunions 1/2 journée	4 320,00	100,00 100,00	4 320,00
Phase 2 : Elaboration des bases de fonctionnement du futur équipement et du programme de performance énergétique + réunions 1/2 journée	5 760,00	100,00 100,00	5 760,00
Phase 3 : Rédaction du DCE pour le marché global de performance + réunions 1/2 journée	360,00	100,00 100,00	360,00
Phase 4 : Assistance dans le choix des candidats admis à concourir + réunions 1/2 journée	540,00	100,00 100,00	540,00
Phase 5 : Assistance dans le choix de l'opérateur et la finalisation de la procédure + réunions 1/2 journée	8 280,00	55,00 77,50	6 417,00
Phase 6 : Suivi des études de conception (APS, APD, PRO) + réunions 1/2 journée	6 480,00		
Phase 7 : Assistance dans le suivi de la réalisation + réunions 1/2 journée	7 200,00		
Phase 8 : Assistance dans le suivi de l'exploitation et des objectifs de performance + réunions 1/2 journée	12 960,00		
Avenant Phase 3 : Rédaction du DCE pour le marché global de performance + réunions 1/2 journée	2 160,00	100,00 100,00	2 160,00
Total	48 060,00	36,82 40,69	19 557,00
Révision de prix :	Montant révision cumulée 806,44	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 657,40	Montant cumulé note précédente 17 694,00	
	Montant HT de la présente note 149,04	Montant HT de la présente note 1 863,00	

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 012,04EUR
TVA : 20,0 % :	402,41EUR
Total dû TTC :	2 414,45EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 30/07/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-05-830

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-830

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-1312
VALENCIENNES - Hôtel de Police Nationale et Municipale
avec centre de supervision et Stand de Tir
Mission AMO

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 06/2021** IMo : **120,90**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
10/2021	Phase 1 : Rédaction du programme fonctionnel, architectural, technique et environnemental + réunions 1/2 journée	4 320,00	33,33334	1 440,00	122,30	D	0,011	15,84	1 455,84
11/2021	Phase 1 : Rédaction du programme fonctionnel, architectural, technique et environnemental + réunions 1/2 journée	4 320,00	33,33333	1 440,00	122,90	D	0,015	21,60	1 461,60
01/2022	Phase 1 : Rédaction du programme fonctionnel, architectural, technique et environnemental + réunions 1/2 journée	4 320,00	33,33333	1 440,00	124,30	D	0,025	36,00	1 476,00
	Avancement Cumulé :		100,00000						
10/2021	Phase 2 : Elaboration des bases de fonctionnement du futur équipement et du programme de##performance énergétique + réunions 1/2 journée	5 760,00	33,33334	1 920,00	122,30	D	0,011	21,12	1 941,12
11/2021	Phase 2 : Elaboration des bases de fonctionnement du futur équipement et du programme de##performance énergétique + réunions 1/2 journée	5 760,00	33,33333	1 920,00	122,90	D	0,015	28,80	1 948,80
01/2022	Phase 2 : Elaboration des bases de fonctionnement du futur équipement et du programme de##performance énergétique + réunions 1/2 journée	5 760,00	33,33333	1 920,00	124,30	D	0,025	48,00	1 968,00
	Avancement Cumulé :		100,00000						
12/2021	Phase 3 : Rédaction du DCE pour le marché global de performance + réunions 1/2 journée	360,00	50	180,00	123,20	D	0,017	3,06	183,06
03/2022	Phase 3 : Rédaction du DCE pour le marché global de performance + réunions 1/2 journée	360,00	50	180,00	126,00	D	0,037	6,66	186,66
	Avancement Cumulé :		100,00000						
03/2022	Phase 4 : Assistance dans le choix des candidats admis à concourir + réunions 1/2 journée	540,00	100	540,00	126,00	D	0,037	19,98	559,98
12/2022	Phase 5 : Assistance dans le choix de l'opérateur et la finalisation de la procédure + réunions 1/2 journée	8 280,00	14,28574	1 182,86	130,40	D	0,069	81,62	1 264,48

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-830

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-1312
VALENCIENNES - Hôtel de Police Nationale et Municipale
avec centre de supervision et Stand de Tir
Mission AMO

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,125 + 0,875 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 06/2021** Imo : **120,90**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
02/2023	Phase 5 : Assistance dans le choix de l'opérateur et la finalisation de la procédure + réunions 1/2 journée	8 280,00	14,28571	1 182,86	131,20	D	0,075	88,71	1 271,57
04/2023	Phase 5 : Assistance dans le choix de l'opérateur et la finalisation de la procédure + réunions 1/2 journée	8 280,00	26,42855	2 188,28	131,20	P	0,075	164,12	2 352,40
05/2023	Phase 5 : Assistance dans le choix de l'opérateur et la finalisation de la procédure + réunions 1/2 journée	8 280,00	22,5	1 863,00	131,90	P	0,080	149,04	2 012,04
	Avancement Cumulé :		77,50000						
12/2022	Avenant Phase 3 : Rédaction du DCE pour le marché global de performance + réunions 1/2 journée	2 160,00	100	2 160,00	130,40	D	0,069	149,04	2 309,04
Cumul général actuel :				19 557,00				833,59	20 390,59

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	19 557,00		806,44	20 363,44
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	17 694,00		657,40	18 351,40
	MONTANT RESTANT DU :	1 863,00		149,04	2 012,04