

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

CGC CONSTRUCTIONS
SYNERGIE PARK
9c, rue Pierre et Marie Curie
59260 LEZENNES

Code Comptable CGC
Affaire N° : 000-23-2010

VDA - Réhabilitation et extension de la scène nationale
de la rose des vents
Contrat bureau d'étude

Références contrat : 2023-005

Facture N° 2023-06-1323

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°4

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Suivant avancement	110 000,00	35,00	45,00	49 500,00
Total	110 000,00	35,00	45,00	49 500,00
Montant de base :				
Montant cumulé note précédente				38 500,00
Montant HT de la présente note				11 000,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	11 000,00 EUR
TVA : 20,0 % :	2 200,00 EUR
Total dû TTC :	13 200,00 EUR

Conditions de paiement : Echéance 45 Jours - Fin de mois - Echéance : 31/08/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-06-1323