

Villeneuve d'Ascq, le 26 Juin 2023

Université Paris Panthéon Assas
Service Immobilier
12 place du Panthéon
75231 PARIS CEDEX 05

Code Comptable PANTHEON

Affaire N° : 950-23-1052

PARIS - PANTHEON - FAI pr modif du désenfumage

Références contrat : Etude de faisabilité pour la modification du désenfumage R-1 du centre Vaugirard 1

Facture N° 2023-06-949

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°1

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Tranche ferme Phase 1	2 700,00	100,00	2 700,00
Tranche ferme Phase 2	4 550,00	79,78	3 630,00
Tranche ferme Phase 3	4 325,00		
Tranche optionnelle Phase 4	5 250,00		
Tranche optionnelle Phase 5	2 175,00		
Total	19 000,00	33,32	6 330,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			0,00
Montant HT de la présente note			6 330,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	6 330,00 EUR
TVA : 20,0 % :	1 266,00 EUR
Total dû TTC :	7 596,00 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 26/07/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-06-949