

Villeneuve d'Ascq, le 27 Juillet 2023

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
43 rue de l'Isle
80142 ABBEVILLE CEDEX

Code Comptable CHABBEVI
Affaire N° : 200-16-1384A

**ABBEVILLE - Modernisation du centre hospitalier
AVENANT 8**

Références contrat : Notification marché 160076 du 16/12/2016

Facture N° 2023-07-1527

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°3

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
BE CET			
ESQ	24 508,00	100,00 100,00	24 508,00
DIAG	7 007,00	100,00 100,00	7 007,00
APS	102 196,00	100,00 100,00	102 196,00
PC	34 319,00	100,00 100,00	34 319,00
APD	75 669,00	80,00	60 535,20
PRO	137 489,00		
ACT	48 154,00		
VISA	54 980,00		
DET	192 398,00		
AOR	41 180,00		
Total BE CET	717 900,00		228 565,20
SSI			
ESQ	249,00	100,00 100,00	249,00
DIAG	71,00	100,00 100,00	71,00
APS	1 244,00	100,00 100,00	1 244,00
PC	349,00	100,00 100,00	349,00
APD	768,00	100,00	768,00
PRO	1 397,00	100,00	1 397,00
ACT	489,00		
VISA	560,00		
DET	1 955,00		
AOR	418,00		
Total SSI	7 500,00		4 078,00
ECONOMISTE			

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 27 Juillet 2023

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
43 rue de l'Isle
80142 ABBEVILLE CEDEX

Code Comptable CHABBEVI
Affaire N° : 200-16-1384A

**ABBEVILLE - Modernisation du centre hospitalier
AVENANT 8**

Références contrat : Notification marché 160076 du 16/12/2016

Facture N° 2023-07-1527

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°3

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
ESQ	2 082,00	100,00 100,00	2 082,00
DIAG	590,00	100,00 100,00	590,00
APS	8 687,00	100,00 100,00	8 687,00
PC	2 919,00	100,00 100,00	2 919,00
APD	6 440,00	80,00	5 152,00
PRO	11 679,00		
ACT	4 090,00		
VISA	4 670,00		
DET	16 343,00		
AOR	3 500,00		
Total ECONOMISTE	61 000,00		19 430,00
Total	786 400,00	23,43 32,05	252 073,20
Révision de prix :	Montant révision cumulée 39 430,27	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 28 446,51	Montant cumulé note précédente 184 221,00	
	Montant HT de la présente note 10 983,76	Montant HT de la présente note 67 852,20	

Dont Sous-Traitant(s) à paiement Direct 5 376,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	78 835,96 EUR
TVA : 20,0 % :	15 767,19 EUR
Total dû TTC :	94 603,15 EUR

Conditions de paiement : 50 jours à réception de facture - Echéance : 15/09/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-07-1527

Répartition entre les sous-traitants
Annexe n° : 2023-07-1527 du 27/07/2023

Affaire N°: 200-16-1384A 0101000102
ABBEVILLE - Modernisation du centre hospitalier
AVENANT 8

Références contrat : Notification marché 160076 du 16/12/2016

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	ARGENIUM					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Sous-groupe BE CET										
ESQ	24 508,00	100,00	24 508,00	24 508,00	100,00	5 376,00				
DIAG	7 007,00	100,00	7 007,00	7 007,00	100,00					
APS	102 196,00	100,00	102 196,00	102 196,00	100,00					
PC	34 319,00	100,00	34 319,00	34 319,00	100,00					
APD	75 669,00	80,00	60 535,20	60 535,20	80,00					
PRO	137 489,00			- 5 376,00	80,00					
ACT	48 154,00									
VISA	54 980,00									
DET	192 398,00									
AOR	41 180,00									
Total sous-groupe BE CET			228 565,20	223 189,20	5 376,00					
Sous-groupe ECONOMISTE										
ESQ	2 082,00	100,00	2 082,00	2 082,00	100,00					
DIAG	590,00	100,00	590,00	590,00	100,00					
APS	8 687,00	100,00	8 687,00	8 687,00	100,00					
PC	2 919,00	100,00	2 919,00	2 919,00	100,00					
APD	6 440,00	80,00	5 152,00	5 152,00	80,00					
PRO	11 679,00									
ACT	4 090,00									
VISA	4 670,00									
DET	16 343,00									
AOR	3 500,00									
Total sous-groupe ECONOMISTE			19 430,00	19 430,00						
Sous-groupe SSI										
ESQ	249,00	100,00	249,00	249,00	100,00					
DIAG	71,00	100,00	71,00	71,00	100,00					
APS	1 244,00	100,00	1 244,00	1 244,00	100,00					
PC	349,00	100,00	349,00	349,00	100,00					
APD	768,00	100,00	768,00	768,00	100,00					
PRO	1 397,00	100,00	1 397,00	1 397,00	100,00					
ACT	489,00									
VISA	560,00									
DET	1 955,00									
AOR	418,00									
Total sous-groupe SSI			4 078,00	4 078,00						
Total	786 400,00		252 073,20	246 697,20	5 376,00					

Affaire N°: 200-16-1384A 0101000102
ABBEVILLE - Modernisation du centre hospitalier
AVENANT 8

Références contrat : Notification marché 160076 du 16/12/2016

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	ARGENIUM					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Montant cumulé note précédente			184 221,00	184 221,00						
Montant HT de la présente note			67 852,20	62 476,20		5 376,00				
Révision de prix de la présente note			10 983,76	10 983,76						
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR		78 835,96	73 459,96		5 376,00		0,00		0,00
TVA :	EUR		15 767,19	14 691,99		1 075,20		0,00		0,00
Total dû TTC :	EUR		94 603,15	88 151,95		6 451,20		0,00		0,00
				PROJEX	ARGENIUM					
Domiciliations Bancaires			Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB	CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62						