

Villeneuve d'Ascq, le 29 Août 2023

SCI VAUBAN SOLFERINO
41 Boulevard vauban
59000 LILLE

Code Comptable JUNIAVAU

Affaire N° : 20-1221

LILLE - Campus JUNIA Ilot Colson

Facture N° 2023-08-1874

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°23

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
CONCEPTION TF PHASE 1 ET 2				
Conception Tranche Ferme 1				
frais engagés avant signature du contrat	76 513,40	100,00	100,00	76 513,40
Finalisation APS/PC	11 477,01	100,00	100,00	11 477,01
APD	114 770,10	100,00	100,00	114 770,10
PRO	59 510,42	100,00	100,00	59 510,42
Conception Tranche Ferme 2				
frais engagés avant signature du contrat	114 770,10	100,00	100,00	114 770,10
Finalisation APS/PC	17 215,53	100,00	100,00	17 215,53
APD	209 109,69	100,00	100,00	209 109,69
PRO	77 267,69			
Total CONCEPTION TF PHASE 1 ET 2	680 633,94			603 366,25
CONCEPTION TC1				
Affermissement	40 398,82			
Début travaux	45 785,33			
Total CONCEPTION TC1	86 184,15			
TRANCHE FERME 1 [TF1]				
Suivi travaux	124 334,28	88,46	92,31	114 770,10
Micro zonings	13 814,92	100,00	100,00	13 814,92
VISA + DET	53 134,31	88,46	92,31	49 047,05
AOR	21 253,72	33,33	33,33	7 084,57
Honoraires prestations modificatives TF1	23 704,31	80,00	80,00	18 963,45
Total TRANCHE FERME 1 [TF1]	236 241,54			203 680,09
TRANCHE FERME 2 [TF2]				
Suivi travaux	123 619,50			
Micro zonings	14 877,61		0,00	
VISA + DET	53 134,31		0,00	

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 29 Août 2023

SCI VAUBAN SOLFERINO
41 Boulevard vauban
59000 LILLE

Code Comptable JUNIAVAU

Affaire N° : 20-1221

LILLE - Campus JUNIA Ilot Colson

Facture N° 2023-08-1874

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°23

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
AOR	21 253,72		
Honoraires prestations modificatives TF2	593,61		
Total TRANCHE FERME 2 [TF2]	213 478,75		
REALISATION TC1			
Suivi travaux	38 109,37		
Micro zonings	4 234,37		
VISA + DET	19 247,16		
AOR	7 698,86		
Total REALISATION TC1	69 289,76		
AUTRES EQPT Utilisateur LABOS (cpis MOE)			
Boucle de froid	2 274,63		
Vide d'air	1 000,00		
Total AUTRES EQPT Utilisateur LABOS (cpis MOE)	3 274,63		
Total	1 289 102,77	62,08 62,61	807 046,34
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			800 220,62
Montant HT de la présente note			6 825,72

Montant HT de la présente note d'honoraires :	6 825,72 EUR
TVA : 20,0 % :	1 365,14 EUR
Total dû TTC :	8 190,86 EUR

Conditions de paiement : Echéance 45 Jours - Fin de mois - Echéance : 31/10/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.

En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-08-1874