

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

**CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
D'AMIENS PICARDIE**
Place Victor Pauhet
80054 AMIENS CEDEX 1

Code Comptable CHUAMPI
Affaire N° : 000-22-1212

**AMIENS - Extension des services soins critiques et
radiothérapie**
Accord cadre 220120

Facture à fin aout 2023

Facture N° 2023-08-2172

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
RADIOTHERAPIE				
TRANCHE FERME				
APD (y compris PC)	34 875,00	100,00	100,00	34 875,00
PRO	25 610,00	100,00	100,00	25 610,00
TRANCHE OPTIONNELLE AFFERMIE				
VISA	9 510,00	49,07	51,84	4 929,88
DET	18 230,00	50,63	56,25	10 254,39
AOR / GPA	5 120,00			
CSSI	5 490,00	69,63	70,74	3 883,37
AVENANT 2	12 904,13	79,28	79,96	10 317,76
Total RADIOTHERAPIE	111 739,13			89 870,40
REANIMATION				
TRANCHE FERME				
APD (y compris PC)	109 290,00	100,00	100,00	109 290,00
PRO	83 480,00	100,00	100,00	83 480,00
VISA	31 000,00	49,07	51,84	16 070,07
DET	59 430,00	50,63	56,25	33 429,39
AOR / GPA	16 700,00			
CSSI	31 400,00	69,63	70,74	22 210,98
VARIANTE				
APD (y compris PC)	- 1 840,00	100,00	100,00	- 1 840,00
PRO	- 1 410,00	100,00	100,00	- 1 410,00
VISA	- 520,00	49,07	51,84	- 269,56
DET	- 1 000,00	50,63	56,25	- 562,50

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

**CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
D'AMIENS PICARDIE**
Place Victor Pauhet
80054 AMIENS CEDEX 1

Code Comptable CHUAMPI
Affaire N° : 000-22-1212

**AMIENS - Extension des services soins critiques et
radiothérapie**
Accord cadre 220120

Facture à fin aout 2023

Facture N° 2023-08-2172

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
AOR / GPA	- 280,00			
CSSI	- 540,00	69,63	70,74	- 381,98
PSE 1				
APD (y compris PC)	200,00	100,00	100,00	200,00
PRO	150,00	100,00	100,00	150,00
VISA	62,00	49,08	51,85	32,15
DET	110,00	50,63	56,25	61,88
AOR / GPA	30,00			
CSSI	60,00	69,63	70,73	42,44
PSE 3				
APD (y compris PC)	3 520,00	100,00	100,00	3 520,00
PRO	2 690,00	100,00	100,00	2 690,00
VISA	990,00	49,07	51,84	513,21
DET	1 910,00	50,63	56,25	1 074,38
AOR / GPA	540,00			
CSSI	1 000,00	69,63	70,74	707,35
AVENANT 2	5 765,77	41,99	49,24	2 839,01
Total REANIMATION	342 737,77			271 846,82
Total	454 476,90	78,16	79,59	361 717,22
Révision de prix :	Montant révision cumulée 12 054,59	Montant de base :		
	Montant cumulé note précédente 11 794,15	Montant cumulé note précédente		355 235,90
	Montant HT de la présente note 260,44	Montant HT de la présente note		6 481,32

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

**CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
D'AMIENS PICARDIE**
Place Victor Pauhet
80054 AMIENS CEDEX 1

Code Comptable CHUAMPI
Affaire N° : 000-22-1212

AMIENS - Extension des services soins critiques et
radiothérapie
Accord cadre 220120

Facture à fin aout 2023

Facture N° 2023-08-2172

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	6 741,76 EUR
TVA : 20,0 % :	1 348,35 EUR
Total dû TTC :	8 090,11 EUR

Conditions de paiement : 50 jours à réception de facture - Echéance : 20/10/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-08-2172