

La Garenne-Colombes, le 27 Septembre 2022

CHANEL SAS
Service Comptabilité Immobilisation
135 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

Code Comptable CHANEL

Affaire N° : I20-1018

PARIS 01 - 12/14/16 RUE DUPHOT
PROJET SUPERSTRUCTURE
Contrat Management et Coordination des Etudes Phase
Conception et Maîtrise d'oeuvre d'Exécution

Facture N° I2022-09-178

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°14

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PHASE I : 45.000,00 € HT			
A la signature du contrat	20 000,00	100,00 100,00	20 000,00
A la signature des Marchés	25 000,00	100,00 100,00	25 000,00
PHASE II : 253.000,00 € HT			
OS 1 Travaux + 2 mois	24 714,00	100,00 100,00	24 714,00
OS 1 Travaux + 4 mois	24 714,00	100,00 100,00	24 714,00
OS 1 Travaux + 6 mois	24 714,00	100,00 100,00	24 714,00
OS 1 Travaux + 8 mois	24 714,00	100,00 100,00	24 714,00
OS 1 Travaux + 10 mois	24 714,00	100,00 100,00	24 714,00
OS 1 Travaux + 12 mois	24 714,00	100,00 100,00	24 714,00
OS 1 Travaux + 14 mois	24 714,00	100,00 100,00	24 714,00
Réception	25 000,00	100,00 100,00	25 000,00
Levée des réserves	25 000,00	100,00 100,00	25 000,00
DOE-DGD	25 000,00	100,00 100,00	25 000,00
Parfait Achèvement	5 002,00	100,00	5 002,00
Total	298 000,00	98,32 100,00	298 000,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			292 998,00
Montant HT de la présente note			5 002,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	5 002,00 EUR
TVA : 20,0 % :	1 000,40 EUR
Total dû TTC :	6 002,40 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 11/11/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
 En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR21 500 771 233

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : I2022-09-178