

La Garenne-Colombes, le 27 Septembre 2022

PILGRIM DESIGN AND BUILD
37, Avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS

Code Comptable PILGRIM
 Affaire N° : I100-21-9001T

PARIS SANTE CAMPUS

SIRET Client : 87756192800012

Facture N° I2022-09-196

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Lot 21 - Electricité CFO	613 814,24	100,00 100,00	613 814,24
Lot 22 - VDI	604 459,32	100,00 100,00	604 459,32
Lot 19 - CVC	490 000,00	100,00 100,00	490 000,00
Lot 26 - GTB	161 829,29	100,00 100,00	161 829,29
Lot 21 - Travaux SSI Dedoublement têtes DI	128 619,24	100,00 100,00	128 619,24
LOT 19 - FTM 00 - LEFORT Adapta on suite modi ca on des plans de cloisonnement du marché	9 034,50	100,00 100,00	9 034,50
Lot 25 - Auditorium RdC CVC + RdC hors Auditorium	205 000,00	100,00 100,00	205 000,00
Lot 20 - Plomberie Réalisation d'attente machine à boissons	42 000,00	100,00 100,00	42 000,00
Lot 21 - CFO - Marché de base Travaux SSI	46 600,00	100,00 100,00	46 600,00
Lot 21 - CFO Spécifiques Alimenta ons complémentaires des BDV SDR et Trémies	24 369,00	100,00 100,00	24 369,00
Lot 21 - FTM 00 CFO modification cloisons	32 574,74	100,00 100,00	32 574,74
Lot 23 - Sécurité Marché de base Option Simon Voss Bureau / SDR	307 636,63	100,00 100,00	307 636,63
Lot 25 - Auditorium CFO GTB SSI	145 000,00	100,00 100,00	145 000,00
Lot 22 - VDI FTM 00 VDI - Modification zoning	8 175,80	100,00 100,00	8 175,80
Lot 25 - Auditorium RDC Complément VDI	6 652,95	100,00 100,00	6 652,95
Lot 24 - Multimédia Marché de base Room booking	107 000,00	100,00 100,00	107 000,00
Lot 24 - Multimédia Marché de base Salle d'enseignement	115 000,00	100,00 100,00	115 000,00
Lot 24 - Multimédia Salle rotonde R+2	158 842,15	100,00 100,00	158 842,15
Lot 25 - Auditorium Marché de base Equipement Audiovisuel auditorium	255 000,00	100,00 100,00	255 000,00
Lot 19 - Reparation des fuites du plancher atrium	2 520,00	100,00 100,00	2 520,00
Lot 19 - Adaptation des suites de l'ajout d'une cloison RdC zone C	1 571,89	100,00 100,00	1 571,89
Lot 19 - FTM09 Consignation réseaux + dépose	9 963,25	100,00 100,00	9 963,25
Lot 19 - FTM04 Modification rotonde R+2	9 955,37	100,00 100,00	9 955,37

Suite de la facture page 2

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES
 Siège social : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES - +33 1.56.83.76.10
 IMPERIUM S.A.S. au capital de 37 000 € - RCS NANTERRE 500 771 233
 www.groupe-projex.fr

La Garenne-Colombes, le 27 Septembre 2022

PILGRIM DESIGN AND BUILD
37, Avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS

Code Comptable PILGRIM
 Affaire N° : I100-21-9001T

PARIS SANTE CAMPUS

SIRET Client :
 87756192800012

Facture N° I2022-09-196

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Lot 19 - Chauffage niveaux 3-4-7 pour occupation à partir du 22/11/2021	2 974,66	100,00	100,00	2 974,66
Lot 19 - FTM12 Surdensification	12 475,20	100,00	100,00	12 475,20
Lot 19 - FTM05 Modification space planning R+2	4 696,00	100,00	100,00	4 696,00
Lot 21 - FTM05 Modification space planning R+2	9 670,67	100,00	100,00	9 670,67
Lot 21 - FTM12 Surdensification	22 133,20	100,00	100,00	22 133,20
Lot 21 - Alim prise tétra pour inauguration	4 891,00	100,00	100,00	4 891,00
Lot 21 - FTM01 ajout point copie	479,92	100,00	100,00	479,92
Lot 21 - FTM09 curage consignation	19 525,00	100,00	100,00	19 525,00
Lot 21 - Rotonde CFO	40 444,21	100,00	100,00	40 444,21
Lot 22 - FTM06 Rcade intercoeur et pose borne Wifi	11 642,26	100,00	100,00	11 642,26
Lot 22 - FTM02 Etude Wifi partie commune	5 642,00	100,00	100,00	5 642,00
Lot 22 - FTM04 Aménagement rotonde R2	7 063,76	100,00	100,00	7 063,76
Lot 22 - FTM12 Surdensification	8 420,00	100,00	100,00	8 420,00
Lot 22 - FTM01 Ajout de point de copie R+7	1 557,28	100,00	100,00	1 557,28
Lot 22 - FTM05 Modification R+2	6 776,72	100,00	100,00	6 776,72
Lot 22 - FTM09 Curage R+1 zone A/B	2 124,25	100,00	100,00	2 124,25
Lot 24 - Modification salle de classe mutualisable	19 527,53	100,00	100,00	19 527,53
Lot 23 - FTM03 Sureté ascenseurs	5 250,00	100,00	100,00	5 250,00
Lot 19 - Grille rotonde R02	600,00	100,00	100,00	600,00
Lot 19 - Modification de la DES 31 au RDC suite demande bureau de contrôle	2 360,00	100,00	100,00	2 360,00
Lot 19 - FTM 04 Modification rotonde R+2 - travaux annulés	- 9 955,37	100,00	100,00	- 9 955,37
Lot 20 - FTM 13 Réalisation d'une attente EF pour le Point Café	3 728,10		100,00	3 728,10
Lot 21 - (11) FTS01 Modifications CCF SSI	47 181,28		100,00	47 181,28
Lot 21 - (17) Etude solution radio sous-sol	2 001,20		100,00	2 001,20

Suite de la facture page 3

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES
 Siège social : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES - +33 1.56.83.76.10
 IMPERIUM S.A.S. au capital de 37 000 € - RCS NANTERRE 500 771 233
 www.groupe-projex.fr

La Garenne-Colombes, le 27 Septembre 2022

PILGRIM DESIGN AND BUILD
37, Avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS

Code Comptable PILGRIM
 Affaire N° : I100-21-9001T

PARIS SANTE CAMPUS

SIRET Client : 87756192800012

Facture N° I2022-09-196

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Lot 21 - FTM 13 - Modification R+1	3 619,05	100,00	3 619,05
Lot 21 - FTM 03 - (16) Contrôle d'accès	8 574,70	100,00	8 574,70
Lot 21 - Travaux supplémentaires ICADE - SSI Local Cuve + R+6 et Ecran au R+2 rotonde	3 803,40	100,00	3 803,40
Lot 21 - Dévoiements de réseaux CVC	2 713,20	100,00	2 713,20
CVC GTB - Solution INPT MS71	29 595,14	100,00	29 595,14
Solde DGD Plus ou moins-values travaux	- 146 413,31	100,00	- 146 413,31
Lot 22 Suite	38 898,73	100,00	38 898,73
Lot 22 -FTM 13 VDI - Doublement des postes de travail	15 794,27	100,00	15 794,27
Total	3 673 412,42	99,74 100,00	3 673 412,42
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			3 663 916,66
Montant HT de la présente note			9 495,76

Montant HT de la présente note d'honoraires :	9 495,76 EUR
TVA : 0,0 % :	0,00 EUR
Total dû TTC :	9 495,76 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 27/09/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
 En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

AUTOLIQUIDATION

N° TVA Intracommunautaire : FR21 500 771 233

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : I2022-09-196