

La Garenne-Colombes, le 30 Mai 2023

OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS
82 Avenue Raspail
TSA 30572
94255 GENTILLY CEDEX

Code Comptable OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS
 Affaire N° : I100-23-9009

GENTILLY 94250 Opella Healthcare Group SAS 82 avenue Raspail

Références contrat : NUMÉRO DU BdCC000033680 du 21/02/23

Facture N° I2023-05-052

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°3

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Lot 01 - Installation de Chantier			
Marché de base Lot 01 - Installation de chantier	90 350,10	50,00 75,00	67 762,58
Lot 06-07 - CVC PLB			
Marché de base Lot 06-07 - CVC / Plomberie	975 849,41	50,00 75,00	731 887,06
Lot 03-04-05 Courants Forts / Courants faibles / GTB / SSI			
Marché de base Lot 03 - 04 - 05 CFO / Cfa / GTB / SSI	1 094 580,53	50,00 75,00	820 935,40
Lot 15 - Audiovisuel			
Marché de base - Lot 15 - Audiovisuel	692 397,62	50,00 75,00	519 298,22
FTM			
FTM 09 Lot Sûreté	292 996,77	50,00 75,00	219 747,58
FTM 34 Pieds écrans	3 623,34	50,00 85,00	3 079,84
FTM 34 Modification système vidéo et collaborative space	60 740,19	50,00 75,00	45 555,14
Kiosk IT FTM 5 FTM002 Audiovisuel : ajout écran kiosque IT / CFO-VDI : ajout des ressources écran pour le kiosque IT R1	2 561,69	50,00 85,00	2 177,44
FTM 17 Lot 03 Mise en place de CdC VDI Noir	72 167,80	50,00 85,00	61 342,63
FTM 18 Lot 03 Remplacement nourrices bailleur 3PC par 5PC 100 nourrices de 4PC pour postes réglables en hauteur	9 730,00	50,00 85,00	8 270,50
FTM 07 Ajout WIFI RdC et RdJ suivant étude de couverture	21 051,81	50,00 85,00	17 894,04
FTM 11 Cartouche CF locaux stockage R02 et R03	331,24	50,00 85,00	281,55
FTM 12-19-21 Ajout de points VDI	12 652,93	50,00 85,00	10 754,99
FTM 16 Révision de la distribution ondulée	85 343,09	50,00 85,00	72 541,63
FTM 29 Arrêts d'urgence TD Bailleur	9 579,95	50,00 85,00	8 142,96
FTM 41 Adduction COLT R+4	1 594,48	50,00 85,00	1 355,31
FTM 001 Workcafé Raccordement des distributeurs sur réseau SURENET RJ45	1 530,06	85,00	1 300,55
Frigo depuis baie cuisiniste			

Suite de la facture page 2

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES
 Siège social : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES - +33 1.56.83.76.10
 IMPERIUM S.A.S. au capital de 37 000 € - RCS NANTERRE 500 771 233
 www.groupe-projex.fr

La Garenne-Colombes, le 30 Mai 2023

OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS
82 Avenue Raspail
TSA 30572
94255 GENTILLY CEDEX

Code Comptable OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS
Affaire N° : I100-23-9009

GENTILLY 94250 Opella Healthcare Group SAS 82
avenue Raspail

Références contrat : NUMÉRO DU BdCC000033680 du 21/02/23

Facture N° I2023-05-052

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°3

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
FTM 26 Ajout détection incendie circulations et locaux à risques. SSI partiel mis à jour avec la plus-value (en option pour les détecteurs en noir 3600€)	66 000,00	75,00	49 500,00
FTM 027 Réseaux d'évacuation des fontaines à eau avec prise en compte de la suppression d'une fosse de relevage et alimentations pompes de relevage	20 595,15	75,00	15 446,36
FTM 038 Modification locaux VDI	3 375,00	85,00	2 868,75
FTM 038 CCF pour les locaux VDI	10 145,39	85,00	8 623,58
Total	3 527 196,55	48,56 75,66	2 668 766,11
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			1 712 775,52
Montant HT de la présente note			955 990,59

Montant HT de la présente note d'honoraires :	955 990,59 EUR
TVA : 20,0 % :	191 198,12 EUR
Total dû TTC :	1 147 188,71 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à compter de la date d'émission de la facture - Echéance : 29/07/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR21 500 771 233

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : I2023-05-052