

Villeneuve d'Ascq, le 28 Juin 2022

BOULANGER SA
18 Avenue de la Motte
Mr Dufresnoy Code 0PROJ011
59810 LESQUIN

Code Comptable BOULANGE

Affaire N° : 20-1350

LESQUIN - Extension et aménagement du siège social
BOULANGER
Contrat de maîtrise d'oeuvre

Facture N° 2022-06-1336

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°23

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
MISSIONS DE BASE			
PC	30 814,55	100,00 100,00	30 814,55
Validation APD	48 422,87	100,00 100,00	48 422,87
Validation PRO	57 227,02	100,00 100,00	57 227,02
ACT	42 920,27	100,00 100,00	42 920,27
Visa	26 412,47	80,00 85,00	22 450,60
DET	52 824,94	79,57 84,78	44 787,19
AOR	13 206,24	20,00	2 641,25
GPA	13 206,24		
Total MISSIONS DE BASE	285 034,60		249 263,75
MISSIONS COMPLEMENTAIRES			
SSI PRO	4 000,00	100,00 100,00	4 000,00
SSI DET	4 600,00	100,00 100,00	4 600,00
LOI SUR L'EAU	7 000,00	100,00 100,00	7 000,00
Total MISSIONS COMPLEMENTAIRES	15 600,00		15 600,00
AVENANT			
Phase 1	3 500,00	100,00 100,00	3 500,00
Phase 2	1 880,00	100,00 100,00	1 880,00
Total AVENANT	5 380,00		5 380,00
Total	306 014,60	86,12 88,31	270 243,75
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			263 526,61
Montant HT de la présente note			6 717,14

Villeneuve d'Ascq, le 28 Juin 2022

BOULANGER SA
18 Avenue de la Motte
Mr Dufresnoy Code 0PROJ011
59810 LESQUIN

Code Comptable BOULANGE

Affaire N° : 20-1350

LESQUIN - Extension et aménagement du siège social
BOULANGER
Contrat de maîtrise d'oeuvre

Facture N° 2022-06-1336

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°23

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	6 717,14 EUR
TVA : 20,0 % :	1 343,43 EUR
Total dû TTC :	8 060,57 EUR

Conditions de paiement : 45 jours le 15 - Echéance : 15/08/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-06-1336

ANNEXE A LA FACTURE 2022-06-1336
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° **20-1350** **LESQUIN - Extension et aménagement du siège social BOULANGER**
Contrat de maîtrise d'oeuvre

Mois	Elément de mission	Montant HT	Facturé	Cumulé	Montant Facturé	Montant Cumulé
MISSIONS DE BASE						
06/2022	PC	30 814,55	0,00	100,00	0,00	30 814,55
06/2022	Validation APD	48 422,87	0,00	100,00	0,00	48 422,87
06/2022	Validation PRO	57 227,02	0,00	100,00	0,00	57 227,02
06/2022	ACT	42 920,27	0,00	100,00	0,00	42 920,27
06/2022	Visa	26 412,47	5,00	85,00	1 320,62	22 450,60
06/2022	DET	52 824,94	5,22	84,78	2 755,26	44 787,19
06/2022	AOR	13 206,24	20,00	20,00	2 641,25	2 641,25
06/2022	GPA	13 206,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MISSIONS DE BASE		285 034,60			6 717,13	249 263,75
MISSIONS COMPLEMENTAIRES						
06/2022	SSI PRO	4 000,00	0,00	100,00	0,00	4 000,00
06/2022	SSI DET	4 600,00	0,00	100,00	0,00	4 600,00
06/2022	LOI SUR L'EAU	7 000,00	0,00	100,00	0,00	7 000,00
Total MISSIONS COMPLEMENTAIRES		15 600,00			0,00	15 600,00
AVENANT						
06/2022	Phase 1	3 500,00	0,00	100,00	0,00	3 500,00
06/2022	Phase 2	1 880,00	0,00	100,00	0,00	1 880,00
Total AVENANT		5 380,00			0,00	5 380,00
Montant total HT :		306 014,60			6 717,13	270 243,75
TVA 20,0 %		61 202,92			1 343,43	54 048,75
Montant total TTC :		367 217,52			8 060,56	324 292,50