

Villeneuve d'Ascq, le 11 Juillet 2022

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
16, Place de la Madeleine
CS16036
76036 ROUEN Cedex

Code Comptable PREFSEIN

Affaire N° : 18-1086

ROUEN - Réhabilitation thermique et densification de la cité Saint Sever

SIRET Client : 17760001200096

Références contrat : EJ: 1000131132

Avoir sur facture 2022-06-1327 - Erreur d'avancement

AVOIR N° 2022-07-1431

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°39

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Chargé d'Affaire			
Mission A : Accompagnement du maître d'ouvrage en phase recrutement du constructeur et pour les études			
A1: S'approprier le site et son contexte et expertiser le préprogramme	2 220,00	100,00 100,00	2 220,00
A2: Assister le maître d'ouvrage dans le cadre du dialogue compétitif du marché du constructeur	5 180,00	100,00 100,00	5 180,00
Mission B : Accompagnement du maître d'ouvrage en phase chantier			
B1: Assurer le suivi des travaux	158 360,00	57,00 56,13	88 886,78
B2: Détecter les interactions avec les opérations de déménagement	12 580,00	77,78 77,78	9 784,44
B3: Opération préalable à la réception et mise en place de la procédure de réception	19 240,00	33,33 33,33	6 412,69
B4: Assurer le bon déroulement de la période de garantie de parfait achèvement	7 400,00		
B5: Assistances transversales durant toute la durée de la mission	7 400,00	53,53 53,53	3 960,90
Total Chargé d'Affaire	212 380,00		116 444,81
Ingénieurs spécialistes			
Mission A : Accompagnement du maître d'ouvrage en phase recrutement du constructeur et pour les études			
A1: S'approprier le site et son contexte et expertiser le préprogramme	1 360,00	100,00 100,00	1 360,00
A2: Assister le maître d'ouvrage dans le cadre du dialogue compétitif du marché du constructeur	4 080,00	100,00 100,00	4 080,00
A3: Contrôler l'avancement et assurer la validation technique des études	4 080,00	100,00 100,00	4 080,00

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 11 Juillet 2022

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
16, Place de la Madeleine
CS16036
76036 ROUEN Cedex

Code Comptable PREFSEIN

Affaire N° : 18-1086

ROUEN - Réhabilitation thermique et densification de la cité Saint Sever

SIRET Client : 17760001200096

Références contrat : EJ: 1000131132

Avoir sur facture 2022-06-1327 - Erreur d'avancement

AVOIR N° 2022-07-1431

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°39

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Mission B : Accompagnement du maître d'ouvrage en phase chantier				
B1: Assurer le suivi des travaux	50 320,00	57,00	56,13	28 244,40
B2: Détecter les interactions avec les opérations de déménagement	6 800,00	77,78	77,78	5 288,88
B3: Opération préalable à la réception et mise en place de la procédure de réception	5 440,00	33,33	33,33	1 813,15
B4: Assurer le bon déroulement de la période de garantie de parfait achèvement	2 040,00			
Total Ingénieurs spécialistes	74 120,00			44 866,43
Exploitation Maintenance Energéticien				
Mission A : Accompagnement du maître d'ouvrage en phase recrutement du constructeur et pour les études				
A1: S'approprier le site et son contexte et expertiser le préprogramme	1 170,00	100,00	100,00	1 170,00
A2: Assister le maître d'ouvrage dans le cadre du dialogue compétitif du marché du constructeur	5 850,00	100,00	100,00	5 850,00
A3: Contrôler l'avancement et assurer la validation technique des études	5 460,00	100,00	100,00	5 460,00
Mission B : Accompagnement du maître d'ouvrage en phase chantier				
B1: Assurer le suivi des travaux	15 600,00	57,00	56,13	8 756,21
B3: Opération préalable à la réception et mise en place de la procédure de réception	3 900,00	33,33	33,33	1 299,87
Mission C : Mission d'Assistance à Maîtrise d'ouvrage pour le BIM (Building Information Modeling)				
C1: Comprendre les besoins de la maîtrise d'ouvrage	3 120,00	100,00	100,00	3 120,00

Suite de la facture page 3

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 11 Juillet 2022

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
16, Place de la Madeleine
CS16036
76036 ROUEN Cedex

Code Comptable PREFSEIN

Affaire N° : 18-1086

ROUEN - Réhabilitation thermique et densification de la cité Saint Sever

SIRET Client : 17760001200096

Références contrat : EJ: 1000131132

Avoir sur facture 2022-06-1327 - Erreur d'avancement

AVOIR N° 2022-07-1431

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°39

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
C3: Rédiger le cahier des charges BIM pour le projet	3 900,00	100,00 100,00	3 900,00
C9: Accompagner la maîtrise d'ouvrage dans la mise en œuvre du BIM en exploitation-maintenance	7 410,00	100,00 100,00	7 410,00
C10: Accompagnement du maître d'ouvrage dans la prise en main du BIM en exploitation-maintenance	4 290,00	27,27 27,27	1 170,00
Mission D : Le commissionnement			
D3: Connaissance et compréhension de l'opération	3 900,00	100,00 100,00	3 900,00
D4: Contenu de la méthode de commissionnement	15 600,00	100,00 100,00	15 600,00
D5: Prise en compte du commissionnement dans l'assistance de la maîtrise d'ouvrage dans le cadre du dialogue compétitif du marché du constructeur	31 200,00	100,00 100,00	31 200,00
D6: Suivi de l'opération – mise en œuvre de la méthode de commissionnement	156 000,00	70,95 68,57	106 971,43
D7: Anticipation des risques	7 800,00	100,00 66,67	5 200,00
D8: Transfert des connaissances à la maîtrise d'ouvrage, à l'exploitant et à l'usager	7 800,00		
Total Exploitation Maintenance Energéticien	273 000,00		201 007,51
Total	559 500,00	66,23 64,76	362 318,75
Révision de prix :	Montant révision cumulée 14 510,10	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 14 510,10	Montant cumulé note précédente 370 575,96	
	Montant HT de la présente note 0,00	Montant HT de la présente note - 8 257,21	

Villeneuve d'Ascq, le 11 Juillet 2022

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
16, Place de la Madeleine
CS16036
76036 ROUEN Cedex

Code Comptable PREFSEIN

Affaire N° : 18-1086

ROUEN - Réhabilitation thermique et densification de la
cité Saint Sever

SIRET Client : 17760001200096

Références contrat : EJ: 1000131132

Avoir sur facture 2022-06-1327 - Erreur d'avancement

AVOIR N° 2022-07-1431

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°39

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	- 8 257,21 EUR
TVA : 20,0 % :	- 1 651,44 EUR
Total dû TTC :	- 9 908,65 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 11/07/2022

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-07-1431