

Villeneuve d'Ascq, le 21 Juillet 2022

VILLE D'ANICHE
Hôtel de ville
6 Rue Henri Barbusse
59580 ANICHE

Code Comptable VANICHE
Affaire N° : 950-21-1010

**ANICHE - Rénovation énergétique du complexe sportif
Pierre de Coubertin avec extension
Marché de maîtrise d'oeuvre**

SIRET Client : 21590008500014

Avoir sur facture 2022-03-5160 - Erreur d'avancement

AVOIR N° 2022-07-1463

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°4

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Etudes Diag / Esquisse	3 500,00	100,00 100,00	3 500,00
Etudes d'APS	4 500,00	100,00 100,00	4 500,00
Etudes d'APD	9 000,00	100,00	
Etudes de projet	11 500,00		
Assistance à la passation des contrats de travaux, DCE	7 500,00		
Etudes d'EXE SYNTHÈSE	21 000,00		
Direction de l'exécution des travaux	17 000,00		
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement, DOE	3 000,00		
Mission SSI	4 000,00		
Total	81 000,00	20,99 9,88	8 000,00
Révision de prix :	Montant révision cumulée 40,00	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 103,00	Montant cumulé note précédente 17 000,00	
	Montant HT de la présente note - 63,00	Montant HT de la présente note - 9 000,00	

Montant HT de la présente note d'honoraires :	- 9 063,00 EUR
TVA : 20,0 % :	- 1 812,60 EUR
Total dû TTC :	- 10 875,60 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 21/07/2022

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-07-1463