

Villeneuve d'Ascq, le 27 Juillet 2022

SCCV LE TOUQUET QUENTOVIC
2 Rue Leday
80100 ABBEVILLE

Code Comptable QUENTOVIC

Affaire N° : 16-1117

**LE TOUQUET - Construction d'un ensemble immobilier
de 135 logements des stationnements en sous-sol et
des commerces répartis sur 7 bâtiments
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE**

Références contrat : Suivant contrat de Maîtrise d'oeuvre

Facture N° 2022-07-1522

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°59

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Etudes préliminaires	2 992,51	100,00 100,00	2 992,51
APS	11 970,18	100,00 100,00	11 970,18
Dépôt PC	17 955,01	100,00 100,00	17 955,01
Obtention PC	4 488,73	100,00 100,00	4 488,73
DCE	33 665,57	100,00 100,00	33 665,57
Lancement AO	3 740,62	100,00 100,00	3 740,62
ACT	11 214,47	100,00 100,00	11 214,47
Contrôle des documents d'exécution	20 625,39	100,00 100,00	20 625,39
Direction des travaux et OPC	185 382,57	100,00 100,00	185 382,57
Réception	14 952,62	87,50 87,50	13 083,54
Livraison	11 214,47	75,00 75,00	8 410,85
Levée des réserves de livraison	8 345,51	83,33 83,33	6 954,59
DGD et DOE	14 952,62		
GPA	6 541,76	50,00 50,00	3 270,88
AVENANT 1:			
Annulation mission OPC	- 86 287,94	100,00 100,00	- 86 287,94
Prestation OPC de la phase APD	4 314,40	100,00 100,00	4 314,40
Coordination / pilotage en phase conception	9 238,42	100,00 100,00	9 238,42
Coordination / pilotage en phase réalisation	22 600,00	100,00 100,00	22 600,00
Boîte d'échange de documents dématérialisés	7 800,00	100,00 100,00	7 800,00
Pièces marché désamiantage et démolition	14 544,29	100,00 100,00	14 544,29
Pièces marché oeuvres d'art	6 893,83	100,00 100,00	6 893,83
Reprise des éléments confiés à SECA			
Contrôle des documents d'exécution	19 470,19	100,00 100,00	19 470,19

Suite de la facture page 2

Agence : Rue Cap de Bonne Espérance Parc d'Entreprises EUROCAP - 62231 COQUELLES

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 27 Juillet 2022

SCCV LE TOUQUET QUENTOVIC
2 Rue Leday
80100 ABBEVILLE

Code Comptable QUENTOVIC

Affaire N° : 16-1117

**LE TOUQUET - Construction d'un ensemble immobilier
de 135 logements des stationnements en sous-sol et
des commerces répartis sur 7 bâtiments
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE**

Références contrat : Suivant contrat de Maîtrise d'oeuvre

Facture N° 2022-07-1522

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°59

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Direction des travaux	130 533,45	100,00 100,00	130 533,45
Réception	8 168,75	87,50 87,50	7 147,66
Livraison	8 168,75	75,00 75,00	6 126,56
Levées des réserves de livraison	12 066,93	66,67 66,67	8 044,62
DGD et DOE	8 168,75		
GPA	4 078,80	50,00 50,00	2 039,40
AVENANT 2	70 200,00	45,71 51,43	36 102,84
AVENANT 3			
Incidence prolongation de délais bat D, F, aménagement extérieurs	38 040,00	25,00 37,50	14 265,00
Prestations modifiées suite à la reprise du chantier en CES	10 700,00	25,00 37,50	4 012,50
Réception des travaux inachevé (résiliation sylvagreg) en janvier 2022	7 500,00	100,00 100,00	7 500,00
Réalisation des plan TMA en 2021	11 140,00	100,00 100,00	11 140,00
Mise à jour du montant du marché travaux	27 861,40	100,00 100,00	27 861,40
Total	683 242,05	82,99 84,47	577 101,53
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			566 997,60
Montant HT de la présente note			10 103,93

Montant HT de la présente note d'honoraires :	10 103,93 EUR
TVA : 20,0 % :	2 020,79 EUR
Total dû TTC :	12 124,72 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 26/08/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-07-1522