

Villeneuve d'Ascq, le 28 Juillet 2022

ONERA
Agence Comptable
Service Facturier
BP 72
92322 CHATILLON Cedex

Code Comptable ONERA

Affaire N° : 19-1185

LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le centre ONERA

SIRET Client : 775 722 879 00084

Références contrat : Marché n° 12998/DA-VKO

TO1 Avt 1 ACT/DCE - 100 % d'avancement à fin 07/22
TO2 Avt 1 ACT/AO - 100 % d'avancement à fin 07/22

Facture N° 2022-07-1580

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
TRANCHE FERME			
ESQ	2 142,00	100,00 100,00	2 142,00
APS	1 713,60	100,00 100,00	1 713,60
APD	8 160,00	100,00 100,00	8 160,00
OPC	14 400,00		
Total TRANCHE FERME	26 415,60		12 015,60
TRANCHE OPTIONNELLE 1			
PRO	6 528,00	100,00 100,00	6 528,00
ACT/DCE	918,00	100,00 100,00	918,00
Total TRANCHE OPTIONNELLE 1	7 446,00		7 446,00
TRANCHE OPTIONNELLE 2			
ACT/AO	2 295,00	100,00 100,00	2 295,00
VISA	3 748,50		
DET	20 655,00		
AOR	1 785,00		
Total TRANCHE OPTIONNELLE 2	28 483,50		2 295,00
TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1			
ACT/DCE	9 651,70	100,00	9 651,70
Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1	9 651,70		9 651,70
TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1			

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 28 Juillet 2022

ONERA
Agence Comptable
Service Facturier
BP 72
92322 CHATILLON Cedex

Code Comptable ONERA

Affaire N° : 19-1185

LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le centre ONERA

SIRET Client : 775 722 879 00084

Références contrat : Marché n° 12998/DA-VKO

TO1 Avt 1 ACT/DCE - 100 % d'avancement à fin 07/22
TO2 Avt 1 ACT/AO - 100 % d'avancement à fin 07/22

Facture N° 2022-07-1580

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°13

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
ACT/AO	861,76	100,00	861,76
VSA	1 407,54		
DET	7 755,83		
AOR	670,26		
Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1	10 695,39		861,76
TRANCHE FERME - AVENANT 1			
OPC (delta montant revalorisé)	4 000,00		
Total TRANCHE FERME - AVENANT 1	4 000,00		
Total	86 692,19	25,10 37,22	32 270,06
Révision de prix :	Montant révision cumulée 174,18	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 174,18	Montant cumulé note précédente 21 756,60	
	Montant HT de la présente note 0,00	Montant HT de la présente note 10 513,46	

Montant HT de la présente note d'honoraires :	10 513,46 EUR
TVA : 20,0 % :	2 102,69 EUR
Total dû TTC :	12 616,15 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à compter de la date d'émission de la facture - Echéance : 26/09/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-07-1580

ANNEXE A LA FACTURE 2022-07-1580
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° **19-1185** **LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le centre ONERA**

Mois	Elément de mission	Montant HT	Facturé	Cumulé	Montant Facturé	Montant Cumulé
TRANCHE FERME						
06/2022	ESQ	2 142,00	0,00	100,00	0,00	2 142,00
06/2022	APS	1 713,60	0,00	100,00	0,00	1 713,60
06/2022	APD	8 160,00	0,00	100,00	0,00	8 160,00
06/2022	OPC	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TRANCHE FERME		26 415,60			0,00	12 015,60
TRANCHE OPTIONNELLE 1						
06/2022	PRO	6 528,00	0,00	100,00	0,00	6 528,00
06/2022	ACT/DCE	918,00	0,00	100,00	0,00	918,00
Total TRANCHE OPTIONNELLE 1		7 446,00			0,00	7 446,00
TRANCHE OPTIONNELLE 2						
06/2022	ACT/AO	2 295,00	0,00	100,00	0,00	2 295,00
06/2022	VISA	3 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06/2022	DET	20 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/2022	AOR	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TRANCHE OPTIONNELLE 2		28 483,50			0,00	2 295,00
TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1						
06/2022	ACT/DCE	9 651,70	100,00	100,00	9 651,70	9 651,70
Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1		9 651,70			9 651,70	9 651,70
TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1						
06/2022	ACT/AO	861,76	100,00	100,00	861,76	861,76
06/2022	VSA	1 407,54	0,00	0,00	0,00	0,00
06/2022	DET	7 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00
06/2022	AOR	670,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1		10 695,39			861,76	861,76
TRANCHE FERME - AVENANT 1						
06/2022	OPC (delta montant revalorisé)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TRANCHE FERME - AVENANT 1		4 000,00			0,00	0,00
Montant total HT :		86 692,19			10 513,46	32 270,06
TVA 20,0 %		17 338,44			2 102,69	6 454,01
Montant total TTC :		104 030,63			12 616,15	38 724,07