

Villeneuve d'Ascq, le 31 Juillet 2022

200 rue de la Recherche  
Bâtiment Colibri - 4ème étage  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Code Comptable AUCHAN

Affaire N° : 000-22-1066

**NOGENT - AUCHAN HYPERMARCHÉ - Modification des  
lignes de caisses - MPE NOGENT 008100111**

Références contrat : Projet A00810013

## Facture N° 2022-07-1766

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°4

| Élément de mission                                                                                                    | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Conception</b>                                                                                                     |                       |                                  |                      |
| Conception sur base des recommandations Auchan (plan projet)                                                          | 2 100,00              | 100,00 100,00                    | 2 100,00             |
| Envoi pour validation                                                                                                 |                       |                                  |                      |
| Plan final                                                                                                            |                       |                                  |                      |
| <b>Total Conception</b>                                                                                               | <b>2 100,00</b>       |                                  | <b>2 100,00</b>      |
| <b>Administratif</b>                                                                                                  |                       |                                  |                      |
| Montage dossier AT ERP                                                                                                | 1 600,00              | 100,00 100,00                    | 1 600,00             |
| Rédaction des notices sécurité et handicapé                                                                           |                       |                                  |                      |
| Impression et remise en magasin des dossiers                                                                          |                       |                                  |                      |
| <b>Total Administratif</b>                                                                                            | <b>1 600,00</b>       |                                  | <b>1 600,00</b>      |
| <b>Travaux</b>                                                                                                        |                       |                                  |                      |
| Visite état des lieux                                                                                                 | 4 500,00              | 100,00 100,00                    | 4 500,00             |
| Descriptif des collatéraux tranchées / carrelage / courant fort etc...                                                |                       |                                  |                      |
| AO collatéraux                                                                                                        |                       |                                  |                      |
| Planning travaux incluant la planification des prestataires IT et matériel /<br>organisation des réunions nécessaires |                       |                                  |                      |
| Mission OPC avec présence physique travaux préparatoires                                                              | 4 500,00              | 100,00                           | 4 500,00             |
| Mission jour et nuit                                                                                                  |                       |                                  |                      |
| Pilotage financier (suivi budgétaire) sur outil OSBI                                                                  | 900,00                | 100,00                           | 900,00               |
| <b>Total Travaux</b>                                                                                                  | <b>9 900,00</b>       |                                  | <b>9 900,00</b>      |
| <b>Total</b>                                                                                                          | <b>13 600,00</b>      | <b>60,29 100,00</b>              | <b>13 600,00</b>     |
| <b>Montant de base :</b>                                                                                              |                       |                                  |                      |
| Montant cumulé note précédente                                                                                        |                       |                                  | 8 200,00             |
| Montant HT de la présente note                                                                                        |                       |                                  | <b>5 400,00</b>      |

Villeneuve d'Ascq, le 31 Juillet 2022

200 rue de la Recherche  
Bâtiment Colibri - 4ème étage  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Code Comptable AUCHAN

Affaire N° : 000-22-1066

NOGENT - AUCHAN HYPERMARCHÉ - Modification des  
lignes de caisses - MPE NOGENT 008100111

Références contrat : Projet A00810013

### Facture N° 2022-07-1766

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

#### Situation N°4

| Élément de mission | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Montant HT de la présente note d'honoraires : | 5 400,00 EUR |
| TVA : 20,0 % :                                | 1 080,00 EUR |
| Total dû TTC :                                | 6 480,00 EUR |

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Échéance : 29/09/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-07-1766**