

Villeneuve d'Ascq, le 31 Juillet 2022

1001 VIES HABITAT
18 Avenue d'Alsace - Tour Between
Bâtiment C
CS 40091
92091 LA DEFENSE CEDEX

Code Comptable LOGFRANC

Affaire N° : 12-1049

CHELLES "GAMBETTA" - Requalification de la
Résidence
Amélioration - Requalification - Résidentialisation d'un
patrimoine de 237 logements

Références contrat : Marché n° 2012 848 du 20/03/2012 - OS n° 2012 034277 - OS n° 2016 028409
Opération : 1113. P1 (EX 060P1) TRAVAUX DE REHABILITATION

AVENANT N°1A TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURES

Facture N° 2022-07-1804

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°48

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Mission de base			
Diagnostic	13 260,00	100,00 100,00	13 260,00
Avant-Projet	33 813,00	100,00 100,00	33 813,00
Projet	46 410,00	100,00 100,00	46 410,00
Assistance Contrats Travaux	13 260,00	100,00 100,00	13 260,00
Visa	11 602,50	100,00 100,00	11 602,50
Direction Exécution Travaux 85% - Avct trvx	81 151,20	100,00 100,00	81 151,20
Direction Exécution Travaux 15% - DGD	14 320,80	100,00 100,00	14 320,80
Assistance Réception et Garantie Parfait Achèvement 50% - Réceptions	5 801,25	100,00 100,00	5 801,25
Assistance Réception et Garantie Parfait Achèvement 30% - DOE	2 900,62	100,00 100,00	2 900,62
Assistance Réception et Garantie Parfait Achèvement 20% - PA	2 900,63	100,00 100,00	2 900,63
Annulation risque	- 11 602,50	100,00 100,00	- 11 602,50
Total Mission de base	213 817,50		213 817,50
Avenant n°1			
Diagnostic	660,19	100,00 100,00	660,19
Avant-Projet	2 177,16	100,00 100,00	2 177,16
Projet	9 270,67	100,00 100,00	9 270,67
Assistance Contrats Travaux	1 704,21	100,00 100,00	1 704,21
Visa	2 317,69	100,00 100,00	2 317,69

Suite de la facture page 2

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Juillet 2022

1001 VIES HABITAT
18 Avenue d'Alsace - Tour Between
Bâtiment C
CS 40091
92091 LA DEFENSE CEDEX

Code Comptable LOGFRANC

Affaire N° : 12-1049

CHELLES "GAMBETTA" - Requalification de la
Résidence
Amélioration - Requalification - Résidentialisation d'un
patrimoine de 237 logements

Références contrat : Marché n° 2012 848 du 20/03/2012 - OS n° 2012 034277 - OS n° 2016 028409

Opération : 1113. P1 (EX 060P1) TRAVAUX DE REHABILITATION

AVENANT N°1A TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURES

Facture N° 2022-07-1804

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°48

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Direction Exécution Travaux 85% - Avct trvx	4 040,37	100,00 100,00	4 040,37
Direction Exécution Travaux 15% - DGD	713,01	100,00 100,00	713,01
Assistance Réception et Garantie Parfait Achèvement 50% - Réceptio	1 158,85	100,00 100,00	1 158,85
Assistance Réception et Garantie Parfait Achèvement 30% - DOE	579,42	100,00 100,00	579,42
Assistance Réception et Garantie Parfait Achèvement 20% - PA	579,42	100,00 100,00	579,42
Annulation risque	- 2 317,69	100,00 100,00	- 2 317,69
Total Avenant n°1	20 883,30		20 883,30
AVENANT 1A TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURES			
DET Prolongée au 27/01/2021	522,88	100,00 100,00	522,88
DET Prolongée au 31/08/2021	1 952,09	100,00 100,00	1 952,09
Nouvel appel d'offres VRD	6 490,94	100,00 100,00	6 490,94
DET prolongée au 30/07/2022	9 936,75	72,73 86,36	8 581,73
Total AVENANT 1A TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURES	18 902,66		17 547,64
AVENANT N°2 TRAVAUX DE REHABILITATION			
DET prolongée au 27/01/2021	782,12	100,00 100,00	782,12
DET prolongée au 31/08/2021	2 919,91	100,00 100,00	2 919,91
Nouvel appel d'offres VRD	9 709,06	100,00 100,00	9 709,06
DET prolongée au 30/07/2022	14 863,25	72,73 72,73	10 809,64
Total AVENANT N°2 TRAVAUX DE REHABILITATION	28 274,34		24 220,73

Villeneuve d'Ascq, le 31 Juillet 2022

1001 VIES HABITAT
18 Avenue d'Alsace - Tour Between
Bâtiment C
CS 40091
92091 LA DEFENSE CEDEX

Code Comptable LOGFRANC

Affaire N° : 12-1049

CHELLES "GAMBETTA" - Requalification de la
Résidence
Amélioration - Requalification - Résidentialisation d'un
patrimoine de 237 logements

Références contrat : Marché n° 2012 848 du 20/03/2012 - OS n° 2012 034277 - OS n° 2016 028409
Opération : 1113. P1 (EX 060P1) TRAVAUX DE REHABILITATION

AVENANT N°1A TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURES

Facture N° 2022-07-1804

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°48

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Total	281 877,80	97,60 98,08	276 469,17
Montant de base :			
	Montant cumulé note précédente		275 114,16
	Montant HT de la présente note		1 355,01

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 355,01 EUR
TVA : 10,0 % :	135,50 EUR
Total dû TTC :	1 490,51 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/08/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-07-1804

ANNEXE A LA FACTURE 2022-07-1804
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° **12-1049** **CHELLES "GAMBETTA" - Requalification de la Résidence**
Amélioration - Requalification - Résidentialisation d'un patrimoine de 237 logements

Mois	Elément de mission	Montant HT	Facturé	Cumulé	Montant Facturé	Montant Cumulé
Mission de base						
07/2022	Diagnostic	13 260,00	0,00	100,00	0,00	13 260,00
07/2022	Avant-Projet	33 813,00	0,00	100,00	0,00	33 813,00
07/2022	Projet	46 410,00	0,00	100,00	0,00	46 410,00
07/2022	Assistance Contrats Travaux	13 260,00	0,00	100,00	0,00	13 260,00
07/2022	Visa	11 602,50	0,00	100,00	0,00	11 602,50
07/2022	Direction Exécution Travaux 85% - Avct trvx	81 151,20	0,00	100,00	0,00	81 151,20
07/2022	Direction Exécution Travaux 15% - DGD	14 320,80	0,00	100,00	0,00	14 320,80
07/2022	Assistance Réception et Garantie Parfait Achèvem...	5 801,25	0,00	100,00	0,00	5 801,25
07/2022	Assistance Réception et Garantie Parfait Achèvem...	2 900,62	0,00	100,00	0,00	2 900,62
07/2022	Assistance Réception et Garantie Parfait Achèvem...	2 900,63	0,00	100,00	0,00	2 900,63
07/2022	Annulation risque	- 11 602,50	0,00	100,00	0,00	- 11 602,50
Total Mission de base		213 817,50			0,00	213 817,50
Avenant n°1						
07/2022	Diagnostic	660,19	0,00	100,00	0,00	660,19
07/2022	Avant-Projet	2 177,16	0,00	100,00	0,00	2 177,16
07/2022	Projet	9 270,67	0,00	100,00	0,00	9 270,67
07/2022	Assistance Contrats Travaux	1 704,21	0,00	100,00	0,00	1 704,21
07/2022	Visa	2 317,69	0,00	100,00	0,00	2 317,69
07/2022	Direction Exécution Travaux 85% - Avct trvx	4 040,37	0,00	100,00	0,00	4 040,37
07/2022	Direction Exécution Travaux 15% - DGD	713,01	0,00	100,00	0,00	713,01
07/2022	Assistance Réception et Garantie Parfait Achèvem...	1 158,85	0,00	100,00	0,00	1 158,85
07/2022	Assistance Réception et Garantie Parfait Achèvem...	579,42	0,00	100,00	0,00	579,42
07/2022	Assistance Réception et Garantie Parfait Achèvem...	579,42	0,00	100,00	0,00	579,42
07/2022	Annulation risque	- 2 317,69	0,00	100,00	0,00	- 2 317,69
Total Avenant n°1		20 883,30			0,00	20 883,30
AVENANT 1A TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURES						
07/2022	DET Prolongée au 27/01/2021	522,88	0,00	100,00	0,00	522,88
07/2022	DET Prolongée au 31/08/2021	1 952,09	0,00	100,00	0,00	1 952,09
07/2022	Nouvel appel d'offres VRD	6 490,94	0,00	100,00	0,00	6 490,94
07/2022	DET prolongée au 30/07/2022	9 936,75	13,64	86,36	1 355,01	8 581,73
Total AVENANT 1A TRAITEMENT DES ESPACES EXTERIEURES		18 902,66			1 355,01	17 547,64
AVENANT N°2 TRAVAUX DE REHABILITATION						
07/2022	DET prolongée au 27/01/2021	782,12	0,00	100,00	0,00	782,12
07/2022	DET prolongée au 31/08/2021	2 919,91	0,00	100,00	0,00	2 919,91
07/2022	Nouvel appel d'offres VRD	9 709,06	0,00	100,00	0,00	9 709,06
07/2022	DET prolongée au 30/07/2022	14 863,25	0,00	72,73	0,00	10 809,64
Total AVENANT N°2 TRAVAUX DE REHABILITATION		28 274,34			0,00	24 220,73

ANNEXE A LA FACTURE 2022-07-1804
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° **12-1049** **CHELLES "GAMBETTA" - Requalification de la Résidence**
Amélioration - Requalification - Résidentialisation d'un patrimoine de 237 logements

Mois	Elément de mission	Montant HT	Facturé	Cumulé	Montant Facturé	Montant Cumulé
Montant total HT :		281 877,80			1 355,01	276 469,17
TVA 10,0 %		28 187,78			135,50	27 646,92
Montant total TTC :		310 065,58			1 490,51	304 116,09