

Villeneuve d'Ascq, le 29 Septembre 2022

VILLE DE DUNKERQUE
Place Charles Valentin
59386 DUNKERQUE

Code Comptable MDUNK
Affaire N° : 950-21-1011

**DUNKERQUE - Extension du bâtiment de tennis squash
badminton et padel de la Licorne**
Mission de maîtrise d'oeuvre

Références contrat : Engagement BC21/6200/1518

Situation à fin Septembre

Facture N° 2022-09-2451

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°7

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Missions de base			
ESQ	4 515,39	100,00 100,00	4 515,39
APS	5 644,24	100,00 100,00	5 644,24
APD	21 071,81	70,00 100,00	21 071,81
PRO	23 705,79		
VISA	13 546,17		
APM	13 169,88		
DET	32 736,57		
AOR	3 386,54		
Mission complémentaires			
DIAG	8 000,00	100,00 100,00	8 000,00
Synthèse	21 165,89		
Total	146 942,28	22,40 26,70	39 231,44
Révision de prix :	Montant révision cumulée 1 299,35	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 488,09	Montant cumulé note précédente	32 909,90
	Montant HT de la présente note 811,26	Montant HT de la présente note	6 321,54

Montant HT de la présente note d'honoraires :	7 132,80 EUR
TVA : 20,0 % :	1 426,56 EUR
Total dû TTC :	8 559,36 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 29/10/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-09-2451