

Villeneuve d'Ascq, le 30 Septembre 2022

200 rue de la Recherche
Bâtiment Colibri - 4ème étage
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Code Comptable AUCHAN
Affaire N° : 000-22-1164

VELIZY - AUCHAN HYPER

Références contrat : Modification des lignes de caisses - MPE VELIZY 004800111
Projet A00480025

Facture N° 2022-09-2590

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°2

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Administratif			
Montage dossier AT ERP	1 600,00	100,00 100,00	1 600,00
Rédaction des notices sécurité et handicapé			
Impression et remise en magasin des dossiers			
Total Administratif	1 600,00		1 600,00
Travaux			
Visite état des lieux	4 500,00	100,00	4 500,00
Descriptif des collatéraux tranchées / carrelage / courant fort etc...			
AO collatéraux			
Planning travaux incluant la planification des prestataires IT et matériel / organisation des réunions nécessaires			
Mission OPC avec présence physique travaux préparatoires	4 500,00	100,00	4 500,00
Mission jour et nuit			
Pilotage financier (suivi budgétaire) sur outil OSBI	900,00	100,00	900,00
Total Travaux	9 900,00		9 900,00
Total	11 500,00	13,91 100,00	11 500,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			1 600,00
Montant HT de la présente note			9 900,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	9 900,00 EUR
TVA : 20,0 % :	1 980,00 EUR
Total dû TTC :	11 880,00 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 29/11/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-09-2590