

Villeneuve d'Ascq, le 30 Septembre 2022

ONERA
Agence Comptable
Service Facturier
BP 72
92322 CHATILLON Cedex

Code Comptable ONERA

Affaire N° : 19-1185

LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le centre ONERA

SIRET Client : 775 722 879 00084

Références contrat : Marché n° 12998/DA-VKO

TF OPC, Top 2 VISA, Top 2 DET, Top 2 Avt 1 VISA et Top2 Avt 1 DET - 5 % d'avancement à fin 09/22

Facture N° 2022-09-2600

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°14

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
TRANCHE FERME			
ESQ	2 142,00	100,00 100,00	2 142,00
APS	1 713,60	100,00 100,00	1 713,60
APD	8 160,00	100,00 100,00	8 160,00
OPC	14 400,00	5,00	720,00
Total TRANCHE FERME	26 415,60		12 735,60
TRANCHE OPTIONNELLE 1			
PRO	6 528,00	100,00 100,00	6 528,00
ACT/DCE	918,00	100,00 100,00	918,00
Total TRANCHE OPTIONNELLE 1	7 446,00		7 446,00
TRANCHE OPTIONNELLE 2			
ACT/AO	2 295,00	100,00 100,00	2 295,00
VISA	3 748,50	5,00	187,43
DET	20 655,00	5,00	1 032,75
Total TRANCHE OPTIONNELLE 2	26 698,50		3 515,18
TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1			
PRO	2 451,20	100,00 100,00	2 451,20
ACT/DCE	9 651,70	100,00 100,00	9 651,70
ACT/DCE suppression mission (erreur de montant)	- 9 651,70	100,00 100,00	- 9 651,70
ACT/DCE (nouveau montant)	344,70	100,00 100,00	344,70
Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1	2 795,90		2 795,90
TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1			

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Septembre 2022

ONERA
Agence Comptable
Service Facturier
BP 72
92322 CHATILLON Cedex

Code Comptable ONERA

Affaire N° : 19-1185

LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le centre ONERA

SIRET Client : 775 722 879 00084

Références contrat : Marché n° 12998/DA-VKO

TF OPC, Top 2 VISA, Top 2 DET, Top 2 Avt 1 VISA et Top2 Avt 1 DET - 5 % d'avancement à fin 09/22

Facture N° 2022-09-2600

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°14

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
ACT/AO	861,76	100,00 100,00	861,76
VSA	1 407,54	5,00	70,38
DET	7 755,83	5,00	387,79
AOR	670,26		
Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1	10 695,39		1 319,93
TRANCHE FERME - AVENANT 1			
OPC (delta montant revalorisé)	4 000,00		
ESQ	804,30	100,00 100,00	804,30
APS	643,44	100,00 100,00	643,44
APD	3 064,00	100,00 100,00	3 064,00
Total TRANCHE FERME - AVENANT 1	8 511,74		4 511,74
Total	82 563,13	36,25 39,15	32 324,35
Révision de prix :	Montant révision cumulée 174,18	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 174,18	Montant cumulé note précédente	29 926,00
	Montant HT de la présente note 0,00	Montant HT de la présente note	2 398,35

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 398,35 EUR
TVA : 20,0 % :	479,67 EUR
Total dû TTC :	2 878,02 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à compter de la date d'émission de la facture - Echéance : 29/11/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-09-2600

ANNEXE A LA FACTURE 2022-09-2600
CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° **19-1185** **LILLE - Construction d'une extension d'atelier sur le centre ONERA**

Mois	Elément de mission	Montant HT	Facturé	Cumulé	Montant Facturé	Montant Cumulé
TRANCHE FERME						
08/2022	ESQ	2 142,00	0,00	100,00	0,00	2 142,00
08/2022	APS	1 713,60	0,00	100,00	0,00	1 713,60
08/2022	APD	8 160,00	0,00	100,00	0,00	8 160,00
08/2022	OPC	14 400,00	5,00	5,00	720,00	720,00
Total TRANCHE FERME		26 415,60			720,00	12 735,60
TRANCHE OPTIONNELLE 1						
08/2022	PRO	6 528,00	0,00	100,00	0,00	6 528,00
08/2022	ACT/DCE	918,00	0,00	100,00	0,00	918,00
Total TRANCHE OPTIONNELLE 1		7 446,00			0,00	7 446,00
TRANCHE OPTIONNELLE 2						
08/2022	ACT/AO	2 295,00	0,00	100,00	0,00	2 295,00
08/2022	VISA	3 748,50	5,00	5,00	187,43	187,43
08/2022	DET	20 655,00	5,00	5,00	1 032,75	1 032,75
Total TRANCHE OPTIONNELLE 2		26 698,50			1 220,18	3 515,18
TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1						
08/2022	PRO	2 451,20	0,00	100,00	0,00	2 451,20
08/2022	ACT/DCE	9 651,70	0,00	100,00	0,00	9 651,70
08/2022	ACT/DCE suppression mission (erreur de montant)	- 9 651,70	0,00	100,00	0,00	- 9 651,70
08/2022	ACT/DCE (nouveau montant)	344,70	0,00	100,00	0,00	344,70
Total TRANCHE OPTIONNELLE 1 - AVENANT 1		2 795,90			0,00	2 795,90
TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1						
08/2022	ACT/AO	861,76	0,00	100,00	0,00	861,76
08/2022	VSA	1 407,54	5,00	5,00	70,38	70,38
08/2022	DET	7 755,83	5,00	5,00	387,79	387,79
08/2022	AOR	670,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TRANCHE OPTIONNELLE 2 - AVENANT 1		10 695,39			458,17	1 319,93
TRANCHE FERME - AVENANT 1						
08/2022	OPC (delta montant revalorisé)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/2022	ESQ	804,30	0,00	100,00	0,00	804,30
08/2022	APS	643,44	0,00	100,00	0,00	643,44
08/2022	APD	3 064,00	0,00	100,00	0,00	3 064,00
Total TRANCHE FERME - AVENANT 1		8 511,74			0,00	4 511,74
Montant total HT :		82 563,13			2 398,35	32 324,35
TVA 20,0 %		16 512,63			479,67	6 464,87
Montant total TTC :		99 075,76			2 878,02	38 789,22