

Villeneuve d'Ascq, le 30 Septembre 2022

VILLE DE CAVAILLON
Représentant Légal : Monsieur Le Maire
Place Joseph Guis
BP 80037
84301 CAVAILLON CEDEX

Code Comptable VCAVAILL
Affaire N° : 600-22-1001

**CAVAILLON - Construction d'un parking aérien -
Concours de maîtrise d'oeuvre**

N° de marché 21-40-08

Facture N° 2022-09-2630

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Esquisse (ESQ)	1 806,33	100,00 100,00	1 806,33
Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	100,00 100,00	3 048,19
Avant-projet définitif (APD)	5 757,69	80,00 100,00	5 757,69
Etude de projet (PRO)	6 435,06		
Assistance à la passation des contrats travaux (ACT)	1 317,12		
Visa des études d'exécution (VISA)	2 408,44		
Direction de l'exécution des contrats travaux (DET)	12 042,22		
Assistance lors des opérations de réception (AOR)	1 505,28		
Coordination en matière de Système Sécurité Incendie (SSI)	8 601,59		
Détail quantitatif et estimatif (DQE)	1 548,29		
Total	44 470,21	21,27 23,86	10 612,21
Révision de prix :	Montant révision cumulée 381,57	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 322,84	Montant cumulé note précédente	9 460,67
	Montant HT de la présente note 58,73	Montant HT de la présente note	1 151,54

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 210,27 EUR
TVA : 20,0 % :	242,05 EUR
Total dû TTC :	1 452,32 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 29/11/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-09-2630

ANNEXE A LA FACTURE 2022-09-2630

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 600-22-1001
CAVAILLON - Construction d'un parking aérien - Concours de maîtrise d'oeuvre

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 07/2021** I_{Mo} : **121,20**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
02/2022	Esquisse (ESQ)	1 806,33	100	1 806,33	124,60	D	0,024	43,35	1 849,68
02/2022	Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	80	2 438,55	124,60	D	0,024	58,53	2 497,08
03/2022	Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	-80	- 2 438,55	126,00	D	0,034	- 82,91	- 2 521,46
03/2022	Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	80	2 438,55	126,00	D	0,034	82,91	2 521,46
03/2022	Avant-projet sommaire (APS)	3 048,19	20	609,64	126,00	D	0,034	20,73	630,37
	Avancement Cumulé :		100						
08/2022	Avant-projet définitif (APD)	5 757,69	80	4 606,15	128,40	P	0,050	230,31	4 836,46
09/2022	Avant-projet définitif (APD)	5 757,69	20	1 151,54	128,40	P	0,050	57,58	1 209,12
	Avancement Cumulé :		100						
Cumul général actuel :				10 612,21				410,49	11 022,70

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	10 612,21		381,57	10 993,78
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	9 460,67		322,84	9 783,51
	MONTANT RESTANT DU :	1 151,54		58,73	1 210,27