

Villeneuve d'Ascq, le 30 Septembre 2022

VILOGIA
Comptabilité Fournisseurs
74 Rue Jean Jaurès
BP 10430
59664 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex

Code Comptable VILOGIA

Affaire N° : 16-1336

**LOOS OLIVEAUX - Lot n° 3 - Réhabilitation
résidentialisation démolition dans le cadre du nouveau
programme national de renouvellement urbain
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE**

Références contrat : Suivant votre acception de notre offre le 27/10/2016

Application taux TVA à 10%.

Facture N° 2022-09-2677

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°16

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
DIAGNOSTIC	17 915,00	100,00	100,00	17 915,00
AVENANT N°1				
Etudes d'avant-projet	17 472,00	100,00	100,00	17 472,00
Etudes de projet	29 120,00	100,00	100,00	29 120,00
Assistance au Maître d'Ouvrage pour la passation des contrats de travaux	13 977,60	100,00	100,00	13 977,60
Direction de l'exécution des contrats de travaux et visa	39 603,20	25,00	30,00	11 880,96
Assistance au Maître d'Ouvrage pour la réception et les levées de réserves (Zéro Réserves)	9 318,40			
Etablissement des décomptes entreprises, conformité au permis de construire et aux labels demandés	3 494,40			
Parfait achèvement	3 494,40			
AVENANT N°2				
Etudes d'avant projet	11 209,17		100,00	11 209,17
Etudes de projet	20 388,15		100,00	20 388,15
Assistance au Maître d'Ouvrage pour la passation des contrats de travaux	8 455,48		100,00	8 455,48
Direction de l'exécution des contrats de travaux et visa	28 649,22			
Assistance au Maître d'Ouvrage pour la réception et les levées de réserves (Zéro Réserves)	4 783,89			
Etablissement des décomptes entreprise, conformité au permis de construire et aux labels demandés	194,41			
Parfait achèvement	194,41			

Villeneuve d'Ascq, le 30 Septembre 2022

VILOGIA
Comptabilité Fournisseurs
74 Rue Jean Jaurès
BP 10430
59664 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex

Code Comptable VILOGIA

Affaire N° : 16-1336

**LOOS OLIVEAUX - Lot n° 3 - Réhabilitation
résidentialisation démolition dans le cadre du nouveau
programme national de renouvellement urbain
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE**

Références contrat : Suivant votre acception de notre offre le 27/10/2016

Application taux TVA à 10%.

Facture N° 2022-09-2677

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°16

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Total	208 269,73	42,44 62,62	130 418,36
Montant de base :			
	Montant cumulé note précédente		88 385,40
	Montant HT de la présente note		42 032,96

Montant HT de la présente note d'honoraires :	42 032,96 EUR
TVA : 10,0 % :	4 203,30 EUR
Total dû TTC :	46 236,26 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 14/11/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 8 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-09-2677