

Villeneuve d'Ascq, le 12 Octobre 2022

COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE
Pertuis de la Marine
BP 85530
Direction des Finances
59386 DUNKERQUE Cedex 1

Code Comptable DUNKERQUE

Affaire N° : 19-1124

ZUYDCOOTE - Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de la Ferme Nord

SIRET Client : 24590042800013

Références contrat : MARCHE N°625/2018

Facture N° 2022-10-2768

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°3

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PHASE CONCEPTION GENERALE			
DIA + relevés (prix définitif)	6 000,00	100,00 100,00	6 000,00
APS (prix provisoire)	32 292,00	100,00 100,00	32 292,00
APD (prix provisoire)	34 579,35		
Total PHASE CONCEPTION GENERALE	72 871,35		38 292,00
PHASE 1 : TRAVAUX CONSERVATOIRES ET VRD			
PRO (prix provisoire)	23 734,62		
ACT (prix provisoire)	6 781,32		
VISA (prix provisoire)	9 041,76		
DET (prix provisoire)	41 692,56		
AOR (prix provisoire)	8 611,20		
Total PHASE 1 : TRAVAUX CONSERVATOIRES ET VRD	89 861,46		
PHASE 2 : REHABILITATION DES BATIMENTS NORD ET EST			
PRO (prix provisoire)	11 867,31		
ACT (prix provisoire)	3 390,66		
VISA (prix provisoire)	4 520,88		
DET (prix provisoire)	20 846,28		
AOR (prix provisoire)	4 305,60		
Total PHASE 2 : REHABILITATION DES BATIMENTS NORD ET EST	44 930,73		
PHASE 3 : REHABILITATION DES BATIMENTS SUD			
PRO (prix provisoire)	11 867,31		
ACT (prix provisoire)	3 390,66		

Suite de la facture page 2

Agence : Rue Cap de Bonne Espérance Parc d'Entreprises EUROCAP - 62231 COQUELLES
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 12 Octobre 2022

COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE
Pertuis de la Marine
BP 85530
Direction des Finances
59386 DUNKERQUE Cedex 1

Code Comptable DUNKERQUE

Affaire N° : 19-1124

ZUYDCOOTE - Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de la Ferme Nord

SIRET Client : 24590042800013

Références contrat : MARCHE N°625/2018

Facture N° 2022-10-2768

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°3

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
VISA (prix provisoire)	4 520,88		
DET (prix provisoire)	20 846,28		
AOR (prix provisoire)	4 305,60		
Total PHASE 3 : REHABILITATION DES BATIMENTS SUD	44 930,73		
Total	252 594,27	15,16 15,16	38 292,00
Révision de prix :	Montant révision cumulée 702,63	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 508,88	Montant cumulé note précédente 38 292,00	
	Montant HT de la présente note 193,75	Montant HT de la présente note 0,00	

Montant HT de la présente note d'honoraires :	193,75 EUR
TVA : 20,0 % :	38,75 EUR
Total dû TTC :	232,50 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 11/11/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-10-2768